

DODATEK Č. 5 SMLOUVY O DÍLO**č. 150/118390,118390/S954/2017/086/Vaš****Lesy České republiky, s.p.**

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený Ing. Josefem Vojáčkem, generálním ředitelem

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: Ing. Mojmírou Hillermanovou vedoucí Správy toků-oblast Povodí Vltavy, ze dne 14.3. 2018

ve věcech technických jedná Ing. Mojmíra Hillermanová, vedoucí ST, číslo telefonu: [REDACTED]:

[REDACTED]
Míroslav Vašíček správce toku, č. telefonu: [REDACTED] 1:[REDACTED]
Bohumil Děd, číslo telefonu: [REDACTED][REDACTED] 0
(dále jen „objednatel“)

a

V & J Stavební, a.s.

IČO: 28002474

DIČ: CZ28002474

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 1397

sídlo: Jetenovice 48, 341 01 Horažďovice

statutární orgán: Janusz Gawlik, předseda představenstva

zastoupený: Januszem Gawlikem,

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění, tento

Dodatek č. 5 ke smlouvě o díloSmluvní strany shora uvedené uzavřely Smlouvu o dílo č. **150/118390,118390/S954/2017/086/Vaš a dodatky č. 1, 2, 3 a 4** na zhotovení díla „LBP Bojovského potoka z Klínce ř. km 0,100-0,150 a LBP Bojovského potoka 3,5 v ř. km 0,100-0,150“, které tímto dodatkem mění.**Předmětem tohoto Dodatku č. 5 je:**

1. Smluvní strany se dohodly na změně termínu dokončení díla.

Původní znění:

Dílo, které je předmětem této smlouvy a dodatků, bude řádně provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl. I odst. 3 smlouvy o dílo, nejpozději dne 26. 10. 2018

Z toho stavební objekt SO 01 bude řádně proveden a vyfakturován do 26. 10. 2018

Stavební objekt SO 02 bude řádně proveden a vyfakturován do 26. 10. 2018

Nové znění:

Dílo, které je předmětem této smlouvy a dodatků, bude řádně provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl. I odst. 3 této smlouvy a dodatků, nejpozději dne **5. 11. 2018**

Z toho stavební objekt SO 01 bude řádně proveden a vyfakturován do **5. 11. 2018**

Stavební objekt SO 02 bude řádně proveden a vyfakturován do **5. 11. 2018**

Ostatní body smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

Tento dodatek č.5 nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

V případě, že se na smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného zákona účinnost smlouvy vázána na její uveřejnění, nabývá i tento dodatek účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.

Dodatek č.5 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po dvou.

V Jetenovicích dne 10.10.2018

Zhotovitel:

Janusz Gawlik
předseda představenstva
V & J Stavební, a.s.



Jetenovice 48, 341 01 Horažďovice
IČO: 28002474, DIČ: CZ28002474

V Benešově dne

Objednatel:
Ing. Mojmíra
vedoucí Správy
OJ Lesy České

[01]
Lesy České republiky, s.p.
Průmyslová 1106/19, Nový Hrádek Králové
570 08 Hrádek Králové
IČ: 42106451, DIČ: CZ42196451
Správa toků – oblast povodí Vltavy
Tyršova 1902, 256 01 Benešov