

# DODATEK č. 1 ke SMLouvĚ O DíLO

uzavřena podle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „občanský zákoník“)

č. smlouvy zhotovitele: 1-01-18-001/EBDM

č. smlouvy objednatele (CES): E635-S-1165/2018

## Čl. I. Smluvní strany

### 1.1. Objednatel:

**Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**

sídlo: Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234

DIČ: CZ70994234

zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 48384

zastoupení: Ing. Jiří Macho, ředitel Oblastního ředitelství Ostrava

#### Adresa pro doručování korespondence:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Oblastní ředitelství Ostrava, Muglinovská 1038, 702 00 Ostrava

Bankovní spojení:

č. účtu:

Zastoupení ve věcech smluvních:

Ing. Jiří Macho, ředitel Oblastního ředitelství Ostrava, tel.:

Zastoupení ve věcech technických:

Technický dozor objednatele:

na straně jedné (dále také jen „objednatel“)

### Zhotovitel:

**STRABAG Rail a.s.**

sídlo: Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem-Střekov

IČO: 25429949

DIČ: CZ25429949

zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1370

zastoupen: Ing. Jakubem Svobodou, předsedou představenstva

Ing. Lubošem Tomáškem, členem představenstva

bankovní spojení: !

číslo účtu:

### 1.2 Zastoupení ve věcech smluvních a obchodních (bez podpisového práva):

Zastoupení ve věcech technických:

Zastoupení ve věcech realizace: (osoba se zvláštní způsobilostí – autorizovaná osoba):

Zastoupení ve věcech realizace:

na straně druhé (dále také jen „zhotovitel“)

Tento Dodatek č. 1 ke smlouvě mění smlouvu ve znění všech dokumentů tvořících její součást nebo přílohy následovně:

## II. Předmět dodatku

2.1. Předmětem tohoto Dodatku č. 1 je ve smyslu čl. XII., odst. 12.4. ve spojení s čl. III., odst. 3.3. smlouvy dohoda smluvních stran o změně předmětu plnění, jak byl uveden v nabídce zhotovitele, která tvoří přílohu č. 1. smlouvy, a na to navazující dohoda o změně ceny díla, jak byla smluvně ujednána v čl. V. smlouvy.

2.2. V průběhu provádění díla se vyskytly méněpráce a vícepráce v rámci předmětu plnění stanoveného smlouvou. Smluvní strany se proto dohodly na změně rozsahu plnění na části díla. Smluvní strany se dohodly, že oproti předmětu plnění stanoveného smlouvou zhotovitel **nebude plnit práce (dále jen „méněpráce“)**, blíže specifikované ve Změnovém listu stavby, který je Přílohou č. 1 a nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 ke smlouvě.

Smluvní strany se dále dohodly, že nad rámec předmětu plnění stanoveného smlouvou zhotovitel **bude plnit navíc práce (dále jen „vícepráce“)**, blíže specifikované ve Změnovém listu stavby, který je Přílohou č. 1 a nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 ke smlouvě.

2.3. Méněpráce a vícepráce se v ceně za dílo, sjednané v čl. V., odst. 5.1 smlouvy, projeví následovně:

Původní celková cena za dílo dle smlouvy: 18 489 347,52,-Kč bez DPH

Změny dle Dodatku č. 1 ke smlouvě:

- méněpráce (bez DPH) 29 199,64,- Kč
- vícepráce (bez DPH) 83 877,16,- Kč

**celkem (vícepráce + méněpráce bez DPH): 113 076,80 Kč**

**Celková cena za dílo po změně dle Dodatku č. 1: 18 544 025,04,-Kč bez DPH**

2.4. Změna předmětu plnění a na to navazující změna ceny díla, původně uvedených v podkladech k veřejné zakázce a následně nabídce zhotovitele, nemění celkovou povahu veřejné zakázky, její

hodnota je nižší, než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a nižší, než 15% původní hodnoty závazku ze smlouvy na VZ na stavební práce, která není koncesí. Objednatel při posuzování výše uvedené změny postupoval dle ust. § 222 odst. 4 ZZVZ a v souladu s jeho vnitřní směrnici.

### III. Závěrečná ustanovení

- 3.1. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti.
- 3.2. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou vyhotoveních – po jednom vyhotovení pro každou smluvní stranu.
- 3.3. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je subjektem, který má dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, povinnost uveřejňovat zákonem stanovené smlouvy v registru smluv včetně jejich dodatků a s jeho uveřejněním za podmínek stanovených zákonem o registru smluv souhlasí.
- 3.4. Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v RS.

Příloha: Změnový list stavby ze dne 26. 9. 2018

V Ostravě dne 8.10.2018

Za zhotovitele:

Za objednatele:

.....  
**Ing. Jakubem Svobodou**  
předsedou představenstva

.....  
**Ing. Jiří MACHO**  
ředitel Oblastního ředitelství Ostrava

.....  
**Ing. Lubošem Tomáškem**  
členem představenstva

**Ověřovací doložka transformace komponenty**

Ověřuji pod pořadovým číslem **125750**, že tato komponenta je konverzí původní komponenty do PDF/A.

UUID původní komponenty: f59a278d-91ec-4109-97f5-2eaed86cdfd1

Ověřující osoba: **System**

Vystavil: **Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**

Datum: **18.10.2018 12:55:01**



67ced879-e9e4-4a6b-bcc2-96aa8bb07466