



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

## DODATEK č. 1

ke Smlouvě o dílo č. 21ZA-001458  
D5 Oprava svodidel-odpočívka Rozvadov

I. Obě strany se dohodly na změně čl. II. Doba plnění, termíny a způsob odevzdání.

Článek II. se mění takto:

Termín ukončení a předání prací se sjednává do 30. listopadu 2016.

Odůvodnění:

Provedení prací dle této smlouvy o dílo má přímou vazbu na zakázku „Dálnice D5 Rozvadov – Úprava průjezdového úseku dálnice v km 148,9 150,8“, která musí být z technologických důvodů provedena ještě před touto zakázkou. Proto se smluvní strany dohodly na posunutí termínu plnění.

Ostatní články uvedené SOD se nemění.

Tento dodatek nabývá platnost dnem jeho podpisu poslední stranou a je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá strana obdrží jeden. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily se zněním dodatku smlouvy a že dodatek uzavřely na základě své svobodné vůle.

V Praze dne 29.6.2016

\_\_\_\_\_

Ředitel provozního úseku

\_\_\_\_\_

jednatel společnosti