

# DODATEK Č. 5 SMLOUVY O DÍLO

č. S/ŘVC/192/P/SoD/2015 (evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE)  
č. 1553 (evidenční číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE)

## Přístaviště Brandýs nad Labem

Zpracování projektové dokumentace pro povolení stavby, zadávací dokumentace a zajištění souvisejících činností

číslo projektu 521 553 0010

uzavřené mezi:

### OBJEDNATELEM

#### Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR

Sídlo: Praha 1, nábř. L. Svobody 1222/12, PSČ 110 15

Organizační složka státu zřízená Ministerstvem dopravy České republiky, a to Rozhodnutím ministra dopravy a spojů České republiky č. 849/98-KM ze dne 12.3.1998 (Zřizovací listina č. 849/98-MM ze dne 12.3.1998, ve znění Dodatků č.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 a 12)

Osoba oprávněná

k podpisu SMLOUVY: Ing. Lubomír Fojtů – ředitel

Peněžní ústav: [REDAKCE]

Číslo účtu: [REDAKCE]

IČ: 67981801

a

### ZHOTOVITELEM

#### TRANSCONSULT s.r.o.

Sídlo: Nerudova 37, 500 02 Hradec Králové

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 2711

Osoba oprávněná

k podpisu SMLOUVY: Ing. Jiří Faltus, jednatel společnosti

IČ: 47455292

DIČ: CZ47455292

Peněžní ústav: [REDAKCE]

Číslo účtu: [REDAKCE]

Na základě dohody SMLUVNÍCH STRAN, v souladu s ustanovením čl. VII. odst. 5, se SMLOUVA O DÍLO č. S/ŘVC/192/P/SoD/2015 (evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE), č.1553 (evidenční číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE) ze dne 26.10.2015, ve znění DODATKU č. 1 ze dne 4.12.2015, znění DODATKU č. 2 ze dne 14.03.2016, znění DODATKU č. 3 ze dne 12.03.2018 a znění DODATKU č. 4 ze dne 01.08.2018 upravuje takto:

Z důvodů uvedených v předloženém změnovém listu č.3 se smluvní strany dohodly, že vzájemně uzavřená, shora uvedená SMLOUVA O DÍLO (dále jen „SMLOUVA“), se mění následovně:

1) V čl. VII „TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ“, se z odstavce 1 a 2 vypouští původní text:

„d) bod B – 3) ..... do 10. 12. 2018.“

a je nahrazen novým textem v tomto znění:

„d) bod B – 3) ..... do 11. 03. 2018“

Ostatní ujednání SMLOUVY O DÍLO č. S/ŘVC/192/P/SoD/2015 (evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE) ze dne 26.10.2015, ve znění DODATKU č. 1 ze dne 4.12.2015, znění DODATKU č. 2 ze dne 14.03.2016, znění DODATKU č. 3 ze dne 12.03.2018 a znění DODATKU č. 4 ze dne 01.08.2018 se nemění.

Tento DODATEK č. 5 SMLOUVY je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž obdrží po podpisu OBJEDNATEL dva a ZHOTOVITEL jeden.

Dodatek nabývá platnosti a účinnosti až po uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Smluvní strany souhlasí s uveřejněním dodatku, a výslovně identifikují takové informace, které nemohou být poskytnuty podle zákona o registru smluv a zákona č. 106/1999 Sb..

Smluvní strany se dohodly, že dodatek správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření dodatku, zašle OBJEDNATEL. OBJEDNATEL po obdržení potvrzení o uveřejnění dodatku v registru smluv od správce registru odešle bez zbytečného odkladu kopii tohoto dokumentu ZHOTOVITELI.

Nedílnou součástí této smlouvy je změnový list pořadové č.3.

V Praze dne .....

V Hradci Králové dne .....

Za OBJEDNATELE .....  
**Ing. Lubomír Fojtů**  
ředitel  
Ředitelství vodních cest ČR

Za ZHOTOVITELE .....  
**Ing. Jiří Faltus**  
jednatel společnosti  
TRANSCONSULT s.r.o.

Zveřejněno v registru smluv dne: .....

<b>Objednatel:</b>	Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR					
<b>Projekt:</b>	Přístaviště Brandýs nad Labem					
<b>Projekt/stavba:</b>	Zpracování projektové dokumentace pro povolení stavby, zadávací dokumentace a zajištění souvisejících činností					
Změnový list schválený všemi účastníky změnového řízení se stává součástí obsahu závazku mezi objednatelem a zhotovitelem a bude součástí dodatku k uzavřené smlouvě. Datem schválení je souhlasné vyjádření ředitele objednatele.						
<b>ZMĚNOVÝ LIST</b>					<b>POŘADOVÉ Č. 3</b>	
<b>VERZE ZMĚNOVÉHO LISTU</b>					<b>1</b>	
<b>Datum vydání:</b>	12.10.2018	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>
<b>Zařazení změnového listu</b>	nehodící se škrtněte					
<b>NAVRHUJE:</b>	Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR, Praha 1, nábf. L. Svobody 1222/12, PSČ 110 15					
<b>PŘEDMĚT SPECIFIKACE:</b>	Posun termínu plnění z důvodu zajištění hodnocení dle podle § 67 zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění pro přístaviště Brandýs nad Labem.					
<b>REFERENČNÍ DOKUMENTACE:</b>	Zpracování projektové dokumentace pro povolení stavby					
<b>POPIS A ZDŮVODNĚNÍ:</b>	<b>Datum zjištění změny</b>					24.9.2018
Společnost TRANSCONSULT s.r.o. zpracoval k záměru "Přístaviště Brandýs nad Labem" kompletní projektovou dokumentaci pro povolení stavby a zhájil práce na zpracování oznámení v intencích dle vyjádření KÚSK k záměru, kdy sděluje, že záměr: "podléhá zjišťovacímu řízení ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb." Na základě pokračujících prací obdržel stanovisko Krajského úřadu středočeského kraje podle zákona č. 114/1992 Sb., který požaduje zpracování hodnocení dle § 67, které není součástí smluvního vztahu a které není schopen zajistit zhotovitele vlastními silami a které musí být zpracováno osobou s osvědčením o autorizaci k provádění hodnocení ve smyslu § 67 zákona č. 114/1992 Sb., - příloha č.2. Tyto práce jsou potřebné pro plnění bodu B-3 a bez tohoto nelze pokračovat v projektu a tudíž odevzdat tento bod plnění v termínu do 10.12.2018. Z tohoto důvodu je posunut termín plnění tohoto bodu B-3). Posun termínu plnění je důsledkem okolností, které nebylo možné předvídat a tyto práce nelze oddělit od této zakázky. Chyba není na straně zhotovitele.						
<b>ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU TJ. SPADÁ POD JEDEN Z BODŮ A-E</b> (nevztahuje se na ní odstavec 3 článku 40 Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o zadávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0						
<b>Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku.</b>						
<b>A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna:</b> (1) by neumožnila účast jiných dodavatelů ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení; (2) nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele; (3) nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna nemá vliv na výši ceny plnění a předmětem změny je: Ano pro navrhovanou změnu platí ustanovení 1-3. Předmětem změny je posun termínu dílčího bodu plnění						
<b>B. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevyšší 15 % původní hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek). Není relevantní</b>						
<b>C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele:</b>						
a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů - Není relevantní						
b) by zadavatelé způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů - Není relevantní						
c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku - Není relevantní						
<b>D. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť:</b>						
a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat - Není relevantní						
b) nemění celkovou povahu zakázky - Není relevantní						
c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku-relevantní						Není

E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že: <b>Není relevantní</b>													
a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám - <b>Není relevantní</b>													
b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší - <b>Není relevantní</b>													
c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší - <b>Není relevantní</b>													
d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality - <b>Není předmětem</b>													
<table border="1"> <thead> <tr> <th>VLIV NA CENU</th> <th>ANO</th> <th>NE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Cena SoD před změnou</td> <td>732.000,- Kč bez DPH</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Cena SoD po změně</td> <td>732.000,- Kč bez DPH</td> <td></td> </tr> <tr> <td>jedná se o změnu o 10 %</td> <td>0,- Kč bez DPH</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	VLIV NA CENU	ANO	NE	Cena SoD před změnou	732.000,- Kč bez DPH		Cena SoD po změně	732.000,- Kč bez DPH		jedná se o změnu o 10 %	0,- Kč bez DPH		<b>Časový vliv na termín dokončení díla:</b>  <i>Posun termínu dokončení bodu plnění B-3 o cca 3 měsíce.</i>
VLIV NA CENU	ANO	NE											
Cena SoD před změnou	732.000,- Kč bez DPH												
Cena SoD po změně	732.000,- Kč bez DPH												
jedná se o změnu o 10 %	0,- Kč bez DPH												
<b>VYJÁDŘENÍ TDS:</b> <i>Nebyl sjednán</i>													
<b>VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE:</b> <i>Nebyl sjednán</i>													
<b>DALŠÍ VYJÁDŘENÍ (PRÁVNÍ, ROZPOČTOVÉ, ÚČASTNÍCI ŘÍZENÍ, DOTČENÉ ORGÁNY APOD.)</b> <i>Není relevantní.</i>													
<b>VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE OBJEDNATELE :</b>	<i>Změna zakázky má vliv na její původní cenu, tímto souhlasím se změnou ceny dle tohoto změnového listu</i>												
<i>číslo smlouvy : S/ŘVC/192/P/SoD/2015</i>	<i>předpokládaný výdaj v Kč bez DPH</i>												
<i>týká se bodu : B-3, C, D</i>	<i>270.000,- Kč</i>												
	<i>Předpokládaný termín úhady</i>												
<i>2019</i>													
<i>garant smlouvy: Ing. Nina Větrovská</i>	<i>podpis: .....</i>												
<i>vedoucí oddělení garanta smlouvy: Ing. Jiří Kotoun</i>	<i>podpis: .....</i>												
<i>vedoucí oddělení vnitřní správy, správce rozpočtu: Ing. Ivana Macháčiková</i>	<i>podpis: .....</i>												
<i>ředitel: Ing. Lubomír Fojtů</i>	<i>podpis: .....</i>												