

Průvodní list Smlouvy Slatinné lázně číslo 10SM180369 / 2018

Firma:

Slatinné lázně Třeboň s.r.o.

Lázeňská 1001

37901 Třeboň

IČO: 25179896 IČZ 344 16 000

DIČ: CZ25179896

ID datové schránky: 7940

Identifikace partnera:

PENA s.r.o.

Sluneční 636

37816 Lomnice nad Lužnicí, Lomnice nad Lužnicí

IČO: 28145682

DIČ: CZ28145682

Název

Datum podpisu:

14.10.2018

Dodatek č.1 SOD - Veřejné osvětlení LA

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

Veřejné osvětlení v areálu lázní Aurora

Předmětem dodatku č. 1SOD je změna smluvních termínů pro Stavbu č. - Etapu I.

Výše uvedené smluvní strany uzavírají tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo, ze dne 16. 10. 2018, na základě průběhu zadávacího řízení, ve kterém vznikly okolnosti, které obě smluvní strany nemohly předvídat. Předmětem dodatku je změna termínu doby plnění pro etapu I., kdy se tímto dodatkem č. 1 smlouvy o dílo, mění termín zahájení a současně termín dokončení I. etapy díla tak, aby celková doba realizace byla zachována dle zadávacích podmínek, tedy v délce trvání 56 kalendářních dnů.

Objednatel/Zadavatel dále uvádí, že správnost tohoto postupu je potvrzena např. v Rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže: "Rozhodnutí: S235/2012/VZ-20045/2012/560/MSC", v němž je mimo jiné uvedeno, že pokud nelze z objektivních důvodů uzavřít smlouvu v plánovaném termínu, je zadavatel oprávněn upravit text smlouvy tak, aby měl zhotovitel na realizaci předmětu veřejné zakázky obdobný počet dní.

Doba plnění

Tímto Dodatkem č. 1, se v článku 6. Termíny plnění, ruší původní znění odstavce 6.1 a 6.7.1.:

- 6.1. Termíny plnění pro Stavbu č. 1 - etapa I. 6. 10. 2018 - 30. 11. 2018
6.7.1. Smluvní termín dokončení části díla - Stavba č. 1 bez nedodělků je 30. 11. 2018.

a nahrazuje se, následujícím zněním:

- 6.1. Termíny plnění pro Stavbu č. 1 - etapa I. 16. 10. 2018 - 10. 12. 2018
6.7.1. Smluvní termín dokončení části díla - Stavba č. 1 bez nedodělků je 10. 12. 2018.

S obsahem a uzavřením tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo, vyjádřila souhlas Rada města Třeboně, svým usnesením č. 774/2018-111, ze dne 10. 10. 2018.

Schválili:

.....

.....

SCHVÁLIL
prof. JUDr.
Vilém Kahoun, Ph.D.

15.10.2018




Vystavil:

Tel.: +420

Mail: †



SMLOUVA	
C. 10	R. 7LO
DATUM: 16.10. 2018	PODPIS: 



DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

Veřejné osvětlení v areálu lázní Aurora

Uzavřené podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Číslo smlouvy Objednatele: 10SM180368/2018

Číslo dodatku smlouvy Objednatele: 10SM180369/2018

1. Smluvní strany

Objednatel: Slatinné lázně Třeboň s.r.o.
se sídlem: Lázeňská 1001, 379 13 Třeboň
Zastoupený: prof. JUDr. Vilémem Kahounem, Ph.D., jednatelem společnosti
IČ: 25179896
DIČ: CZ25179896
Bankovní spojení:
Č. účtu:
Telefonní spojení: +420 384 754 111
Zastoupený ve věcech technických:
Ing. , technický ředitel
, investiční technik

dále jen „Objednatel“

Zhotovitel: PENA s.r.o.
se sídlem: Sluneční 636, Lomnice nad Lužnicí 378 16
zápis v obchodním rejstříku C20324 vedena u Krajského soudu v Českých Budějovicích
Zastoupený: Petrem Najdrem, jednatelem společnosti
IČ: 28145682
DIČ: CZ 28145682
Telefonní spojení:
E-mail: info@pe-na.cz

dále jen „Zhotovitel“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo:

„Veřejné osvětlení v areálu lázní Aurora“

Preambule

Výše uvedené smluvní strany uzavírají tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo, ze dne 16. 10. 2018, na základě průběhu zadávacího řízení, ve kterém vznikly okolnosti, které obě smluvní strany nemohly předvídat. Předmětem dodatku je změna termínu doby plnění pro etapu I., kdy se tímto dodatkem č. 1 smlouvy o dílo, mění termín zahájení a současně termín dokončení I. etapy díla tak, aby celková doba realizace byla zachována dle zadávacích podmínek, tedy v délce trvání 56 kalendářních dnů.

Objednatel/Zadavatel dále uvádí, že správnost tohoto postupu je potvrzena např. v Rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže: „Rozhodnutí: S235/2012/VZ-20045/2012/560/MSČ“, v němž je mimo jiné uvedeno, že pokud nelze z objektivních důvodů uzavřít smlouvu v plánovaném termínu, je zadavatel oprávněn upravit text smlouvy tak, aby měl zhotovitel na realizaci předmětu veřejné zakázky obdobný počet dní.

Článek I. Doba plnění

1. Tímto Dodatkem č. 1, se v článku 6. Termíny plnění, ruší původní znění odstavce 6.1 a 6.7.1.:

6.1. Termíny plnění pro Stavbu č. 1 – etapa I. 6. 10. 2018 – 30. 11. 2018
6.7.1. Smluvní termín dokončení části díla – Stavba č. 1 bez nedodělků je 30. 11. 2018.

a nahrazuje se, následujícím zněním:

6.1. Termíny plnění pro Stavbu č. 1 – etapa I. 16. 10. 2018 – 10. 12. 2018
6.7.1. Smluvní termín dokončení části díla – Stavba č. 1 bez nedodělků je 10. 12. 2018.

Článek II. Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 stejnopisech, přičemž dva jsou pro Objednatele a dva pro Zhotovitele.
2. S obsahem a uzavřením tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo, vyjádřila souhlas Rada města Třeboně, svým usnesením č. 774/2018-111, ze dne 10. 10. 2018.
3. Smluvní ujednání dle smlouvy o dílo ze dne 16. 10. 2018, v tomto dodatku č. 1 neuvedené, zůstávají v celém rozsahu v platnosti.

za Objednatele:

v Třeboni, dne 16. 10. 2018

Za Zhotovitele:

v Třeboni, dne 16. 10. 2018

.....
prof. JUDr. Vilém Kahoun, Ph.D.
jednatel společnosti

.....
Petr Najdr
jednatel společnosti