

**DODATEK č. 4
KE SMLOUVĚ O DÍLO**

**I.
Smluvní strany**

TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ	
Došlo dne:	17-10-2018
PODATELNA 2	
Č.j.:	2019/E1B

Melod

Smluvní strany:

Zhotovitel: **ÁLMA- Linné, s.r.o.**
Zápis v obchodním rejstříku: oddíl C, vložka 25874 u KS v Hradci Králové
Zastoupený: [redacted], jednatelem
Sídlo: Luční 174, Hradec Králové, 500 03
Doručovací adresa: [redacted]
IČ: 26021854
DIČ: CZ26021854
Bankovní spojení: [redacted]
Číslo účtu: [redacted]

Kontaktní osoba:
(dále jen „zhotovitel“)

a

objednatel:

Jméno: **TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ**
Zápis v obchodním rejstříku: příspěvková organizace zapsaná v OR u Krajského soudu v Hradci Králové,
oddíl P, vložka 52
Zastoupená: [redacted], ředitelem
Sídlo: Na Brně 362, 500 08 Hradec Králové 8
Doručovací adresa: Na Brně 362, 500 08 Hradec Králové 8
IČ: 64809447
DIČ: CZ64809447
Bankovní spojení: [redacted]
číslo účtu: [redacted]
kontaktní osoba: [redacted]

(dále jen „objednatel“)

uzavřely níže uvedeného dne tento

**dodatek č. 4
ke smlouvě o dílo:**

**II.
Předmět smlouvy o dílo**

1. Smluvní strany prohlašují, že dne 20. 11. 2017 uzavřely mezi sebou smlouvu o dílo (dále jen „smlouva o dílo“) ve znění pozdějších dodatků, na základě které se zhotovitel zavázal provést na svůj náklad a

nebezpečí pro objednatele dílo, a to péstební opatření na stávajících dřevinách na uvedené lokalitě v Hradci Králové v rozsahu určeném výběrovým řízením objednatele č. 117089 na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „PĚSTEBNÍ OPATŘENÍ NA STÁVAJÍCÍCH DŘEVINÁCH NA HŘBITOVĚ KUKLENY V HRADCI KRÁLOVÉ“ a nabídkou zhotovitele (dále jen jako „dílo“), a objednatel se danou smlouvou zavázal dílo převzít a zaplatit za něj cenu za podmínek stanovených v dané smlouvě o dílo.

2. Předmět díla byl dle čl. III. smlouvy o dílo dále vymezen tak, že jím jsou péstební opatření na stávajících dřevinách na hřbitově Kukleny v Hradci Králové, dle přílohy – Soupis péstebních opatření na jednotlivých dřevinách.
3. Dodatkem č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 5. 12. 2017 byla provedena změna čl. IV. odst. 1 smlouvy o dílo týkající se termínu a místa plnění.
4. Dodatkem č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 1. 2. 2018 byla provedena změna čl. III. odst. 1 smlouvy o dílo týkající se předmětu díla. Dále byla provedena změna čl. V. odst. 1 smlouvy o dílo týkající se ceny díla a platebních podmínek.
5. Dodatkem č. 3 ke smlouvě o dílo ze dne 26.3.2018 byla provedena změna čl. IV. odst. 1 smlouvy o dílo týkající se termínu provedení díla a dále byla provedena změna čl. V. odst. 1 smlouvy o dílo týkající se ceny díla a platebním podmínek.
6. S ohledem na zájem objednatele jako provozovatele hřbitova co nejméně narušit pietu hřbitova, tj. zejména v co nejmenší míře rušit jeho návštěvníky v období mezi svatodušními svátky a adventem a současně zkrátit období mezi kácením dřevin a náhradní výsadbou, kterou bude realizovat zhotovitel na jaře 2019, se objednatel a zhotovitel dohodli na změně termínu kácení povolených dřevin. V návaznosti na provedenou změnu termínu plnění je třeba provést i změnu platebních podmínek

III.

Předmět dodatku

1. S ohledem na výše uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na změně termínu a místa plnění tak, že čl. IV. odst. 1 smlouvy o dílo bude znít následovně:

„Pěstební opatření budou realizována ve vhodném období, dle povahy prací.

Termín provádění péstebních opatření byl po dohodě smluvních stran stanoven následovně:

Provedení SSK a RO ve lhůtě do 20. 4. 2018

Ostatní péstební opatření ve lhůtě do 15. 12. 2018

Kácení povolených dřevin v období od 7.1.2019 do 18.2.2019“.

2. S ohledem na výše uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na změně platebních podmínek tak, že čl. V. odst. 5 Cena díla a platební podmínky bude znít následovně:

„Platba proběhne na základě faktury (daňového dokladu) vystaveného nejpozději do 15 dnů ode dne protokolárního předání a převzetí díla bez vad a dle objednatelem písemně odsouhlasených soupisů provedených prací, který musí být přílohou faktury (daňového dokladu) s tím, že v případě, že dílo nebude provedeno jako celek do 31. 12. 2017, vystaví zhotovitel na základě předávacího protokolu dosud řádně provedených prací bez vad dne 31. 12. 2017 fakturu (daňový doklad) za řádně provedené práce do 31. 12. 2017, kdy přílohou této faktury (daňového dokladu) musí být objednatelem písemně odsouhlasený soupis provedených prací. Péstební opatření (díličí plnění) provedená v roce 2018 budou vyfakturována do 15 dnů od protokolárního předání a převzetí tohoto díličího plnění. Kácení povolených dřevin provedené v termínu dle tohoto dodatku bude vyfakturováno do 15 dnů od protokolárního předání a převzetí tohoto kácení.“

3. V ostatním zůstává předmětná smlouva o dílo nedotčena a v platnosti.

IV.

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění se zavazuje provést objednatel.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží každý po jednu stejnopisu a jeho obsah lze případně měnit jen dalším písemným (listinným) dodatkem k předmětné smlouvě o dílo.

V Hradci Králové dne

V Hradci Králové dne **17. 10. 2018**

ZA ZHOTOVITELE:

ZA OBJEDNATELE:


..... Hradec Králové
IČO: 26021 354
jednatel společnosti
ÁLMA- Linné, s.r.o.

.....
TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ


**TECHNICKÉ SLUŽBY
HRADEC KRÁLOVÉ**
Na Brně 362
500 08 Hradec Králové
Tel.:
IČ: 64809447 DIČ: CZ64809447
Zaps. v OR u Krajského soudu v HK oddíl Pr, vložka 62

Sprá