

## Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo č. 053 – A /18 ze dne 04. 09. 2018 (dále jen „smlouva“)

### **Středisko společných činností AV ČR, v. v. i.**

se sídlem: Národní 1009/3, 110 00 Praha 1

zastoupeno Ing. Tomášem Wenclem, MBA, ředitelem

IČO: 60457856

DIČ: CZ60457856

bankovní spojení: [REDACTED]

číslo účtu: [REDACTED]

zapsáno v rejstříku veřejných výzkumných institucí vedeném Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR

(dále jen „objednatel“)

a

### **KWEKU s.r.o.**

se sídlem: Polepská 351, 280 02 Kolín IV

zastoupená: [REDACTED], jednatelem

IČ: 27640477

DIČ: CZ27640477

bankovní spojení: [REDACTED]

číslo účtu: [REDACTED]

společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném MS v Praze, oddíl C, vložka 120848

ID datové schránky: y5nhdut

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tento:

### **Dodatek č. 1 ke smlouvě:**

#### **Čl. 1**

#### **Úvodní ustanovení**

Dílem se dle čl. 1 smlouvy rozumí „**Opatření ke snížení vlhkosti objektu AV ČR – ubytovací zařízení Mazanka, ul. Za Vodárnou 1013/1, Praha 8**“

(dále jen „dílo“) zhotovitelem pro objednatele.

#### **Čl. 2**

#### **Předmět dodatku**

1. Smluvní strany se dohodly na provedení víceprací na díle v rozsahu a ceně uvedeném ve změnovém protokolu ke smlouvě, který je přiložen k tomuto dodatku. Po započtení víceprací se smluvní strany při zachování smlouvou dohodnutého termínu dokončení a předání díla objednateli dohodly na **zvýšení ceny díla o 324 949,- Kč bez DPH.**

Důvodem těchto změn je, že po provedení odkopání a odkrytí všech stávajících konstrukcí v suterénní části, bylo zjištěno, že obvodové stěny objektu vykazují mnohem větší destrukci, než se z předchozích průzkumů předpokládalo. A proto bude doplněno o zateplení suterénu

XPS deskami, včetně napojení na stávající kontaktní zateplovací systém, čímž dojde k ucelení celého zateplovacího systému a zlepšení tepelných vlastností objektu.

2. S ohledem na výše uvedené se dosavadní znění čl. 3, bodu 3.2 smlouvy mění a nově zní takto:

3.2. Dílo specifikované v článku 1 této smlouvy se zhotovitel zavazuje dokončit a objednateli předat do **30. 10. 2018**.

3. S ohledem na výše uvedené se dosavadní znění čl. 4, bodu 4.1 smlouvy mění a nově zní takto:

4.1 Cena díla je smluvními stranami sjednána v souladu se zákonem o cenách a činí **2 273 949,- Kč bez DPH**. K této ceně je dopočtena DPH ve výši podle platné sazby.

4. Změnový protokol ke smlouvě obsahující vícepráce na díle se stává vedle dokumentů uvedených v bodu 12.9 smlouvy nedílnou součástí smlouvy jako příloha č. 4.

### **Čl. 3 Závěrečná ustanovení**

1. Není-li výslovně uvedeno v tomto Dodatku č. 1 jinak, zůstávají ostatní ustanovení smlouvy, která nebyla změněna Dodatkem č. 1, v platnosti.

2. Tento dodatek č. 1 smlouvy je sepsán ve 4 vyhotoveních a nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

3. Smluvní strany se vzájemně dohodly, že k zajištění uveřejnění smlouvy včetně jejich příloh a dodatků prostřednictvím registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv, v platném znění (zákon o registru smluv) se tímto zavazuje Objednatel

#### Příloha:

Změnový protokol ke smlouvě obsahující vícepráce na díle

V Praze dne 17. 10. 2018

**Objednatel:**

**Zhotovitel:**

Středisko společných činností AV ČR, v. v. i.

KWEKU s.r.o.

.....  
Ing. Tomáš Wencel, MBA

Ředitel

.....  
  
Jednatel

Národní 1009/3  
110 00 Praha 1

Zhotovitel:  
**KWEKU s.r.o.**  
Polepská 351  
280 02 Kolín

Datum:  
**10/2018**

DRUH DODÁVKY	MNOŽSTVÍ	MJ	CENA ZA MJ	CENA CELKEM
<b>Zateplení základů</b>				
Polystyren XPS tl. 80 mm + marmolit				
Polystyren XPS tl. 20 mm + marmolit				
<b>Napojení na stávající fasádu - doplnění nové okapové lišty</b>				
Očištění a penetrace				
Okapní lišta a stěrkování				
Penetrace				
Finální omítka				
<b>Úprava pozinkových profilů v návaznosti na zateplení základů</b>				
I 140 mm profil pozink				
Montáž - profilu				
Doprava - zámečník				
<b>Dodávka betonové dlažby pro napojení ke stávajícímu terénu</b>				
Podkladní vrstva - stěrk frakce 4/8				
Zhutnění podkladu				
Dodávka - dlažba betonová 30x30x4				
Pokládka dlažby				
Řezání rohů				
Řezání rohů do spádu				
VRN				
<b>Cena víceprací celkem bez DPH</b>				<b>324 949,00 Kč</b>
DPH 21%				68 239,29 Kč
<b>Cena víceprací celkem s DPH</b>				<b>393 188,29 Kč</b>

V Praze dne 12.10.2018

Objednatel:

Zhotovitel:

Kweku s.r.o. -