

Dodatek č. 2
ke smlouvě o dílo č. OMSŘI/16/22674
na zhotovení díla

**„Nemocnice Pardubického kraje, a.s. - Pardubická nemocnice,
budova č. 28, interna “**

Smluvní strany

1. Objednatel: **Pardubický kraj**
Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice
zastoupen: **JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D.**, hejtmanem
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických
Ing. Roman Ištváněk nebo **Ing. Jiří Kunt, Ph.D.**
Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku:
Ing. Roman Ištváněk nebo **Ing. Jiří Kunt, Ph.D.** nebo technický dozor
objednatele
Osoby oprávněné k předání staveniště:
Ing. Roman Ištváněk nebo **Ing. Jiří Kunt, Ph.D.**
Osoby oprávněné k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:
Ing. Roman Ištváněk nebo **Ing. Jiří Kunt, Ph.D.**
Bankovní spojení: **Komerční banka a.s.**
[redacted]
IČ: 70892822
DIČ CZ70892822
2. Zhotovitel: **K-HOUSE s.r.o.**
se sídlem : **Na Vlaštovce 819, 539 73 Skuteč**
zastoupen: **p. Petrem Kerhartem, Marcelem Kusým –**
jednatelé společnosti
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:
p. Petr Kerhart, Marcel Kusý
Osoby oprávněné k vedení a podepisování stavebního deníku:
p. Petr Kerhart, Marcel Kusý
Osoby oprávněné k převzetí staveniště:
p. Petr Kerhart, Marcel Kusý
Osoby oprávněné k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:
p. Petr Kerhart, Marcel Kusý
Bankovní spojení: **ČSOB a.s.**
č. ú.: [redacted]
IČ: **288 13 723**
DIČ: **CZ28813723**
spisová značka rejstříkového soudu: **C 28814** vedená u
Krajského soudu v Hradci Králové

uzavírají tento dodatek č. 2 k výše uvedené smlouvě o dílo:

Smluvní strany uzavřely dne 3. 6. 2016 smlouvu o dílo č. OMSŘI/16/22674 na zhotovení díla „Nemocnice Pardubického kraje, a.s. - Pardubická nemocnice, budova č. 28, interna“, kterou následně doplnily dodatkem č. 1 (dále jen „smlouva“).

V průběhu realizace vyšla najevo potřeba provedení změn v rozsahu zasmluvněných prací. Z toho důvodu ujednávají smluvní strany následující:

Článek I.

1. Smluvní strany se dohodly, že se článek I. smlouvy mění takto:

a) V bodu 2 článku I. se mění následující text:

Slova „a soupisu dodatečných stavebních prací podle přílohy č. 5“ se nahrazují slovy „a soupisů dodatečných stavebních prací podle příloh č. 5 a 6“.

V ostatním se článek I. smlouvy nemění.

2. Smluvní strany se dohodly, že se článek II., bod 1 smlouvy mění takto:

Původní text bodu 1 článku II. se ruší a nahrazuje se novým textem tohoto znění:

Cena, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli za řádně provedené dílo, činí dle dohody smluvních stran

7 811 440,89 Kč bez DPH (dále jen „smluvní cena“)

DPH činí **1 640 402,59 Kč**

Sazba DPH je **21%**.

Uvedená smluvní cena je cenou nejvýše přípustnou a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele vzniklé v souvislosti s prováděním předmětu díla. DPH bude fakturována podle zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty platného a účinného ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

Smluvní strany ujednávají, že při změně sazby DPH se cena díla vč. DPH navyšuje/snižuje v souladu s touto změnou sazby.“

V ostatním se článek II. smlouvy nemění.

3. Smluvní strany se dohodly, že se článek V. smlouvy mění takto:

Na konec článku se na nový řádek doplňuje text znějící:

„Příloha č. 6: Oceněné soupisy stavebních prací změnových listů č. 2 - 8“

V ostatním se článek V. smlouvy nemění.

Článek II.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je:

Příloha č. 1: Oceněné soupisy stavebních prací změnových listů č. 2 - 8

Vstupem tohoto dodatku v účinnost se Příloha č. 1 dodatku se stává Přílohou č. 6 smlouvy.

Článek III.

1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek ke smlouvě vstupuje v platnost a účinnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
3. S ohledem na povinnosti plynoucí ze zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv ujednávají smluvní strany následující:
 - a) Objednatel odešle tento dodatek ke zveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR bezprostředně po jeho uzavření
 - b) Smluvní strany prohlašují, že žádná část tohoto dodatku nenaplní znaky obchodního tajemství ve smyslu ust. § 504 občanského zákoníku.
 - c) Zhotovitel prohlašuje, že údaje jím uvedené, na které se mohou vztahovat předpisy o ochraně osobních údajů, jsou buď údaji veřejně dostupnými, nebo s jejich zpracováním objednatelem po dobu neurčitou za účelem zveřejnění tohoto dodatku v registru smluv souhlasí.
4. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, přičemž každá smluvní strana obdrží stejnopisy dva.
5. Návrh dodatku smlouvy byl projednán na jednání Rady Pardubického kraje dne 10. 11. 2016 a schválen usnesením číslo R/17/16.
6. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem.



V Pardubicích dne: 10. 11. 2016

Objednatel:

Zhotovitel:



Pardubický kraj
JUDr. Martin Netolický, Ph.D.
hejtman



K-HOUSE s.r.o.
Petr Kerhart, Marcel Kusý
jednatelé společnosti

Změnový list č. 3

Podlazi 1.N.P.

Dopojení výlevky, WC invalidé, WC ženy

práce	kpl	3	300	900
zástřík d=25mm	kus	3	70,00	210
potrubí PPR d=20mm	m	3,000	34,00	102
potrubí KG DN 110	m	1,000	115,00	115,00

Rozvod vody - 5x stoupačí větev

montáž potrubí d=32 - 20mm vč. izolování a vč. fitinků	m	62,000	86,00	5 332,00
montáž kotevní techniky	kpl	1,000	2 400,00	2 400,00
kotevní materiál	kpl	1,000	2 598,00	2 598,00
PPR tvarovky, T-KUS, kolena, nátrubky	kpl	1,000	2 340,00	2 340,00
ventil PPR d= 32mm	kus	2,000	371,80	743,60
ventil PPR d= 25mm	kus	8,000	249,00	1 992,00
zástřík d= 32mm	kus	4,000	137,50	550,00
zástřík d= 25mm	kus	16,000	58,00	928,00
potrubí PPR d=32mm	m	16,000	57,80	924,80
potrubí PPR d=25mm	m	30,000	41,30	1 239,00
potrubí PPR d=20mm	m	16,000	28,10	449,60
izolace návleková d=28mm, síla stěny 2cm	m	30,000	26,40	792,00
izolace návleková d=22mm, síla stěny 2cm	m	16,000	26,40	422,40

PRÁCE

přepojení kanalizace ze stoupačí větve K3 do větve K2 (stoupačí větev K3 byla zcela neprůchodná/zarostlá)	kpl	1,000	2 720,00	2 720,00
---	-----	-------	----------	----------

Osazení sprchy

Baterie dřezová nástěnná páková	soubor	12,00000	700,00	8 400,00
Montáž držáku sprchy	kus	16,00000	56,20	899,20
Tyč sprchová posuvná s mydelníkem	kus	16,00000	323,00	5 168,00
Hadice sprchová 200 cm	kus	6,00000	180,00	1 080,00

Celkem přípočty bez DPH	40305,6
Celkem odečty bez DPH	0
Cena celkem bez DPH	40305,6

Změnový list č. 4

Položkový rozpočet

S:	2016-006	Nemocnice Pardubice - 28
O:	1	Stavební
R:	7	Vícepráce č. 2 - sprchové zástěny + vaničky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
Díl:	725	Zařizovací předměty				-36 000,00
6	725331111	Výlevka bez splach. nádržky s plastovou mřížkou -2*6	soubor	-12,00000 -12,00000	3 000,00	-36 000,00
Díl:	726	Instalační prefabrikáty				54 252,00
8	726212367	Modul - pro výlevku závěsnou	soubor	12,00000	4 521,00	54 252,00
Díl:	725	Zařizovací předměty				46 344,00
9	725019103	Výlevka závěsná s plastovou mřížkou vč. tlačítka	soubor	12,00000	4 362,00	52 344,00
10	725111131	Splachovací nádrže vysokopoložené -2*6	soubor	-12,00000 -12,00000	500,00	-6 000,00

Celkem přípočty bez DPH

106 596,00

Celkem odečty bez DPH

-42 000,00

Cena celkem bez DPH

64 596,00

Změnový list č. 5

Záměna výšky ochranných rohů

59030nab1	úhelník na ochranu rohů - dl. 130cm	m	-24,700	290,00	-7 163,00
	"ochranné rohové lišty - popis viz. tabuška PLASTOVÉ VYROBKÝ - v. č. AR.6"				
	"ozn 62 - lišty rohové ochranné 5ks" 1,30*19		24,700		
59030nab1	úhelník na ochranu rohů - dl. 130cm	m	-6,500	539,00	-3 503,50
	"ochranné rohové lišty - popis viz. tabuška PLASTOVÉ VYROBKÝ - v. č. AR.6"				
	"ozn 62 - lišty rohové ochranné 5ks" 1,30*5		6,500		
	úhelník na ochranu rohů - dl. 100cm	m	20,000	210,00	4 200,00
	úhelník na ochranu rohů - dl. 100cm	m	32,000	253,00	8 096,00

Celkem přípočty bez DPH	12 296,00
Celkem odečty bez DPH	-10 666,50
Cena celkem bez DPH	1 629,50

Změnový list č. 6

Položkový rozpočet

S:	2016-006	Nemocnice Pardubice - 28
O:	1	Stavební
R:	6	Vícepráce č.1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
						18 774,00
Díl:	735	Otopná tělesa				
	1 735121000	Demontáž otopných těles ocelových článkových vč zastepení potrubí 32	ks	32,00000	247,00	7 904,00
	2 735002	Stoupační potrubí ÚT - demontáž vč. kompletní likvidace + zapravení vč. montáže radiátor : 1 vč. dodávky a montáže ručic a odvzdušňovacích ventilů	kpl	1,00000 1,00000	10 870,00	10 870,00
Díl:	735	Otopná tělesa				64 180,00
	5 735003	Zpětná montáž radiátorů součástí ceny je : 32 - montáž radiátoru vč. montáže konzol : - dopojení materiálem Cu : - dodávka konzol naltoukacích (radiátor = 3ks) - dodávka hlavíc, kohoutů, přechodek, apod.....	kus	32,00000 32,00000	1 890,00	60 480,00
	6 735004	Napojení stoupačního potrubí v 1. P. P. se změnilo místo napojení stoupačního vodovodního potrubí : 1 - dle PD bylo místo špatně navrženo : - kvůli změně se rozebíral a zpětně montoval Feal podhled - cena je vč. dopojovacího potrubí a fitnek :	kpl	1,00000 1,00000	3 700,00	3 700,00
Díl:	97	Prorážení otvorů				3 798,00
	7 970051080	Vrtání jádrové do ŽB do D 80 mm vyvrtání otvorů pro vzduchotechnické potrubí, které je nad rámeč PD : 10*0,2	m	2,00000 2,00000	1 899,00	3 798,00
Díl:	725	Zařizovací předměty				12 992,00
	8 725299101	Montáž koupelňových doplňků - mydelníků, držáků ap 70+23+19	soubor	112,00000 112,00000	116,00	12 992,00
Díl:	96	Bourání konstrukcí				2 024,00
	9 968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 vybourání zárubní kvůli rozšíření průchozího otvoru - 4x : 1*2*4	m2	8,00000 8,00000	253,00	2 024,00
Díl:	781	Obklady keramické				2 359,80
	10 781497000	Lišta ukončovací k obkladům: olišťování sprchových vaniček : 15*1,8	m	27,00000 27,00000	87,40	2 359,80
Díl:	61	Úpravy povrchů vnitřní				1 215,00
	11 612425921	Omítka vápenná vnitřního ostění - hladká po vybourání zárubní pro rozšíření průchodu - 4x ((1+2+2)*0,15)*4	m2	3,00000 3,00000	405,00	1 215,00
Díl:	7631	Konstrukce sádkartonové				30 754,00
	12 7631001	Dopojení minerálních podhledů na chodbách materiál = 1140,-/patro : práce = 1920,-/patro : celkem 1x patro = 3060,- : 1x patro = 3x opravné místo : Celkem oprava na 5x patro : 5	kpl	5,00000	3 080,00	15 300,00
	13 7631002	SDK kastlík velký, deska impregnovaná vč. AL rohů kastlík velký, á= 4,6m délky, rozměr 40x20cm (svislý a ležatý) : 4	kpl	4,00000 4,00000	3 201,00	12 804,00
	14 7631003	SDK kastlík malý, deska impregnovaná vč. AL rohů kastlík malý, á= 1,7m délky, rozměr 40x20cm (ležatý) : 2	kpl	2,00000 2,00000	1 325,00	2 650,00

Celkem přípočty bez DPH	136 096,80
Celkem odečty bez DPH	0
Cena celkem bez DPH	136 096,80

Změnový list č. 7

76666002 2	Montáž dveřních křidel otvíravých 1křídlových š přes 0,8 m požárních do ocelové zárubně	kus	-1,000	1 111,34	-1 111,34
<small>*dveře vnitřní - viz tabulka TRuhlářské výroby - v. č. AR.6 *ozn 9/L - dveře 110/197cm - L - ku" I</small>					
6116560-2	dveře vnitřní požárně odolné, CPL fólie, EI (EW) 30 D3, 1kř Hladké s průhledem, kouratěsné - vel 110 x 197cm - bílé	kus	-1,000	8 679,00	-8 679,00
<small>*dveře vnitřní - popis viz tabulka TRuhlářské výroby - v. č. AR.6 *ozn 9/L - dveře - L - ku" I</small>					
64494111 1	Osazování ventilačních mřížek velikosti do 150 x 150 mm	kus	6,000	37,90	227,40
<small>SOD rozpočet = 36ks a skutečnost = 42ks</small>					
553414210	průvětrník bez klapek se sítí 15x30 cm - úprava Komaxit	kus	6,000	120,00	720,00
	Vodoinstalace pro přesun nápojových automatů vč. stavební přípoje	kpl	1	486	486,00
	Odřiznutí PVC mezi dveřmi, úprava podkladu + pokládka dlažby	kpl	36	250	9 000,00
	Provizorní přepojení WC místo výlevku + zhotovení provizorního sprchoviště	kpl	1	8760	8 760,00
	SDK kastlík pro zakrytí odpadního potrubí odtokové gule	kpl	6	753	4518
	Čištění kanalizace společností VS Chrudim vč. asistence instalatérů	kpl	1	9352	9 352,00
	Osazení kompenzačních smyček vč. jejich dodání	kus	45	350	15 750,00
Celkem přípočty bez DPH					48 813,40
Celkem odečty bez DPH					-9 790,34
Cena celkem bez DPH					39 023,06

Změnový list č. 8

Změnové listy elektroinstalace - viz. samostatný rozpočet

Celkem přípočty bez DPH	215927,12
Celkem odečty bez DPH	-48787,42
Cena celkem bez DPH	167139,70

Soupis provedených prací



PRVNÍ STAVEBNÍ CHRUDIM a.s.
sídlisko :331

měsíc: 10 rok

2016

stavba: Pardubice nemocnice budova č.28

stavební objekt: elektroinstalace - Zl. 2.1 - dotlačné
vícetábová elektro

položka	zkrácený název	m.j.	množství	za jedn.	celkem
1	Ochranné pospojování navíc 2NP - 7NP H07V-K4 4 mm2, zelenožlutý, pevné	m	500	25,22	12 610,00
2	Kabeleže navíc umývací prostory zářivka za protipožární kabel	m	200	27,26	5 452,00
3	CYKY-J 3x1,5mm2	m	112	58,00	6 496,00
4	Kabeleže navíc příprava pro Nouzové osvětlení - holová 3 patra (další patra neprováděna)	m	3	85,00	255,00
5	Průraz betonovou 761 pr. 12mm 1-CYKY-J 3x1,5 pevné	m	5	27,26	136,30
6	Demontáž stávající elektroinstalace 2NP - 7NP	ks	36	125,00	4 500,00
7	Demontáž stávajících svítek + nouzáků (krabice pro nasvorkování nouzáků)	ks	84	32,00	2 688,00
8	Demontáž lišta 40x20 + přívodní kabelů nad rastr + propojovací krabice 7NP - 6NP	soub.	1	4200,00	4 200,00
9	Doplnění chráničů do rozvaděče pro vypalovače ložnic m/s	ks	6	1350,00	8 100,00
10	Chránič 25/4/30mA - zapojení	ks	2	185,00	370,00
11	Příprava pro zásuvky - napojové automaty	m	2	128,20	256,40
12	Zásuvka na povrch 230V	ks	2	50,00	100,00
13	LHD20X20HF 20x20 mm	m	4	27,26	109,04
14	Drobný montážní materiál	soub.	1	50,00	50,00
15	CYKY-J 3x1,5mm2	m	4	27,26	109,04
16	Demontáž stávajících rastrů - přívody z rozvaděčů	hod.	20	200,00	4 000,00
17	Dopojení skříně čistého proudu a špinavého proudu (z důvodu přerušení starého přívodu)	hod.	2	200,00	400,00
18	LHD20X20HF 20x20 mm	m	8	178,20	1 425,60
19	CYKY-J 3x1,5mm2	m	20	27,26	545,20
20	Napojení v místnostech	hod.	2	250,00	500,00
21	Průraz zděm pr. 12mm	ks	1	85,00	85,00
22	Krabice propojovací na vrch	ks	1	115,00	115,00
23	Změna ovládní ventilátorů v rozvaděči vzduchotechniky	ks	1	2 270,80	2 270,80
24	Demontáž stávajícího vybavení	soub.	1	2 500,00	2 500,00
25	Dohledání stávajících vývodů	hod.	2	250,00	500,00
26	Spínací hodiny 24h pro ovládní od tahu ventilátorů	ks	4	825,00	3 300,00
27	Stykač 3fázový	ks	4	725,00	2 900,00
28	listič 6A/1/B	ks	4	225,00	900,00
29	listič 10A/3/B odspjení motorů	ks	4	455,00	1 820,00
30	Prodrátování a odzkoušení funkčnosti	soub.	1	3 500,00	3 500,00
31	Drobný montážní materiál	soub.	1	1 500,00	1 500,00
32	Sekání drátů pro kabely + vykrézování otvorů pro krabice 2-7NP (v betonu) - není součástí rozpočtu	ks	42	85,00	3 570,00
33	Průraz v betonu pr. 12mm	m	250	86,20	21 550,00
34	Sekání drátů v betonu hloubky do 3cm a šířky do 3cm	ks	72	65,00	4 680,00
35	Vrtání otvorů pro krabice v betonu	ks	1	29 800,00	29 800,00
36	Zásuvky koupelny doplnění oproti projektu	m	120	33,26	3 991,20
37	CYKY-J 3x2,5mm2	ks	6	195	1 170,00
38	zásuvka IP44 230V umývací prostory	ks	6	145	870,00
39	listič 16A/1/B - pro zásuvky	ks	6	145	870,00
40	listič 16/1/B	ks	1	145	145,00
41	Krabice KUG8	ks	6	42	252,00
42	Úprava rozvaděče	hod.	6	250	1 500,00
43	Vykrézování otvorů pro krabice KUG8	ks	6	54	324,00
44	Zásuvka Zemnici do ordinací	ks	5	285	1 425,00
45	Oprava nefunkčních obvodů 6.NP	ks	1	9 677,20	9 677,20
46	CYKY-J 3x1,5mm2	m	110	27,26	2 998,60
47	Lišta LHD 20x20	m	15	128,2	1 923,00
48	Průraz v betonu pr. 12	ks	16	85	1 360,00
49	Zkoušení obvodů a dohledání poruch na elektroinstalaci	hod.	8	250	2 000,00
50	Demontáž nouzového svítidla + krabice na zaslepení	ks	1	8 281,86	8 281,86
51	Krabice IP44	ks	8	105	840,00
52	Doplnění vačkových vypínačů pro oplachovače 1.NP, 2. NP, 3.NP	ks	1	840,00	840,00
53	CYKY 5x2,5mm2	m	75	58	4 350,00
54	CYB pospojování	m	100	31,78	3 178,00
55	Proudový chránič 25/4/30mA	ks	3	1350	4 050,00
56	listič 16A/3/B	ks	3	455	1 365,00
57	Vypínač pro oplachovače	ks	3	2 777,27	8 331,81
58	Dopojení myček	hod.	3	750	2 250,00
59	Doplnění zásuvek a elektroinstalace JIP 5.NP	ks	1	16 024,81	16 024,81
60	CYKY-J 3x2,5mm2	m	150	33,26	4 989,00
61	Chránič 40/4/30mA - zapojení	ks	1	1 450,00	1 450,00
62	H07V-KS 6 mm2, zelenožlutý, pevné	m	55	31,78	1 747,90
63	listič 16/1/B	ks	1	145	145,00
64	listič 10/1/B	ks	1	145	145,00
65	Zásuvka 230V	ks	20	125	2 500,00
66	Zásuvka Zemnici + vyrovnání potenciálu REPLEX SI	ks	1	535,27	535,27
67	Zásuvka Zemnici do ordinací	ks	5	285	1 425,00
68	Krabice listová	ks	30	65,3	1 959,00
69	Lišta 60x40	m	4	105	420,00
70	Lišta LHD 20x20	m	16	128,2	2 051,20
71	Lišta LHD 40x40	m	8	231,95	1 855,60
72	Dohledání stávajících obvodů	soub.	1	5 500,00	5 500,00
73	Demontáž stávajících svítek chodba	soub.	1	1 200,00	1 200,00
74	Průraz v betonu pr.12mm	ks	5	85	425,00
75	Zásuvka 230V pro televizní chodba	ks	1	145	145,00
76	Drobný montážní materiál	soub.	1	2 200,00	2 200,00
77	Rozkrytí a opětovné zakrytí IRT v místnostech ordinace	soub.	1	2 100,00	2 100,00
78	CELKEM:				163 830,12


Dodavatel:

Vypracoval: Ing. Jan Hájek

Odběratel:

Soupis provedených prací

měsíc: 10 rok 2016



PRVNÍ STAVEBNÍ CHRUDIM a.s.
středisko :331

stavba:

Pardubice nemocnice budova č.28

stavební objekt:

elektroinstalce - ZL č.2 -
odpočty elektro

položka	zkrácený název	m.j	množství	za jedn.	celkem
	Kabeláže odpočtové				
1	1-CXKE-R J 3x1,5 , pevně	m	310	38,20	-11 842,00
2	1-CXKE-R J 5x2,5 , pevně	m	112	84,50	-9 464,00
					-21 306,00
	Odpočet svítidel				
3	V3258PCK zářivkové stropní IP65 2x58W, kompenzované	ks	24	806,13	-19 347,12
	Odpočet tlačítek pro VZT				-19 347,12
4	3558-80600 B zapínací; řazení 1/0; b. bílá	ks	18	104,35	-1 878,30
					-1 878,30
	Montáž lišta (zrušení lišt)				
5	Montáž lišta LHD 40x20	m	70	64,00	-4 480,00
6	Montáž lišty LHD 40x40	m	24	74,00	-1 776,00
					-6 256,00
	CELKEM :				-48 787,42

Dodavatel:

Vypracoval: Ing.Jan Hájek

Odběratel:

Soupis provedených prací



PRVNÍ STAVEBNÍ CHRUDIM a.s.
středisko :331

měsíc: 10 rok 2016

stavba: Pardubice nemocnice budova
č.28

stavební objekt:

elektroinstalce - ZL
č.3 - chyba rozpočtu

ROZVADEČ R2.5NP II. ETAPA									
ŘADOVÉ SVORNICE RSA 1,5 A									
RSA1.5A Řadová svornice	ks	4,00	0,00	34,00	136,00	34,00	136,00		
ŘADOVÉ SVORNICE RSA 6									
RSA6 Řadová svornice	ks	6,00	0,00	39,00	234,00	39,00	234,00		
ŘADOVÉ SVORNICE RSA 2,5 A									
RSA2.5A Řadová svornice	ks	4,00	0,00	36,00	144,00	36,00	144,00		
ČASOVÁ RELÉ JEDNOFUNKČNÍ - 1 MODUL									
CRM-81J/230 ZR60s zpožděný rozběh, čas 6s-60s, výstup 1x16A, cí ks		2,00	0,00	158,00	316,00	158,00	316,00		
HLÍDAČI RELÉ									
HRN-56/400 U relé analog.3x400V, kontrola sledu a výpadku fázi	ks	1,00	0,00	1 290,00	1 290,00	1 290,00	1 290,00		
Indik. signálka ZIS-99 svítící, napájení 230VAC, mont.otvor									
ŘADOVÉ SVORNICE RSA 1,5 A									
RSA1.5A Řadová svornice	ks	4,00	0,00	34,00	136,00	34,00	136,00		
ŘADOVÉ SVORNICE RSA 6									
RSA6 Řadová svornice	ks	6,00	0,00	39,00	234,00	39,00	234,00		
ŘADOVÉ SVORNICE RSA 2,5 A									
RSA2.5A Řadová svornice	ks	4,00	0,00	36,00	144,00	36,00	144,00		
ČASOVÁ RELÉ JEDNOFUNKČNÍ - 1 MODUL									
CRM-81J/230 ZR60s zpožděný rozběh, čas 6s-60s, výstup 1x16A, cí ks		2,00	0,00	158,00	316,00	158,00	316,00		
HLÍDAČI RELÉ									
HRN-56/400 U relé analog.3x400V, kontrola sledu a výpadku fázi	ks	1,00	0,00	1 290,00	1 290,00	1 290,00	1 290,00		
Indik. signálka ZIS-99 svítící, napájení 230VAC, mont.otvor									
ZIS-99 G 230AC zelená vysoce svítící	ks	1,00	0,00	119,00	119,00	119,00	119,00		
ZIS-99 Y 230AC žlutá vysoce svítící	ks	1,00	0,00	119,00	119,00	119,00	119,00		
PV10 32A gG Pojistková vložka	Ks	3,00	0,00	229,00	687,00	229,00	687,00		
LPN-4B-1 Jistič	Ks	4,00	0,00	56,00	224,00	56,00	224,00		
LPN-32B-1 Jistič	Ks	1,00	0,00	78,00	78,00	78,00	78,00		
LPN-10B-2 Jistič	Ks	2,00	0,00	56,00	112,00	56,00	112,00		
APN-32-1 Páčkový spínač	Ks	2,00	0,00	119,00	238,00	119,00	238,00		
APN-63-1 Páčkový spínač	Ks	1,00	0,00	119,00	119,00	119,00	119,00		
MSP-11 Páčkový spínač	Ks	1,00	0,00	119,00	119,00	119,00	119,00		
ST503-32-A230 Stykač	Ks	2,00	0,00	169,00	338,00	169,00	338,00		
PS-ST100X-B11 Spínač	Ks	2,00	0,00	159,00	318,00	159,00	318,00		
MB-ST100X-01 Mechanické blokování	Ks	1,00	0,00	259,00	259,00	259,00	259,00		
PVA10 2A gG Pojistková vložka	Ks	2,00	0,00	159,00	318,00	159,00	318,00		
PVA10 25A gG Pojistková vložka	Ks	1,00	0,00	159,00	159,00	159,00	159,00		
OPVA10-1 Odpínač válcových pojistek	Ks	1,00	0,00	229,00	229,00	229,00	229,00		
OPVA10-2 Odpínač válcových pojistek	Ks	1,00	0,00	229,00	229,00	229,00	229,00		
OPVA10-3 Odpínač válcových pojistek	Ks	1,00	0,00	229,00	229,00	229,00	229,00		
HLÍDAČ IZOLAČNÍHO STAVU (BENDER)									
107TD47 zdrav. izolovaná síť, Ri 50kOhm	ks	1,00	0,00	1 590,00	1 590,00	1 590,00	1 590,00		
TRANSFORMÁTOR ZDRAVOT. IZOL. SOUSTAVY (BENDER)									
ES710/3150-2 3150VA, 230/230V	ks	1,00	0,00	229,00	229,00	229,00	229,00		
TRANSFORMÁTOR POMOC. NAPÁJENÍ (BENDER)									
AN450 9VA, 230/20V	ks	1,00	0,00	229,00	229,00	229,00	229,00		
PROUDOVÉ TRAFU ZDRAVOT. IZOL. SOUSTAVY (BENDER)									
STW2 500.05A	ks	1,00	0,00	229,00	229,00	229,00	229,00		
ŘADOVÁ ROZVADEČOVÁ SKŘÍŇ IP40 (OEZ)									
QA40-180604 1800 x 600 x 400 mm, jednokř. dveře	ks	1,00	39 116,00	39 116,00	2 590,00	2 590,00	41 706,00		41 706,00
ROZVADEČ R2.5NP II. ETAPA - celkem			39 116,00		12 981,00		52 097,00		