

Dodatek č. 1 k uzavřené Dohodě o podmínkách provedení záchranného archeologického výzkumu evidované u oprávněné organizace pod č. 242/2017 uzavřené podle § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění,

uzavřené mezi:

oprávněnou organizací:

Pueblo – archeologická společnost, o.p.s.

Zastoupená ředitelem společnosti Mgr. Pavlem Huštákem
se sídlem Podjavorinské 1601/8, 149 00 Praha 11 - Chodov

IČ: 289 66 465

DIČ: CZ 289 66 465 - je plátce DPH

Zapsaná v rejstříku o.p.s. vedeným Městským soudem v Praze, oddíl O, vložka 679

bank. spojení: [REDACTED]

č. účtu: [REDACTED]

(dále jen „Oprávněná organizace“)

a

stavebníkem:

Město Žďár nad Sázavou

zastoupené Mgr. Zdeňkem Navrátilem – starostou města
se sídlem Žižkova 227/1, Žďár nad Sázavou

IČ: 00295841

DIČ: CZ00295841

bank.spojení: [REDACTED]

č.úctu [REDACTED]

(dále jen „Stavebník“)

I.

Úvodní ustanovení

1. Během přípravných a stavebních prací na objektu „Obytný soubor Klafar III.“ (dále jen „Stavba“) byly na ploše budoucí komunikace a kanalizace zjištěny archeologické situace. Vzhledem ke stavebnímu záměru (výstavba komunikace a IS) je pro Stavebníka nezbytné uzavřít **Dodatek č. 1** k již uzavřené Dohodě o provedení (záchranného archeologického výzkumu (ZAV), (viz. Dohoda čl. V, 1 b: „v případě nálezů pozitivních archeologických situací, bude předložen **dodatek k této dohodě, kde budou vyčísleny náklady a časový harmonogram pro zajištění a dokumentaci místa nálezů. Archeologický výzkum dle čl. IV odst. 2. b) a c) této Dohody nebude zahájen dříve než po podpisu příslušného dodatku k této Dohodě**“). Finanční náklady nezbytné na provedení záchranného archeologického výzkumu (resp. zpracování do podoby Nálezové zprávy) nepřesáhnou částku: **12 500 Kč bez DPH**. Podrobný rozpis rozpočtu tvoří **Přílohu č. 5**.
2. Uzavřený Dodatek respektuje původní znění již uzavřené Dohody.


3. Smluvní strany prohlašují, že si tento **Dodatek č. 1** k Dohodě evidované u oprávněné organizace pod č. 242/2078 přečetly, plně rozumí a souhlasí s jejím obsahem, neuzavřely ji v tísni, ani za jiných nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují oprávnění zástupci smluvních stran své vlastnoruční podpisy. Dodatek č. 1 je sepsán ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží jeden stejnopis.

Ve Žďáře nad Sázavou dne: ~~1.7.2018~~ 30.9.2018

V Praze, dne : 30.9.2018

Za Stavebníka:

Za Oprávněnou organizaci:



Město Žďár nad Sázavou
Mgr. Zdeněk Navrátil
starosta města

Pueblo – archeologická společnost, o.p.s.
Mgr. Pavel Hušták
ředitel společnosti

Příloha: č. 5, rozpočet na ZAV (Dodatek)

název akce:
Klafar III. Etapa

Zpracování

pozice	počet lidí	hodinová sazba	počet hodin	součin
laborant	1	150	10	1 500
archeolog	1	400	25	10 000
dok. digitalizace	1	250	4	1 000
Celkem bez DPH				12 500 Kč

Cena nezahrnuje náklady na pronájem buněk, náklady na energie, ostrahu, popřípadě opatření vůči vlivům klimatu případné mimořádné náklady v souvislosti s BOZP (pažení).

Zhotovitel si vyhrazuje právo přesunu jednotlivých položek mezi sebou v průběhu prací při respektování maximální nepřekročitelné ceny.