

**Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo
č. 3015H1170003 (NPÚ-430/20449/2017)
ze dne 20. 4. 2017**

I.

Účastníci smlouvy

1) Objednatel:

Národní památkový ústav

státní příspěvková organizace
IČ 75032333, DIČ CZ75032333

se sídlem: Valdštejnské nám. 162/3, 118 01 Praha 1 – Malá Strana
zastoupený Mgr. Petrem Pavelcem, Ph.D., ředitel Územní památkové správy v Českých Budějovicích,
s územní působností pro Jihočeský kraj, Plzeňský kraj a kraj Vysočina

Doručovací adresa:

Národní památkový ústav
Územní památková správa v Českých Budějovicích
Náměstí Přemysla Otakara II. 34
370 21 České Budějovice

Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních: Mgr. Petr Pavelce, Ph.D., ředitel

Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

a

2) Zhotovitel:

TOMIreko, s. r. o.

Společnost s ručením omezeným
IČ: 28359216, DIČ: CZ28359216 (plátce DPH)
se sídlem: Karlovo náměstí 48, 674 01 Třebíč

zastoupený Ing. Tomášem Klinerem, jednatelem, Milanem Šťastným, jednatelem

Doručovací adresa:

TOMIreko, s. r. o.
Karlovo náměstí 48, 674 01 Třebíč

Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních: Ing. Tomáš Kliner, Milan Šťastný, jednatelé

Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

jako smluvní strany mezi sebou sjednávají

dodatek smlouvy o dílo

II.

Tímto dodatkem se mění ustanovení článku VI. smlouvy o dílo č. 3015H1170003 (NPÚ–430/20449/2017) ze dne 20. 4. 2017 na akci (dále jen „smlouva“):

„NKP SZ Náměšť nad Oslavou – Restaurování arkád a celková obnova fasád na hlavním nádvoří a restaurování arkýře a celková obnova fasád vstupního křídla zámku“

III.

1) Cena díla (článek VI. smlouvy):

*Smluvní strany se dohodly na odsouhlasených vícepracích, jejichž rozsah je uveden ve **změnovém listu č. 1** ze dne **23. 11. 2017** a v cenové nabídce zhotovitele, obě přílohy jsou nedílnou součástí tohoto dodatku:*

Cena díla se vzhledem k dohodnutým a odsouhlaseným vícepracím mění takto:

*Cena dle SoD: 12 412 957,64 Kč bez DPH + 2 606 721,00,- Kč DPH21 % = 15 019 679,- Kč včetně DPH
(slovy: patnáctmilionůdevatenácttisícšestsetšedesátdevět korun českých)*

*Zvýšení ceny: 364 700,- Kč včetně DPH
(slovy: sedmsetčtyřicettisícšestsetdvacetjedna korun českých)*

Celková cena díla po zvýšení:

*15 019 679,- Kč +364 700,- Kč = 15 384 379,- Kč včetně DPH
(slovy patnáctmilionůtřistaosmdesátčtyřtisícšestsetšedesátdevět korun českých)*

IV.

Závěrečná ustanovení:

- 4.1.** Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti okamžikem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
- 4.2.** Tento dodatek smlouvy byl sepsán ve čtyřech vyhotoveních o dvou stranách v jazyce českém, který je pro výklad smlouvy autentickým, z nichž jedno dvě objednatel a dvě zhotovitel.

Ostatní články smlouvy o dílo č. 3015H1170003 (NPÚ –430/20449/2017) ze dne 20. 4. 2017 zůstávají beze změny.

V Českých Budějovicích dne 29. 11. 2017

V Třebíči dne 29. 11. 2017

.....
Objednatel

Mgr. Petr Pavelec, Ph.D.
ředitel

.....
Zhotovitel

Ing. Tomáš Kliner
jednatel