

**Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo  
č. 3015H1170003 (NPÚ-430/20449/2017)  
ze dne 20. 4. 2017**

**I.**

**Účastníci smlouvy**

**1) Objednatel:**

**Národní památkový ústav**

státní příspěvková organizace  
IČ 75032333, DIČ CZ75032333

se sídlem: Valdštejnské nám. 162/3, 118 01 Praha 1 – Malá Strana  
zastoupený Mgr. Petrem Pavelcem, Ph.D., ředitel Územní památkové správy v Českých Budějovicích,  
s územní působností pro Jihočeský kraj, Plzeňský kraj a kraj Vysočina

**Doručovací adresa:**

Národní památkový ústav  
Územní památková správa v Českých Budějovicích  
Náměstí Přemysla Otakara II. 34  
370 21 České Budějovice

**Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních:** Mgr. Petr Pavelce, Ph.D., ředitel

**Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:** XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX

a

**2) Zhotovitel:**

**TOMIreko, s. r. o.**

Společnost s ručením omezeným  
IČ: 28359216, DIČ: CZ28359216 (plátce DPH)

se sídlem: Karlovo náměstí 48, 674 01 Třebíč  
zastoupený Ing. Tomášem Klinerem, jednatelem, Milanem Šťastným, jednatelem

**Doručovací adresa:**

TOMIreko, s. r. o.  
Karlovo náměstí 48, 674 01 Třebíč

**Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních:** Ing. Tomáš Kliner, Milan Šťastný, jednatelé

**Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:** XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX

jako smluvní strany mezi sebou sjednávají

**dodatek smlouvy o dílo**

## II.

Tímto dodatkem se mění ustanovení článku VI. smlouvy o dílo č. 3015H1170003 (NPÚ– 430/20449/2017) ze dne 20. 4. 2017 na akci (dále jen „smlouva“) a článku III. dodatku č. 2 (NPU-430/92110/2017) ze dne 29. 11. 2017:

### **„NKP SZ Náměšť nad Oslavou – Restaurování arkád a celková obnova fasád na hlavním nádvoří a restaurování arkýře a celková obnova fasád vstupního křídla zámku“**

## III.

### **1) Cena díla (článek VI. smlouvy):**

Smluvní strany se dohodly na odsouhlasených vícepracích, jejichž rozsah je uveden ve **změnovém listu č. 2 ze dne 13. 6. 2018 a v cenové nabídce zhotovitele, obě přílohy jsou nedílnou součástí tohoto dodatku:**

Cena díla se vzhledem k dohodnutým a odsouhlaseným vícepracím mění takto:

Cena dle SoD a dodatku č. 2: **15 384 379,- Kč včetně DPH**

**(slovy: patnáctmilionůtřistaosmdesátčtyřtisícťřistasedmdesátdevět korun českých)**

Zvýšení ceny: **263 586,- Kč včetně DPH**

**(slovy: dvěšestšedesátčtyřtisíc pětsetosmdesátšest korun českých)**

Celková cena díla po zvýšení:

**15 384 379,- Kč + 263 586,- Kč = 15 647 965,- Kč včetně DPH**

**(slovy patnáctmilionůšestsetčtyřicetsedmtisícdevětsetšedesát pět korun českých)**

## IV.

### **Závěrečná ustanovení:**

- 4.1. Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti okamžikem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
- 4.2. Tento dodatek smlouvy byl sepsán ve čtyřech vyhotoveních o dvou stranách v jazyce českém, který je pro výklad smlouvy autentickým, z nichž dvě obdrží objednatel a dvě zhotovitel.

Ostatní články smlouvy o dílo č. 3015H1170003 (NPÚ – 430/20449/2017) ze dne 20. 4. 2017 zůstávají beze změny.

V Českých Budějovicích dne 25. 6. 2018

V Třebíči dne 25. 6. 2018

.....  
Objednatel

**Mgr. Petr Pavelec, Ph.D.**  
ředitel

.....  
Zhotovitel

**Ing. Tomáš Kliner**  
jednatel