

# **Dodatek č 1 SMLOUVA O DÍLO**

**k provedení stavby: 44402**

**„Rekonstrukce výplní otvorů v 1. NP a 2. NP“ v objektu ZUŠ, Praha 5,  
Pod Klikovkou 1561/13 - pobočka Základní umělecké školy, Praha 5,  
Na Popelce 1/18**

**číslo smlouvy zhotovitele:**

uzavřená níže psaného dne měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník mezi smluvními stranami:

**1. objednatel: Základní umělecká škola Praha 5**  
se sídlem: Na Popelce 1/18, 150 00 Praha 5 - Košíře  
zastoupený: Tomáš Krejbich – ředitel ZUŠ Praha 5 Na Popelce  
IČ: 61385093  
DIČ: CZ61385093  
bankovní spojení: Komerční banka a. s.  
č. účtu: 913605/0100

(dále jen "objednatel")

**a**

**2. zhotovitel: JAVORNÍK-CZ-PLUS s.r.o.**  
se sídlem: 763 33 Štítná nad Vláří – Popov 414  
zapsán v OR: v Brně, oddíl C, vložka 23767  
zastoupený: Ing. Josef Tománek – jednatel společnosti  
bankovní spojení: MONETA Money Bank, a.s.  
Číslo účtu : 40002-759106724/0600  
IČ: 25302809  
DIČ: CZ25302809

(dále jen "zhotovitel")

**Smluvní strany se dohodly na níže uvedené úpravě předmětné smlouvy takto:**

## I.

## IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O STAVBĚ

Číslo stavby: 44402

Název stavby: „Rekonstrukce výplní otvorů v 1.NP a 2. NP“ v objektu ZUŠ, Pod Klikovkou

Místo stavby: objekt ZUŠ, Praha 5, Pod Klikovkou 1561/13, 150 00 Praha 5 - Košíře

Zadavatel a investor: ZUŠ Praha 5 Na Popelce 1/18, 150 00 Praha 5 - Košíře

## II.

## PŘEDMĚT SMLOUVY

**Článek II. odst. 1 se doplňuje a upravuje takto:**

Předmětem dodatku č. 1. smlouvy o dílo je závazek zhotovitele provést pro objednatele změny v rozsahu stavebních prací, které vyplynuly v průběhu realizace u akce č.: 44402 „Rekonstrukce výplní otvorů v 1. NP a 2. NP“ v objektu ZUŠ, Praha 5, Pod Klikovkou 1561/13 - pobočka Základní umělecké školy, Praha 5, Na Popelce 1/18. Jedná se o vynucené úpravy předmětu původní zakázky na základě změn oproti původní zadávací dokumentace – **snížení rozsahu vedlejších režijních nákladů v oblasti inženýrské činnosti a dále úprava termínu realizace v návaznosti vlastní výroby oken dle požadavku NPÚ.** Rozsah dodatku prací je dán na základě upravené specifikace prací, a to v rozsahu nabídkové specifikace zhotovitele ze dne **15. 10. 2018**, a dále v rozsahu zpracované nabídky pro výběrové řízení v souladu s vyhodnocením veřejné zakázky zadané dle § 31 zákona č. 134/ 2016 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění a rozhodnutí objednatele o zadání veřejné zakázky na dílo ze dne: **21. 8. 2018**

## III.

## DOBA PLNĚNÍ

**Článek III. odst. 1 a 2 se doplňují a upravují ve smyslu článku II. této smlouvy takto:**

- Dílo bude dokončeno a předáno objednateli **do 70 – ti kalendářních dnů (průběžná doba realizace)** ode dne předání staveniště, přičemž staveniště je zhotovitel povinen převzít nejpozději do 5 dnů ode dne doručení výzvy objednatele. O předání staveniště zhotoviteli bude proveden zápis podepsaný zástupci smluvních stran.
- Předpokládaný termín zahájení realizace díla **nejpozději do: – 25. 10. 2018**  
Dohodnutý termín pro dokončení realizace **nejpozději do: - 30. 12. 2018**

## IV.

## CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

**Článek IV. odst. 1 se doplňuje a upravuje ve smyslu článku II. této smlouvy takto**

- Celková cena (základní cena díla) za zhotovení díla (stavby) a dalších činností zhotovitele v rozsahu čl. II. této smlouvy je stanovena na základě rozhodnutí objednatele o výběru nejvhodnější nabídky na dílo ze dne **17. 8. 2018** jako cena nejvýše přípustná a činí:

<b>Základní cena bez DPH celkem</b>	<b>1 936 060,00 Kč</b>
<b>DPH 21 %</b>	<b>406 573,00 Kč</b>
<b>Celková cena včetně DPH</b>	<b>2 342 633,00 Kč</b>
<b>Cena sníženého rozsahu předmětu zakázky – dodatek č. 1 :</b>	
<b>nabídková cena bez DPH</b>	<b>- 77 784,47 Kč</b>
<b>DPH 21 %</b>	<b>- 15 095,53 Kč</b>
<b>Cena celkem včetně DPH</b>	<b>- 93 997,00 Kč</b>

**Celková konečná cena předmětu zakázky:**

<b>celková cena bez DPH</b>	<b>1 858 376,53 Kč</b>
<b>DPH 21 %</b>	<b>390 259,47 Kč</b>
<b>Cena celkem včetně DPH</b>	<b>2 248 636,00 Kč</b>

Finanční plnění objednatele je závislé od uvolňování finančních prostředků do výše schváleného finančního příspěvku HMP pro rok 2018. V případě nezajištění celkového finančního krytí akce objednavatelem v rozsahu celkové nabídkové ceny bude některá ucelená část díla vyjmuta z realizace a dokončena dodatečně po zajištění potřebných prostředků.

**Zhotovitel je povinen účtovat DPH v zákonem stanovené výši platné v den uskutečnění zdanitelného plnění.**

**XIII.****OSTATNÍ UJEDNÁNÍ**

**Článek XIII. odst. 12 se doplňuje a upravuje ve smyslu článku II. této smlouvy takto:**

12. Ve věcech souvisejících s plněním podle této smlouvy je za objednatele oprávněn jednat:

- ve věcech smluvních a technických: - Tomáš Krejbich – ředitel ZUŠ Praha 5, Na Popelce
- ve věcech technických - Ing. František Postránecký - odborný poradce ZUŠ P-5
- FOUR HORSES s.r.o. - odborný poradce TDI
- Ing. Lukáš Pojar - odborný poradce AD

Ve věcech souvisejících s plněním podle této smlouvy je za zhotovitele oprávněn jednat:

- ve věcech smluvních: Ing. Josef Tománek, [redacted]
- Ing. Zdeněk Ptáček, [redacted]
- ve věcech technických: Ing. Zdeněk Ptáček, [redacted]

**XIV.****ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

**Článek XIV. odst. 2 se doplňuje a upravuje ve smyslu článku II. této smlouvy takto:**

2. Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných, oboustranně odsouhlasených dodatků.

Tento dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo ze dne: **29.8.2018**, jejíž ostatní náležitosti jsou tímto dodatkem nedotčeny a zůstávají nadále v platnosti. Dodatek č. 1 smlouvy o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž tři stejnopisy obdrží objednatel a jeden stejnopis zhotovitel. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran

- Přílohy: č. 1. Upravená specifikace díla a kalkulace ceny (oceněný výkaz výměr)  
 č. 2. Časový harmonogram postupu prací

V Praze dne 18.10.2018

V Praze dne 18.10.2018

.....  
*objednatel*  
 Tomáš Krejbich  
 ředitel ZUŠ, Praha 5 Na Popelce

.....  
*zhotovitel*  
 Josef Tománek  
 jednatel JAVORNÍK-CZ-PLUS s.r.o