

Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO č. 8/2018

uzavřená podle § 2586 a násl. Občanského zákoníku.

Článek I.

Smluvní strany

Objednatel: Mateřská škola, základní škola a dětský domov Ivančice, příspěvková organizace

Sídlo : Široká 484/42, 664 91 Ivančice

zastoupený: Ing. Marta Špalková, ředitelka

Autorský dozor: ing.Václav Starý

Technický dozor stavebníka: ing.Ladislav Křemeček

bankovní spojení: AG OBERBANK

číslo účtu: 3000000071/8040

IČ: 70840661 DIČ: --

(dále jen „**objednatel**“)

Zhotovitel: Miloš Ryšavý, stavební a obchodní firma, s.r.o.

Sídlo: Vémyslice 241, 671 42

zastoupený: Miloš Ryšavý, jednatel společnosti

oprávněn jednat ve věcech technických Miloš Ryšavý

bankovní spojení: KB a.s. Moravský Krumlov, č.ú.: 43-3741540227/0100

IČ: 28315049 DIČ: CZ28315049

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: KS Brno, oddíl C, vložka 60719

(dále jen „**zhotovitel**“)

Článek II.

Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na svůj náklad, na své nebezpečí a v době sjednané v této smlouvě dílo spočívající ve zhotovení stavby „Výměna oken v budově školy“ a závazek objednatele zaplatit zhotoviteli za provedení díla cenu ve výši dohodnuté v čl. V této smlouvy.
2. Předmět díla je vymezen:
 - projektovou dokumentací nazvanou „Výměna oken a oprava části obvodového zdiva na budově ZŠ“, kterou pro objednatele zpracovala v září 2017 společnost STAVOPROJEKT 2000, spol. s r.o., IČ 26218003, sídlem třída Znojmo, nám. Armády 1215/10
a
 - soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který se upravuje o změny a následně o nerealizované položky – méněpráce a práce nad rámec základního rozpočtu – vícepráce a změny oproti původní projektové dokumentaci a zadání – změna technologie provedení soklové části omítky budovy, požadovaná technickým dozorem investora ing.Křemečkem na provedení technologie, popsané v položkovém rozpočtu víceprací a změn pod položkami č. 8, 9, - viz samostatné položkové rozpočty, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 k SoD

Článek IV.

Doba plnění

Doba plnění se mění takto :

Termín dokončení stavebních prací se prodlužuje do 15.12.2018

Článek V.

Cena díla

1. Cena díla se sjednává v souladu se zákonem o cenách dohodou smluvních stran a činí:

cena bez DPH původní :	5 465 001,34 Kč
cena bez DPH nerealizované položky :	- 561 621,00 Kč
cena bez DPH práce nad rámec základního rozpočtu :	913 719,00 Kč
cena bez DPH nová	5,817.099,34 Kč
DPH (21%) nové :	1 221 591,00 Kč
cena včetně DPH nová :	7 038 690,34 Kč

Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. 8/2018 se nemění !



Přílohy:

ložkový rozpočet (oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb
ných položek a prací nad rámec základního rozpočtu).

výměr

dne: 1 10 2018

2018



Mateřská základní škola a dětský
domov ice, příspěvková organizace
Ing. Špalková - ředitelka
objednatel

Miloš Ryšavý,

Miloš – jednatel společno
za zhotovitele

ce nad rámec základního

Výměna oken v budově školy

S:

O:

P.č

Mont.dod.sítě proti hmyzu v barvě bílé :

- pozice 01 přes spodní 2 křídla

11 673,00

- pozice 08 přes obě křídla

2 182,00

- pozice 09a přes obě křídla

Vchodové dveře příplatek za mléčné sklo

Mont.dod.okenní kliky vč.zámku vč demont.stáv.kliky

- mont.dod.oplechování stáv.parapetů krycí lišta k
plast.oknům

118,30000

- mont.dod.oplechování parapetů vč.rohů PZ rš 330mm
.rozp.89,875m pol.č.48) - skutečnost 116,8m - rozdíl

10 473,83

- mont dod. S kolena DN 120mm

11,00000

- mont.dod.odskoku u soklu DN 120 mm

- mont.dod.svodů vč.objímek DN 120mm

- mont.dod.nadstřeš.žlabu vč.hrdla a napojení na svod

- demont.oplechování parapetů (zákl.rozp.89,875m
.č.51) - skutečnost 116,8 - rozdíl

26,92500

- mont.dod.krycí parapetní lišty soklu do š.rš 25mm

40 135,00

rabání stáv.vnější omítky fasády-barva fasády

1 050,00000

27 090,00

.hloubkové penetrace Mamut TIEFGRUND na
stáv.fasádní vnější omítku

1 050,00000

51 450,00

Mont.dod.vyrovnávací omítky-tmelu vč.armovací tkaniny
celoplošně SALITH MHF P3

Sokl - mont.dod.nopové folie s mřížkou na odvětrávací
vč.kotvení hmoždinkami

- mont.dod.vyrovnávací omítky Mamut Flex T vč.
a vrchní omítky silikonové

196,00000

147 196,

Vyrovnání omítky pod parapetní krycí plech

plochy pod parapetní plechy bet.mazaninou

116,80000

Ruční vysekání rýhy v cihelném zdivu pro kabel a PVC
chráničku DN 40 vč.zazdění a zaomíání (10x15 cm)

Práce n rámec základního

913 719,00

DPH 21 %

191 881,00

Práce d rámec základního rozpočtu vč. DPH

105 600,00

Miloš Ryšavý

1.10.2018

Ve Vém

STA

Tel

IC

Položk - nerealizované
Výměna oken v budově školy

S:


O:

P.č

	.zákl.rozp.č.9 - omítka vnějších stěn	-156,16985	
	.zákl.rozp.č.10 - omítka stěn s umělého kamene		-61 374,77
	Pol.zákl.rozp.č.37 - otlučení omítek vnějších		-63 000,00
	rozp.č. 39 - svislá doprava sutí	-82,00000	-11 480,00
	.zákl.rozp.č.40 - příplatek za každé další podlaží	-82,00000	-8 118,00
	Pol.zákl.rozp.č.41 - vnitrostaveništní doprava sutí do 10m	-82,00000	
	Pol.zákl.rozp.č.42 - příplatek k vnitrostaveništní dopravě sutí		
	Pol.zákl.rozp.č.43 - odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	-82,00000	
	Pol.zákl.rozp.č.44 - příplatek k odvozu za každý další 1		-18 450,00
10	.zákl.rozp.č.46 - poplatek za skládku	-82,00000	
11	Pol.zákl.rozp.č.53 - mont.trub PZ odpad.kruhových		
12	Pol.zákl.rozp.č.85 - nátěr synt.klemp.konstrukcí		-39 651,71
13	.zákl.rozp.č.91 - demont.a narovnání-hromosvodů	-68,00000	-9 860,00
14	.zákl.rozp.č.8 - odpočet části položky-vnější omítka		
15	č.14 - podparapetní lišta	-245,05000	-18 378,75
16	zákl.rozp.č.88 - nátěr synt.kov.konstrukci	-41,35395	

Nerealizované položky - cena bez DPH	-561 621,00
DPH 21	-117 941,00
Nerealizované položky - cena vč.DPH 21 %	-679 562,00

Miloš Ryšavý
 1.10.2018



(Handwritten mark)