

**DODATEK Č. 1 KE  
SMLOUVĚ O DÍLO**

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

**Moravian Science Centre Brno, příspěvková organizace**

IČ: 29319498

se sídlem: Křížkovského 554/12, 603 00 Brno

zastoupená: Mgr. Lukášem Richterem, ředitelem

bankovní spojení: ČSOB

číslo účtu: XXXXXXXXXX

(dále jen „**Objednatel**“ nebo „**Zadavatel**“)

a

**Mivis – CZ s.r.o.**

IČ: 27677991

se sídlem Blanenská 1297/89, 664 34 Kuřim

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 51307

zastoupená Mgr. Michalem Slávikem

bankovní spojení: Unicredit bank

číslo účtu: XXXXXXXXXX

(dále jen „**Zhotovitel**“ nebo „**Účastník**“)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Smlouvu o dílo (dále jen „**Smlouva**“)

**Preambule**

- Smluvní strany uzavírají tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě z důvodu potřeby posunutí termínu instalace plnění v prostorách Objednatele způsobené na straně Objednatele, neumožněním předat Zhotoviteli prostory pro instalaci exponátů v prostorách venkovní expozice VIDA! Science Centra.

**I.**

**Předmět dodatku**

Předmětem dodatku je změna termínu dokončení a předání Díla Objednateli, v závislosti na předání prostor venkovní expozice pro instalaci a montáž Díla Zhotoviteli.

## II. Dokončení a převzetí díla Objednatelem

2.1. Text čl. II odst. 2.1 Smlouvy se ruší a nahrazuje textem, který zní takto:  
„ Zhotovitel se zavazuje dokončené Dílo, bez vad a nedodělků v souladu s touto Smlouvou předat Objednateli v termínech v souladu s detailním časovým harmonogramem, který je přílohou č. 4 jako nedílná součást této Smlouvy.“

2.2. Text čl. II odst. 2.2 Smlouvy se ruší a nahrazuje textem, který zní takto:  
„Zhotovitel se zavazuje realizovat Dílo v souladu s detailním časovým harmonogramem. Detailní časový harmonogram je přílohou č. 4 jako nedílná součást této Smlouvy. Zhotovitel je povinen stanovit dílčí termíny předání a převzetí Díla v detailním časovém harmonogramu na období nejpozději do 3 měsíců od účinnosti Smlouvy, s výjimkou termínů kontrolního dne před transportem exponátů a termínu finálního předání a převzetí, které budou stanoveny do 14 dnů, resp. do 24 dnů od výzvy Objednatele k realizaci těchto částí Díla.“


## III. Závěrečná ustanovení

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že návrh na uveřejnění dodatku v registru smluv podá Objednatel.

Tímto dodatkem se mění Příloha č. 4 Smlouvy – Detailní časový harmonogram.

Tento dodatek je zhotoven ve čtyřech vyhotoveních. Každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.


Brně dne 25. 9. 2018

  
e Brno  
ce [1]  
0 Brno

Reg. Krajským soudem v Brně oddíl Pr, vložka 1779  
**Objednatel**

Mgr. Lukáš Richter, ředitel  
Moravian Science Centre Brno,  
příspěvková organizace

V Brně dne 25. 9. 2018



Mgr. Michal Slavík  
Mivis – CZ s.r.o.