

**DODATEK č. 2
KE SMLouvĚ O DíLO**

č. 1/2018-SML-VZ/3

I.

Smluvní strany

1. Česká republika – Justiční akademie

se sídlem: Masarykovo nám. 183/15, 767 01 Kroměříž
zastoupená: Mgr. Ludmila Vodáková, ředitelka
IČO: 70961808
DIČ: není plátce DPH
bankovní spojení: ČNB Brno
č.ú.: 34522691/0710

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

2. FPM-BECON spol. s r.o.

se sídlem: Dukelská 968, 399 01 Milevsko
zastoupená: Ing. Pavel Pekoč, jednatel
IČO: 45790540
DIČ: CZ45790540
Zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C,
vločka 6156
bankovní spojení: Komerční banka
č. ú.: 7667760237/0100

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé)

Smluvní strany dne 29. 6. 2018 uzavřely Smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je realizace díla „Výměna oken budovy B Justiční akademie v Kroměříži“ spočívající ve výrobě, dodání a výměně 62 ks špaletových oken v uliční fasádě budovy B Justiční akademie, nám. Míru 517, Kroměříž, včetně demontáže starých oken, kompletního zapravení a všech dalších prací dle projektové dokumentace.

V souladu s čl. XVIII odst. 3 smlouvy, dle kterého veškeré změny a doplňky smlouvy musí být učiněny písemně ve formě číslovaného dodatku k této smlouvě, podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran, uzavírají smluvní strany tento dodatek č. 2 ke smlouvě (dále jen „Dodatek“).

Při kontrolním dni, který se uskutečnil dne 30. 8. 2018, bylo konstatováno, že dílo bylo provedeno s nepodstatnými změnami, které vznikly záměnou tří položek soupisu stavebních prací dvěma položkami, kdy nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu a prací ve vztahu k nahrazovaným položkám, cena materiálu a prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám nižší a tím snižuje konečnou cenu díla. Materiál a práce nahrazených položek jsou srovnatelné s původními položkami a nesnižují kvalitu díla.

II.

Vzhledem k nutnosti uzavření a administrace následného dodatku upravujícího konečnou cenu díla a položkový rozpočet, je předmětem tohoto Dodatku změna doby plnění z 31. 8. 2018 na **19. 10. 2018**, kdy proběhne úplné předání díla.


III.

1. Ostatní ustanovení smlouvy včetně dodatku č. 1 ze dne 9. 8. 2018 se nemění.
2. Jsou-li v tomto Dodatku uvedeny přílohy, tvoří jeho nedílnou součást.
3. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech výtiscích s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.
4. Smluvní strany tohoto Dodatku prohlašují, že Dodatek byl sjednán na základě jejich pravé a svobodné vůle, že si jeho obsah přečetli a bezvýhradně s ním souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.
5. Tento Dodatek vstupuje v platnost a účinnost dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

Milevsko

30-08-2018

Za zhotovitele:




Ing. Pavel Pekoč
jednatel

FPM-BECON spol. s r.o.
® TRUHLÁRNA
DUKELSKÁ 958, MILEVSKO
DIČ: CZ45790540 IČO: 45790540
tel./fax: 382 521 041

Kroměříž

30-08-2018

Za objednatele:



Mgr. Ludmila Vodáková
ředitelka

JUSTIČNÍ AKADEMIE
Masarykovo nám. 183
767 01 Kroměříž
-18-