

**DODATEK Č. 1**  
k Souhrnu smluvních dohod  
č. smlouvy objednatele: 05PT – 000421  
ISPROFIN: 3271212014

Tento Souhrn smluvních dohod byl uzavřen dne 25. září 2013

mezi

**objednatel:** **Ředitelství silnic a dálnic ČR**

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4

IČ: 65993390

DIČ: CZ65993390

osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:

████████████████████, generální ředitel ŘSD ČR  
(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

**zhotovitelem:** **Valbek, spol. s r. o.**

se sídlem: Vaňurova 505/17, 460 01 Liberec

IČ: 48266230

DIČ: CZ48266230

bankovní spojení: ██████████, č.ú. ██████████

Zápis v obchodním rejstříku: oddíl C, vložka 4487, vedeným Krajským soudem  
v Ústí nad Labem

osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:

████████████████████, jednatel společnosti

████████████████████, jednatel společnosti

████████████████████, jednatel společnosti

(Vedoucí člen sdružení VASA)

**zhotovitelem:** **SATRA, spol. s r. o.**

se sídlem: Sokolská 32, 120 00 Praha 2

IČ: 18584209

DIČ: CZ18584209

Zápis v obchodním rejstříku: oddíl C, vložka 3014, vedeným Městským úřadem v  
Praze

osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:

████████████████████, jednatel společnosti

(Člen sdružení VASA)

(dále společně jen „zhotovitel“) na straně druhé

Název zakázky:

**„D3 0311 Třebonín - Kaplice nádraží, DSP/IČ“**

(změna názvu stavby v souvislosti s novelou zákona č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích - silničního zákona – ve znění zákona č.268/2015 Sb., jehož účinnost byla stanovena od 31.12.2015).

## Preambule

Pro stavbu dálnice „D3 0311 Třebonín – Kaplice nádraží“ je nutné z důvodu změny koncepce DSP spočívající v zařazení nových SO, které nebyly řešeny v DÚR a jejich zařazení si vyžádalo doplnění technického řešení, provést rozšíření a úpravy zpracovávané dokumentace pro stavební povolení a s tím související rozšíření inženýrské činnosti.

### I. Předmět Dodatku č.1

Předmětem tohoto Dodatku č.1 Souhrnu smluvních dohod je rozšíření a úpravy dokumentace pro stavební povolení a rozšíření inženýrské činnosti pro získání stavebního povolení k těmto činnostem:

- Doplnění retenční nádrže a ORL u Markvartic včetně sjezdu k nádrži, doplnění přístupů na pozemky, doplnění nové lesní cesty, doplnění přeložek polních cest, doplnění přeložky vodovodu pro obec Zvíkov.
- Dále doplnění SO 212 – Most v km 151,497, který nebyl předmětem díla.

Podrobný seznam stavebních objektů je součástí přílohy č.1 tohoto dodatku.

Zároveň dochází dodatkem ke zmenšení rozsahu dokumentace o stavební objekty ve vlastnictví společnosti E.ON, jejichž projekt zajistí objednatel samostatně. Jedná se o stavební objekty 410, 411, 412. Součástí prací zhotovitele zůstává zajištění vzájemné koordinace těchto stavebních objektů s ostatními.

Dodatek č.1 řeší úpravu rozsahu zakázky, změnu koncepce DSP, inženýrskou činnost vedoucí k získání stavebního povolení.

Tyto úpravy mají dopad do cen a termínů zakázky, činnosti jsou zřejmé z tabulky, která je přílohou č.1 tohoto dodatku.

Dodatek č. 1 zároveň upravuje bankovní spojení Valbek, spol. s r.o

Dodatek je uzavírán v souladu s § 222 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

### II. Cena

V souhrnu smluvních dohod se mění ustanovení bodu I. Cena:

a. Nabídková cena díla (bez DPH)	25.460.500,- Kč
b. Navýšení ceny dle Dodatku č.1 (bez DPH)	739.200,- Kč
<b>c. Celková cena (bez DPH)</b>	<b>26.199.700,- Kč</b>
d. DPH	5.501.937,- Kč
<b>e. Celková cena (c+d)</b>	<b>31.701.637,- Kč</b>

Navýšení ceny činí .....2,9%

Rozpis navýšení ceny je uveden v příloze č.1 tohoto dodatku.

### III. Doba plnění zakázky

V příloze II. ZVLÁŠTNÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY – A. ODKAZY Z ČLÁNKŮ VOP“ č.22. se doplňuje tabulka dle tohoto dodatku.

Popis části díla	Termín (lhůta) dokončení
Koncept DSP se zpracováním objektů, které jsou umisťovány novými územními rozhodnutími (dále ÚR)	do 1 měsíce od nabytí právní moci nových ÚR
Čistopis DSP se zpracováním nových ÚR	do 1 měsíce od projednání připomínek objednatele
Dokončení majetkoprávního projednání zahrnující provedení výkupů nebo zajištění podkladů pro podání žádosti o vyvlastnění na nové ÚR	do 9 měsíců od nabytí právní moci nových ÚR
Podání kvalifikované žádosti o stavební povolení do 14 dnů od získání posledního stanoviska DOSS.	Dle zákona č. 416/2009 Sb. v průběhu majetkoprávní činnosti a nejpozději do 2 měsíců od nabytí právní moci rozhodnutí o posledním vyvlastnění

Řádek „Získání všech stavebních povolení“ se ruší bez náhrady.

### IV. Platby a platební podmínky

V příloze C obchodních podmínek se v bodě 3 doplňuje:  
Fakturace činností dle Dodatku č. 1 proběhne po předání a odsouhlasení dílčích částí plnění.

### V. Bankovní spojení

Identifikační údaje Valbek spol. s r.o. se doplňují následovně:

**Valbek, spol. s r.o.**

se sídlem: Vaňurova 505/17  
460 01 Liberec

IČ: 48266230

DIČ: CZ48266230

Bankovní spojení: [redacted], č.ú. [redacted]

Zápis v obchodním rejstříku: oddíl C, vložka 4487, vedeným Krajským soudem v Ústí n/L  
osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy.

**VI.  
Ostatní**

Tento dodatek byl sepsán v šesti stejnopisech, které mají platnost originálu, a po jejich podpisu obdrží každá smluvní strana po dvou výtiscích.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

Ostatní ujednání se nemění.

Příloha : Rozpis činností a ceny

Dne ..... 09 -10- 2018 .....

za objednatele  
Ředitelství silnic a dálnic ČR

za zhotovitele:  
Valbek, spol. s r.o.  
(Vedoucí sdružení VASA)

  
Generální ředitel ŘSD ČR

  
jednatel společnosti

za zhotovitele: SATRA, spol. s r.o.  
(člen sdružení VASA)

 na základě plné  
moci

## D3 0311 Třebonín - Kaplice nádraží


Cenová nabídka na zpracování dokumentace na změnu koncepce DSP:

Část dokumentace	Hodiny	Kč/hod	Cena Kč
<b>Změna koncepce DSP:</b>			
SO 101.1 Sjezd k RN a ORL u Markvartic	■	■	■
SO 116 Přeložka MK v km 152,650	■	■	■
SO 121.1 Přístupy na pozemky v k.ú. Zubčice	■	■	■
SO 122.1 Účelové komunikace pro příjezd k vodoměrným šachtám	■	■	■
SO 123.1 Lesní cesta v k.ú. Střítež u Kaplice	■	■	■
SO 124 Přeložka polních cest v k.ú. Mojně	■	■	■
SO 124.1 Přístupy na pozemky v k.ú. Mojně - Skřidla	■	■	■
SO 125.1 Přístupy na pozemky v k.ú. Chodeč - Zvíkov	■	■	■
SO 126 Přístupy na pozemky	■	■	■
SO 212 Most v km 151,497	■	■	■
SO 311.1 Retenční nádrž a ORL u Markvartic	■	■	■
SO 345 Přeložka vodovodu obec Zvíkov	■	■	■
<b>Celkem za stavební objekty</b>			■
<b>Zmenšení rozsahu dokumentace</b> o stavební objekty ve vlastnictví EON, které si zajistí zadavatel - ŘSD ČR samostatně. Jedná se o tyto SO, které byly předmětem nabídky: 410, 411, 412	■	■	■
<b>Koordinace</b> s SO 410, 411, 412, 413* s jiným zpracovatelem (podklady, řezy aj.)	■	■	■
Inženýrská činnost o rozšířené SO - <b>zajištění pravomocného SP</b>	■	■	■
<b>Cena celkem bez DPH</b>			<b>739 200 Kč</b>
<b>DPH (21%)</b>			<b>155 232 Kč</b>
<b>Celkem - včetně DPH</b>			<b>894 432 Kč</b>

Poznámka:

\* SO 413 je nad rámec dokumentace DÚR - nebyl součástí nabídky

V Plzni dne 31.8.2018

  
 ředitel střediska Plzeň  
 Valbek spol. s r. o.