

DODATEK č. 1

č. smlouvy objednatele: IOPU-OOI 197

č, smlouvy poskytovatele: 373

na realizaci zakázky

1/14 Rychnov nad Kněžnou, most

14-113

DSP(PDPS)+IČ+VD-ZDS“

ISPROFIN: 500 121 0002

Reditelství silnic a dálnic CR

(dále jen „Poskytovatel“) na straně druhé

se sídlem:

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 —

Nusle

DIČ:

659 93 390

zastoupeno:

CZ65993390

osoba oprávněná jednat

ve věcech smluvních:

ve věcech technických:

(dále jen „Objednatel“)

na straně jedné a

MDS projekt s.r.o.

se sídlem:

DIČ:

Försterova 175, 566 01 Vysoké Mýto

zápis v obchodním rejstříku:

27487938

zastoupené: osoba

oprávněná jednat ve

věcech smluvních: ve

věcech technických:

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. I ke Smlouvě o poskytování služeb č. 10PU-001197 na vypracování projektové dokumentace „I/14 Rychnov nad Kněžnou, most ev,č. 14-113 DSP(PDPS)+IČ+VD-ZDS“, kterým se výše uvedená smlouva mění a doplňuje v článku:

5.1 Poskytovatel je povinen provést Služby v termínech :

Popis části díla	Termín (lhůta) dokončení
čistopis DSP/PDPS	Do 30.11.2016

podání žádosti o vydání pravomocného stavebního povolení	Do 30.I I.2016
--	----------------

a

6.1 Objednatel se zavazuje uhradit Poskytovateli za řádné poskytnutí Služeb dle této Smlouvy odměnu v následující výši:

	<u>Nabídková cena služeb bez DPH</u>		Celková nabídková cena včetně DPH
I/14 Rychnov nad Kněžnou, most ev.č. 14-113 DSP(PDPS)+IČ+VD- ZDS	478 710,-	(b)	(c) = (a) + (b)
		100	579 239,10
		529,10	

Zdůvodnění prodloužení termínu :

Důvod posunu termínu a vícepráce je komplikace projednání akce. K navrženému řešení byla ze strany PČR DI RnK a Města Rychnov nad Kněžnou vznesena zásadní námitka. PČR i Město požaduje využití stávajících SSZ pro řízení provozu v prostoru staveniště po celou dobu výstavby. Na základě dané námitky bude provedena úprava stávajícího zařízení SSZ vč. úprav signálních plánů v návaznosti na konkrétní postup výstavby. V důsledku požadavku na úpravy signálních plánů vznikají při zpracování projektové dokumentace vícepráce ve výši 35 000,- Kč bez DPH.

Všechna ostatní ustanovení uvedená ve Smlouvě o poskytování služeb č. IOPU-OOI 197 ze dne 4.2.2016, nedotčená tímto dodatkem č. I , zůstávají v platnosti a bez jakékoliv změny.

Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. I uzavřely na základě pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Dodatek č. I nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem smluvních stran.

2

Tento Dodatek č. I se vyhotovuje ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž obě Smluvní strany obdrží po dvou (2) stejnopisech.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU Č. I SMLUVNÍ STRANY
PŘIPOJILY SVÉ PODPISY:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

MDS projekt s.r.o.

Datum : 23.9.2016

Datum : 2.9.2016