

## Dodatek č.1

ke smlouvě o dílo ev.č. 876/OSR/2018 uzavřené dne 5. 6. 2018, v souladu s usnesením Rady města Jihlavy č. 1049/18-RM ze dne 11. 10. 2018, týkající se stavební akce:

### „KZŠ náměstí Svobody 3, Jihlava – Oprava střechy objektu Křížová 35 a náměstí Svobody 3, Jihlava.“

#### I. SMLUVNÍ STRANY

I.1. Objednatel: **Statutární město Jihlava**, Masarykovo nám. 97/1, 586 01 Jihlava  
Zastoupený: Radkem Popelkou, MBA náměstkem primátora  
IČO: 002 86 010  
DIČ: CZ 00286010  
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Jihlava  
Číslo účtu: 5002072/0800

I.2. Zhotovitel: **IS MONT spol. s r.o.**, Znojemská 839/80, 586 01 Jihlava  
Zastoupený: Karlem Blažkem, jednatelem společnosti  
IČO: 253 05 727  
DIČ: CZ25305727  
Bankovní spojení: Fio banka, a.s.  
Číslo účtu: 2600473361/2010

I.3. Kontaktní osoba ve věcech technických za objednatele:



za zhotovitele:

Smluvní strany dohodly na této změně smlouvy o dílo:

#### II. PŘEDMĚT DODATKU

Důvodem uzavření tohoto dodatku jsou změny v předmětu díla dle smlouvy o dílo ev. číslo 876/OSR/2018.

**V článku II. 2. se doplňuje odstavec i) v tomto znění:**

i) Smluvní strany se dohodly na změnách předmětu díla oproti původní zadávací dokumentaci veřejné zakázky, které vznikly na základě zjištěných skutečností v průběhu realizace stavby. Jedná se o následující změny:

- Klempířské konstrukce – změna klempířských prvků
- Oprava korunní podstřešní římsy

- Nátěr plechové střešní krytiny
- Nebyla prováděna výměna plechové střešní krytiny
- Nebyla prováděna výměna části pozednice

Provedení víceprací (přípočtu) v celkové hodnotě: 369.791,56 Kč  
 Provedení méněprací (odpočtu) v celkové hodnotě: 474.865,42 Kč

Veškeré tyto změny jsou oceněny položkovým rozpočtem v souladu se smlouvou o dílo a odsouhlaseny projektantem a objednatelem.

**III. V článku IV. CENA ZA DÍLO se mění odstavec IV.1. následovně:**

IV.1. Cena díla je sjednaná na rozsah daný předanou zadávací dokumentací a touto smlouvou jako cena maximální, platná po celou dobu výstavby + DPH s výjimkou případů stanovených v této smlouvě. Je vyjádřena oceněním technických jednotek jednotkovými cenami (v rozsahu členění směrných cen ÚRS Praha) a jsou v ní zahrnuty veškeré práce, dodávky, služby a výkony ve smyslu této smlouvy. Vyčíslení ceny (rozpočet) předloží zhotovitel spolu s nabídkou.

Cena činí:	
Cena díla dle SOD bez DPH:	3, 289.891,00 Kč
Vícepráce:	+ 369.791,56 Kč
Méněpráce:	- 474.865,42 Kč
Cena díla dle Dodatku č.1 k SOD bez DPH	- 105.073,86 Kč

**Celkem cena díla bez DPH dle SOD a dodatku č. 1 3,184.817,14 Kč**

**Statutární město Jihlava jako objednatel prohlašuje, že v případě realizace stavebních prací dle této smlouvy o dílo se jedná o ekonomickou činnost. V případě poskytnutí plnění dle § 92e zákona o DPH se uplatní režim přenesení daňové povinnosti dle § 92a zákona o DPH.**

**IV.** Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.

**V.** Tento Dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo ev. č. 876/OSR/2018 uzavřené dne 5. 6. 2018 a je vyhotoven ve třech stejnopisech. Dva stejnopisy jsou určeny pro objednatele a jeden stejnopis je určen pro zhotovitele.

Tento Dodatek č.1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Statutární město Jihlava zajistí uveřejnění této smlouvy v registru smluv v souladu s právními předpisy.

15. 10. 2018

15. 10. 2018

