

**DODATEK č. 1  
KE SMLOUVĚ O DÍLO ze dne 18. 7. 2018**

**ÚČASTNÍCI**

**MĚSTO RAKOVNÍK**

se sídlem Husovo nám. 27, 269 18 Rakovník  
zastoupené starostou

IČ: 00244309, DIČ:

jako vlastník pozemku na straně jedné (dále jen „vlastník pozemku“)

a

**FRONĚK spol. s r. o.,**

se sídlem Zátíší 2488, 269 01 Rakovník  
zastoupená prokuristou

IČ: 47534630, DIČ:

vedená u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou C 15879

jako žadatel na straně druhé (dále jen „žadatel“)

I.

**Článek IV., odst. 2 (čas plnění) se mění takto:**

Zahájení prací a dokončení prací:

**1.8.2018-31. 5. 2019**

**Do článku IX. (podmínky pro uvedení díla) se doplní:**

6) Do zahájení stavebních prací budou komunikace udržovány ve sjízdném stavu na náklady zhotovitele, hlavně po dobu zimního období.

Tento dodatek je platný ode dne jeho podpisu.

Ostatní články smlouvy o dílo OSM-D/0051/2018 ze dne 18. 8. 2018 zůstávají tímto dodatkem č. 1 nezměněny. Tento dodatek byl schválen usnesením č. 867/18 dne 10. 10. 2018.

Tento dodatek podléhá zveřejnění v registru smluv ve smyslu zák. č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv. Zveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí vlastník pozemku. Smluvní strany prohlašují, že výslovně souhlasí se zveřejněním dodatku v plném rozsahu.

V Rakovníku, dne 16.10.2018