

DODATEK č. 1**ke smlouvě o dílo****Oprava a doplnění hradební zdi u bašty v Mohelnici – III. etapa**

dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

I.**Smluvní strany**

Objednatel: Město Mohelnice
zastoupený : Ing. Pavel Kuba, starosta
U Brány 916/2, 789 85 Mohelnice
IČ : 003 03 038
DIČ: CZ 00303038
Bankovní spojení: ČS a.s. pobočka Mohelnice, č.ú. 27-1905690389/0800

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel : KVARCIT STAV s.r.o., U Hřiště 413, 768 32 Zborovice
zastoupený: Timoteus Políček
IČ : 014 92 853
DIČ: CZ01492853
Bankovní spojení: ČSOB pobočka Kroměříž, č.ú. 257548231/0300

(dále jen „zhotovitel“)

II.**Předmět dodatku**

Dne 05.04.2018 uzavřely smluvní strany smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení díla „Oprava a doplnění hradební zdi u bašty v Mohelnici – III. etapa“. V průběhu geodetického zaměření se ukázalo, že hranice pozemků dle katastru nemovitostí neodpovídá skutečnosti, kdy jsou pozemky využívány jako zahrady. V souvislosti s tímto zjištěním proběhla příprava těchto částí pozemků ke stavebním pracím, která spočívala v odstranění zeleně a drobných hospodářských staveb, čímž došlo k prodloužení přípravných prací. Smluvní strany se z výše uvedeného důvodu na straně objednavatele dohodly na prodloužení termínu tímto dodatkem č. 1 takto:

Článek 3. odst. 2 se nahrazuje tímto textem:

3. Místo a termín plnění**2. Termín plnění:**


- zahájení: **01.08.2018**
- dokončení prací a předání díla objednateli **30.10.2018**

III.
Ostatní ujednání

Tento dodatek č. 1 je vypracován ve třech vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.

V ostatních ujednáních zůstává smlouva o dílo beze změn.

V Mohelnici dne 20.09.2018



.....
objednatel



V Mohelnici dne 20.09.2018



.....
zhotovitel