

## Dodatek č. 2

**ke Smlouvě o dílo ze dne 9.4.2018  
ve znění Dodatku č. 1 ze dne 25.7.2018**  
(dále i jako Dodatek č. 2)

**Objednatel:** Lesy České republiky, s.p.

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 42196451, DIČ: CZ42196451

zaps. v OR vedeném KS v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený Ing. Josefem Vojáčkem, generálním ředitelem

na základě Pověření ze dne 10.12.2015 jednající Ing. Janem Sovákem, ředitelem  
Krajského ředitelství Jihlava

(dále i jako „LČR, s.p.“)

**Zhotovitel:** HRADECKÁ SPOLEČNOST s.r.o.

se sídlem Hradec 60, 584 01 Ledec nad Sázavou

zaps. v OR u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 1356

IČO: 15059391, DIČ: CZ15059391

jednající: Ing. Karel Barták

oba též jako „smluvní strana“ nebo „smluvní strany“.

### I.

#### Úvodní ustanovení

Dne 9.4.2018 byla mezi shora uvedenými smluvními stranami uzavřena Smlouva o dílo ev. č. LČR, s.p. S918/2018/029 (dále i jako Smlouva), jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost **dílo LC Veselská**, a to za podmínek ve Smlouvě uvedených.

### II.

#### Předmět Dodatku č. 2

Na základě dohody smluvních stran a vzniku víceprací/méněprací se dnem nabytí účinnosti Dodatku č. 2. **doplňuje v čl. IV. odst. 1. Smlouvy text:**

*„Na základě vzniku víceprací/méněprací se cena za dílo snižuje o 95.241,04 Kč*

#### **Celková cena díla (bez DPH):**

Cena dle smlouvy o dílo: 1.574.500,38 Kč

Dodatek č. 1: 0,00 Kč

Dodatek č. 2: -95.241,04 Kč

**Cena celkem: 1.479.259,34 Kč"**


**III.  
Závěrečná ustanovení**

Ostatní ujednání ve Smlouvě, která nejsou tímto Dodatkem č. 2 dotčena, se nemění a zůstávají v původním znění v platnosti.


Dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho oboustranného podpisu a je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží zhotovitel a dva objednatel.

Jihlava: 14.9.2018

Ledeč nad Sázavou: 21.9.2018



Lesy České republiky, s.p.  
Ing. Jan Sovák  
ředitel  
Krajského ředitelství Jihlava



....  
HRADECKÁ SPOLEČNOST s.r.o.  
Ing. Karel Barták  
jednatel

## LC Veselská

Seznam změn dodatek č.2 - ke smlouvě o dílo č.S918/2018/029 ze dne 9.4.2018

Název změny	Vícepráce/méněpráce	Ovlivnění položek
Vypuštění TP 2 na staničení 0,503	Méněpráce	SoD -19, 21, 28, 34, 35, 37, 46 , 47, 48, 49, 50, 53, 54,
Ponechání jedné stávající dopravní značky zákazu vjezdu B11	Méněpráce	SoD - 61
Zkrácení celkové délky rozšíření 0 27m a dorovnání skutečně navezených tun kameniva 63/125	Méněpráce	SoD - 38,39,40
Změna ACP 16+ na ACO 11+ v průměrné tl. 60mm	Vícepráce nové	70
	Méněpráce	SOD - 43
Prosypání drceného kameniva 63/125 v rozšíření vrstvou ŠD fr. 0/32 v 100mm pro lepší promíchání jednotlivých frakcí.	Vícepráce	SOD -39
Změna ŠD z fr. 0/63 na fr. 0/32 na nájezdech N8, N18, N19, N1 a N7	Méněpráce	SOD - 40
	Vícepráce	SOD - 39
Vynechání posypu krytu fr. 0/8 na rozšíření s ohledem na kvalitu ŠD fr. 0/32	Méněpráce	SOD - 41
Změna délky HP1, HP2 a HP na 11,6m. HP1 byl přesunut na levou stranu.	Vícepráce	SOD - 51
Prodloužení původního betonového HP1 o 5m ocelovou rourou	Vícepráce	SOD - 51

## LC Veselská

Dodatek č.2 - ke smlouvě o dílo č.S918/2018/029 ze dne 9.4.2018

Dodatek č.2 - Změna termínu:	-
Dodatek č.2 - Méněpráce:	-422 022,85 Kč
Dodatek č.2 - Vícepráce dle SoD:	114 823,69 Kč
Dodatek č.2 - Vícepráce Nové:	211 958,12 Kč
Dodatek č.2 - Vícepráce cena obvyklá:	0,00 Kč
Dodatek č.2 - Celkem	-95 241,04 Kč

Cena ze smlouvy o dílo č.S918/2018/029	1 574 500,38 Kč
Dodatečné stavební práce dle dodatku č.2	-95 241,04 Kč
Cena dle smlouvy a dodatků	1 479 259,34 Kč
% Vícepráce ze smlouvy	-6,05

## LC Veselská- méněpráce

Dodatek č.2 - ke smlouvě o dílo č.5918/2018/029 ze dne 9.4.2018

### Díl 1: Zemní práce

č.položky dle SoD	název položky	jednotka	výměra	cena dle SoD	celkem	popis	zápis do stav. Deníku	
19	132201202	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	-13,000	200,00 Kč	-2 600,00	Vynechání TP2	6.8.2018

stanížení 0,503

21	132301202	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 přes 100 do 1 000 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	-13,000	320,00	-4 160,00	Vynechání TP2	6.8.2018
----	-----------	--	----------------	---------	--------	-----------	---------------	----------

stanížení 0,503

28	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním Jam. šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m <sup>3</sup>	-21,300	95,00	-2 023,50	Vynechání TP2	6.8.2018
----	-----------	--	----------------	---------	-------	-----------	---------------	----------

stanížení 0,503

celkem Díl 1: Zemní práce -8 783,50

### Díl 2: Zakládání

č.položky dle SoD	název položky	jednotka	výměra	cena dle SoD	celkem	popis	zápis do stav. Deníku	
34	274315223	Základové konstrukce z betonu pasy prostého tř. C 12/15	m <sup>3</sup>	-1,770	2 040,00	-3 610,80	Vynechání TP2	6.8.2018

stanížení 0,503

35	274362021	Výztuž základů pasů ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	-0,058	27 600,00	-1 600,80	Vynechání TP2	6.8.2018
----	-----------	---	---	--------	-----------	-----------	---------------	----------

stanížení 0,503

celkem Díl 2: Zakládání -5 211,60

### Díl 4: Vodorovné konstrukce

č.položky dle SoD	název položky	jednotka	výměra	cena dle SoD	celkem	popis	zápis do stav. Deníku	
37	463211152	Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m <sup>3</sup> , z kamene tříděného, s urovnáním lící a vyklínováním spár úlomky kamene hmotnost jednotlivých kamenů přes 80 do 200 kg	m <sup>3</sup>	-9,200	2 000,00	-18 400,00	Vynechání TP2	6.8.2018

stanížení 0,503

celkem Díl 4: Vodorovné konstrukce -18 400,00

### Díl 5: Komunikace

č.položky dle SoD	název položky	jednotka	výměra	cena dle SoD	celkem	popis	zápis do stav. Deníku	
38	564671111	Podklad z kameniva hrubého drčeného vel. 63-125 mm, s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 250 mm	m <sup>2</sup>	-80,978	235,00	-19 029,78	Zkrácení celkové délky rozšíření o 27m a dorovnáni skutečně navezených tun dle dodacích listů	9.8.2018

Úseky rozšíření

40	564851111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m <sup>2</sup>	-42,323	120,00	-5 078,70	Zkrácení celkové délky rozšíření o 27m	9.8.2018
----	-----------	--	----------------	---------	--------	-----------	--	----------

Úseky rozšíření

40	564851111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	-815,000	120,00	-97 800,00	Změna zpevnění nájezdu : 0/63 na 0/32 s ohledem na zpevnění nájezdu pod vrstvou organických nečistot	29.8.2018
----	-----------	--	----	----------	--------	------------	--	-----------

Nájezd NB, N18, N19, N1 a N7

39	564831111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm	m2	-31,185	95,00	-2 962,58	Zkrácení celkové délky rozšíření o 27m	9.8.2018
----	-----------	--	----	---------	-------	-----------	--	----------

Úseky rozšíření

41	RP03	Posyp podkladu nebo krytu s rozprostřením a zhutněním kamenivem drceným nebo těženým, fr. 0-8mm v množství přes 15 do 20 kg/m2	m2	-324,500	15,00	-4 867,50	Vynechání posypu s ohledem na kvalitu ŠD frakce 0/32.	
----	------	--	----	----------	-------	-----------	---	--

Úseky rozšíření

43	565135111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm	m2	-436,200	380,00	-165 756,00	Změna ACP 16 na ACO 11	29.8.2018
----	-----------	--	----	----------	--------	-------------	------------------------	-----------

Celá cesta

celkem Díl 5: Komunikace -295 494,55

### Díl 9: Ostatní konstrukce a práce-bourání

č.položky dle SoD	název položky	jednotka	výměra	cena dle SoD	celkem	popis	zápis do stav. Deníku	
46	RP52a	Čelo propustku ze zdiva z lomového kamene, pro propustek z trub DN600 až 800mm	kus	-2,000	18 500,00	-37 000,00	Vynechání TP2	6.8.2018

Staničení 0,503

47	919551114	Zřízení propustku z trub plastových polyetylenových rýhovaných (např. typ Pecor Optima) se spojkami nebo s hrdlem DN 600 mm	m	-6,000	1 200,00	-7 200,00	Vynechání TP2	6.8.2018
----	-----------	---	---	--------	----------	-----------	---------------	----------

Staničení 0,503

48	562411130	trouba HDPE flexibilní 8 kPa d=600mm	m	-6,090	2 400,00	-14 616,00	Vynechání TP2	6.8.2018
----	-----------	--------------------------------------	---	--------	----------	------------	---------------	----------

Staničení 0,503

49	919535556	Obetonování trubního propustku betonem prostým se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30	m3	-3,660	3 700,00	-13 542,00	Vynechání TP2	6.8.2018
----	-----------	---	----	--------	----------	------------	---------------	----------

Staničení 0,503

50	936561111	Podkladní a krycí vrstvy trubních propustků nebo překopů cest z kameniva drceného	m3	-10,320	860,00	-8 875,20	Vynechání TP2	6.8.2018
----	-----------	---	----	---------	--------	-----------	---------------	----------

Staničení 0,503

53	R68	Bourání trubních propustků jakékoli světlosti, vč. Nosných konstrukcí, čel a římků s odklizením a uložením vybouraného materiálu na skládku na vzdálenost do 3m nebo s naložením na dopravní prostředek	kpl	-0,300	6 000,00	-1 800,00	Vynechání TP, 30% z celkové položky	6.8.2018
----	-----	---	-----	--------	----------	-----------	-------------------------------------	----------

Staničení 0,503

54	RP98	Uložení vybouraných hmot na skládku	kpl	-0,300	22 000,00	-6 600,00	Vynechání TP, 30% z celkové položky	6.8.2018
----	------	-------------------------------------	-----	--------	-----------	-----------	-------------------------------------	----------

Staničení 0,503

61	RP20	Dopravní značení B11, dodávka včetně montáže	kus	-1,000	4 500,00	-4 500,00	<i>Ponecháno staré značení zázrazu vjezdu.</i>	29.8.2018
----	------	--	-----	--------	----------	-----------	--	-----------

*Staničení 0,370*

celkem Díl 9: Ostatní konstrukce a práce-bourání **-94 133,20**

**Celkem méněpráce -422 022,85**

## LC Veselská- vícepráce dle SoD

Dodatek č.2 - ke smlouvě o dílo č.S918/2018/029 ze dne 9.4.2018

### Díl 5: Komunikace

č.položky dle SoD	název položky	jednotka	výměra	cena dle SoD	celkem	popis	zápis do stav. Deníku	
39	564831111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm	m2	342,513	95,00	32 538,69	Prosypání drčeného kameniva 63/125 v rozšíření vrstvou ŠD fr. 0/32 v 100mm pro lepší promíchání jednotlivých frakcí	7.8.2018

*Úseky rozšíření*

39	564831111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm	m2	755,000	95,00	71 725,00	Změna zpevnění nájezdu z 0/63 na 0/32 s ohledem na zpevnění nájezdu pod vrstvou organických nečistot	29.8.2018
----	-----------	--	----	---------	-------	-----------	--	-----------

*Nájezd N8, N18, N19, N1 a N7*

celkem Díl 5: Komunikace **104 263,69**

### Díl 9: Ostatní konstrukce a práce-bourání

č.položky dle SoD	název položky	jednotka	výměra	cena dle SoD	celkem	popis	zápis do stav. Deníku	
51	RP64	Zřízení propustku nebo sjezdu s trub ocelových DN přes 400 do 700mm včetně dodávky ocelového roury DN 408mm, tl. stěny 8mm a jejího případného svaření, zřízení lože ze štěrkodrti tl.150mm	m	3,800	1 200,00	4 560,00	Prodloužení HP1, HP2 a HP3 na délku 11,6m	29.8.2018

*staničení 0,363; 0,540 a 0,768*

51	RP64	Zřízení propustku nebo sjezdu s trub ocelových DN přes 400 do 700mm včetně dodávky ocelového roury DN 408mm, tl. stěny 8mm a jejího případného svaření, zřízení lože ze štěrkodrti tl.150mm	m	5,000	1 200,00	6 000,00	Prodloužení stávajícího hospodářského propustku o 5m.	29.8.2018
----	------	---	---	-------	----------	----------	---	-----------

*staničení 0,363*

celkem Díl 9: Ostatní konstrukce a práce-bourání **10 560,00**

### Díl 998: Vedlejší náklady

**Celkem vícepráce 114 823,69**



## LC Veselská- vícepráce položky nové dle ceníku ÚRS

Dodatek č.2 - ke smlouvě o dílo č.S918/2018/029 ze dne 9.4.2018

Díl 5: Komunikace								
Výpočet koeficientu								
Cena rozpočtovaná:		480 681,71 Kč	Cena vysoutěžená:		600 407,75 Kč	koeficient oddílu:		1,25
č.položky dle SoD	název položky	jednotka	výměra	cena dle ÚRS	celkem	popis	zápis do stav. Deníku	
70	577144211	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhuťněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. II, po zhuťnění tl. 50 mm	m2	474,000	358,00	169 692,00	Změna ACP 16 na ACO11 včetně dorovnání skutečně navezených tun	29.8.2018

Staničení 0,020-0,070; 0,132-0,185;  
0,297-0,352

celkem 100% ÚRS Díl 5: Komunikace 169 692,00

koeficient oddílu: 1,25

celkem Díl 5: Komunikace 211 958,12

**Celkem vícepráce 211 958,12**