

Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO
č. 064/S954/2017/027/Seb
Pro projektovou dokumentaci a výkon autorského dozoru

LCR0917216



Lesy České republiky, s. p.

IČO: 42196451

DIČ: CZ42196451

sídlo: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové,
zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540
statutární orgán: Ing. Josef Vojáček, generální ředitel,
zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: Ing. Mojmírou
Hillermanovou, vedoucí správy toků- oblast povodí Vltavy;
ve věcech technických jedná:

- Ing. Mojmíra Hillermanová, vedoucí správy toků, č. telefonu: [REDACTED]

- Ing. Martin Sebera, správce toků, č. telefonu: [REDACTED]

- Ing. Miroslav Lubas, (zastupitelnost), č. telefonu: [REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED]
(dále jen „objednatel“)

a

Právnícká osoba*

VODNÍ DÍLA – TBD a.s.

sídlo: Hybernská 1617/40, 110 00 Praha 1

IČO: 49241648

DIČ: CZ 49241648

zapsán

v obchodním rejstříku u MS v Praze oddíl B, vložka č. 2154

statutární orgán: představenstvo a.s.

zastoupený: Ing. Milošem Sedláčkem, prokuristou

[REDACTED]
ve věcech technických jedná:

- Ing. Petr Smrž, vedoucí útvaru 402, č. telefonu [REDACTED]

- Ing. Pavel Pána, odpovědný pracovník úkolu, [REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED]
(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění, tento

dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

Smluvní strany shora uvedené uzavřely dne 2.5.2017 Smlouvu o dílo č.

064/S954/2017/027/Seb na vypracování projektové dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby, pro vydání stavebního povolení a pro provádění stavby: „**Soustava vodních nádrží na toku PP Třebánky v ř. km 4,3**“; dále jen „Smlouva o dílo.“

Předmětem tohoto Dodatku č. 1 je změna Smlouvy o dílo, spočívající ve změně doby plnění uvedené v oddílu II. odst. 2. c) smlouvy o dílo.

Smlouva o dílo se mění takto:

Původní znění:

2. Dílo (projektová dokumentace) bude provedeno nejpozději do:
- a) Inženýrsko – geologický (geotechnický) průzkum včetně laboratorních prací, vyhodnocení a písemné zprávy:
30.8.2017
 - b) Projektová dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby :
15.12.2017
 - c) Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení a pro provádění stavby:
**nejpozději do 5 měsíců od
obdržení platného územního rozhodnutí od objednatele**

Nové znění:

2. Dílo (projektová dokumentace) bude provedeno nejpozději do:
- a) Inženýrsko – geologický (geotechnický) průzkum včetně laboratorních prací, vyhodnocení a písemné zprávy:
30.8.2017
 - b) Projektová dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby :
15.12.2017
 - c) Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení a pro provádění stavby:
20.12.2018

Ostatní body Smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají beze změn.

V případě, že se na smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného zákona účinnost smlouvy vázána na její uveřejnění, nabývá i tento dodatek účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.

Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po dvou.

15 -10- 2018

V Benešově, dne

v Praze, dne:

09 -10- 2018

Objednatel

Zhotovitel