

**DODATEK č. 3 ke smlouvě o dílo na
ZHOTOVENÍ PROJEKTU STAVBY A VÝKON AUTORSKÉHO
DOZORU PROJEKTANTA PŘI REALIZACI STAVBY**

„Rekonstrukce ŽST Mikulášovice dolní nádraží“

Smluvní strany:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

oddíl A, vložka 48384

zastoupena: Ing. Petrem Hofhanzlem, ředitelem Stavební správy západ

na základě Pověření č. 2448 ze dne 23.5.2018

Korespondenční adresa:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9

(dále jen „Objednatel“)

číslo smlouvy: E 618 – S – 13936/2016

ISPROFOND: 542 373 0009

a

METROPROJEKT Praha a.s.

se sídlem: I.P. Pavlova 2/1786, 120 00 Praha 2

IČO: 45271895, DIČ: CZ45271895

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1418

bank. spojení: XXXXXXXXXX

zastoupena: Ing. Davidem Krásou, předsedou představenstva

Ing. Vladimírem Seidlem, místopředsedou představenstva

Korespondenční adresa: METROPROJEKT Praha a.s.

I.P. Pavlova 2/1786, 120 00 Praha 2

(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy: 7059/MP

PREAMBULE

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 3 smlouvy o dílo (č. objednatele E 618 – S – 13936/2016 resp. č. zhotovitele 7059/MP), jehož předmětem je změna a Harmonogramu plnění díla z následujícího důvodu:

V rámci projednání majetkoprávního vypořádání s vlastníky vykupovaných nemovitostí a nemovitostí dotčených věcnými břemeny nebylo dosaženo uzavření smluv k termínu podání žádosti o stavební povolení a z toho důvodu bylo stavební řízení přerušeno do doby doplnění chybějících smluv.

1. PŘEDMĚT DODATKU

Smluvní strany se s odvoláním na ust. čl. 5. odst. 5.3 Smlouvy dohodly na změně termínu čtvrtého dílčího plnění – viz příloha č. 5 Smlouvy – Harmonogram plnění.

Aktualizované znění harmonogramu plnění tvoří přílohu tohoto dodatku č. 3.

2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1 Dodatek č. 3 nabývá platnosti podpisem oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb.
- 2.2 Ostatní ustanovení Smlouvy č. sml. obj.: E 618 – S – 13936/2016, č. sml. zhot.: 7059/MP ve znění dodatku č.1 a č.2, nedotčená dodatkem č. 3 se nemění.
- 2.3 Tento dodatek č. 3 je vyhotoven **ve čtyřech (4)** vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží **dvě (2)** a Zhotovitel obdrží rovněž **dvě (2)** vyhotovení.
- 2.4 Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 3 Smlouvy přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
- 2.5 Nedílnou součástí Dodatku č. 3 Smlouvy je tato příloha: Aktualizovaný harmonogram plnění.

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 3 Smlouvy přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

V Praze dne 31 -07- 2019

V Praze dne

30 -07- 2019

Ing. Petr Hofhanzl

ředitel Stavební správy západ
Správy železniční dopravní cesty, státní organizace

Ing. David Krása

předseda představenstva
METROPROJEKT Praha a.s.

Ing. Vladimír Seidl

místopředseda představenstva
METROPROJEKT Praha a.s.

Příloha č. 5 původní Harmonogram plnění

<u>Část Díla</u>	<u>Doba plnění</u>	<u>Popis činností prováděných v Dílčí etapě</u>	<u>Podmínky dokončení Dílčí etapy</u>
<u>Termín zahájení prací</u>	ihned po podpisu Smlouvy	-	-
1. <u>Dílčí etapa</u> 07/2017	do 6 měsíců od podpisu Smlouvy	Návrh technického řešení Projektu k připomínkovému řízení	Předávací protokol (pro Část Díla) Počty vyhotovení: 4x v listinné podobě – soupravy 1-4 16 x v digitální podobě ve formátu .PDF
2. <u>Dílčí etapa</u> 11/2017	do 10 měsíců od podpisu Smlouvy	Předání kompletního Projektu se zpracovanými připomínkami	Protokol o provedení Díla Počty vyhotovení: 8x v listinné podobě – soupravy 1-8 V digitální podobě dle. VTP ods. 2.1.5
3. <u>Dílčí etapa</u> 05/2018	do 16 měsíců od podpisu Smlouvy	Podání žádosti o stavební povolení	Kopie žádosti předaná Objednateli, potvrzená podatelnou stavebního úřadu
4. <u>Dílčí etapa</u> 08/2018	do 3 měsíců od podání žádosti o SP	Nabytí právní moci stavebního povolení	Stavební povolení v právní moci, předané Objednateli
5. <u>Dílčí etapa</u>	16 měsíců (předpoklad 11/2018 – 02/2020)	Autorský dozor projektanta při realizaci Stavby; Zhotovitel se zavazuje provádět autorský dozor ode dne zahájení realizace stavby do ukončení realizace stavby v předpokládané délce 16 měsíců	Výkaz poskytnutých služeb (1 x za čtvrtletí) - stručný popis výkonů a specifikace výkonu autorského dozoru projektanta
<u>Termín dokončení Díla</u>	<u>předpoklad do 29.02.2020 (v závislosti na zahájení 5. Dílčí etapy)</u>	-	Po ukončení přejímacího řízení Stavby a předložení výkazu poskytnutých služeb (o výkonu autorského dozoru projektanta)

Příloha č. 5 Aktualizovaný harmonogram plnění

<u>Část Díla</u>	<u>Doba plnění</u>	<u>Popis činností prováděných v Dílčí etapě</u>	<u>Podmínky dokončení Dílčí etapy</u>
Termín zahájení prací	ihned po podpisu Smlouvy	-	-
1. <u>Dílčí etapa</u> 07/2017	do 6 měsíců od podpisu Smlouvy	Návrh technického řešení Projektu k připomínkovému řízení	Předávací protokol (pro Část Díla) Počty vyhotovení: 4x v listinné podobě – soupravy 1-4 16 x v digitální podobě ve formátu .PDF
2. <u>Dílčí etapa</u> 11/2017	do 10 měsíců od podpisu Smlouvy	Předání kompletního Projektu se zapracovanými připomínkami	Protokol o provedení Díla Počty vyhotovení: 8x v listinné podobě – soupravy 1-8 V digitální podobě dle. VTP ods. 2.1.5
3. <u>Dílčí etapa</u> 05/2018	do 16 měsíců od podpisu Smlouvy	Podání žádosti o stavební povolení	Kopie žádosti předaná Objednateli, potvrzená podatelnou stavebního úřadu
4. <u>Dílčí etapa</u> 11/2018	do 5 měsíců od podání žádosti o SP	Nabytí právní moci stavebního povolení	Stavební povolení v právní moci, předané Objednateli
5. <u>Dílčí etapa</u>	16 měsíců (předpoklad 11/2018 – 02/2020)	Autorský dozor projektanta při realizaci Stavby; Zhotovitel se zavazuje provádět autorský dozor ode dne zahájení realizace stavby do ukončení realizace stavby v předpokládané délce 16 měsíců	Výkaz poskytnutých služeb (1 x za čtvrtletí) - stručný popis výkonů a specifikace výkonu autorského dozoru projektanta
<u>Termín dokončení Díla</u>	<u>předpoklad do 29.02.2020 (v závislosti na zahájení 5. Dílčí etapy)</u>	-	Po ukončení přejímacího řízení Stavby a předložení výkazu poskytnutých služeb (o výkonu autorského dozoru projektanta)