

DODATEK č. 2 ke smlouvě o dílo NA ZHOTOVENÍ ZÁMĚRU PROJEKTU

uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění

„Rekonstrukce traťového úseku Ústí nad Labem západ (mimo) – Chabařovice (včetně)“

Smluvní strany:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl A, vložka 48384

zastoupena: Ing. Petrem Hofhanzlem, ředitelem Stavební správy západ

Korespondenční adresa:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9

(dále jen „Objednatel“)

číslo smlouvy: **E – 618 – S – 548/2018/POS**

ISPROFOND: **542 352 0020 / 327 321 4901**

a

METROPROJEKT Praha a.s.

se sídlem: náměstí I. P. Pavlova 1786/2, 120 00 Praha 2, Nové Město

IČO: 45271895, DIČ: CZ45271895

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl B, vložka 1418

bank. spojení: [REDAKCE] č. účtu: [REDAKCE]

zastoupena: Ing. David Krása, předseda představenstva

Ing. Vladimír Seidl, místopředseda představenstva

Korespondenční adresa:

METROPROJEKT Praha a.s.
náměstí I. P. Pavlova 1786/2
120 00 Praha 2, Nové Město
(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy: **7390/MP**

PREAMBULE

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 2 smlouvy o dílo (č. objednatele E – 618 – S – 548/2018/POS resp. č. zhotovitele 7390/MP), jehož předmětem je změna přílohy č. 5 - Harmonogramu plnění díla, neboť

vzhledem k souběžné studii „Společná dopravní technologie, přepravní prognóza a energetické výpočty ramene Ústí nad Labem – Cheb“, jejíž čistopis bude dokončen 30.9.2018 a jejíž výsledné výstupy jsou nezbytné pro zpracování předmětu tohoto díla, je nezbytné posunout termíny plnění této smlouvy dle aktualizovaného harmonogramu, a to od druhého dílčího plnění.

1. PŘEDMĚT DODATKU

1.1 Smluvní strany se s odvoláním na ust. čl. 5. odst. 5.3 Smlouvy dohodly na změně přílohy č. 5 – Harmonogramu plnění. Nové znění přílohy č. 5 tvoří přílohu tohoto dodatku č. 2.

2) ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

3.1. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

3.2. Smluvní strany souhlasí v souvislosti s aplikací zákona č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv, dále jen ZRS) s uveřejněním tohoto dodatku č. 2 v registru smluv v rozsahu vyžadovaném ZRS. Objednatel zašle správci registru smluv elektronický obraz dodatku č. 2 a jejich příloh a metadata vyžadovaná ZRS, a to do 30 kalendářních dnů od uzavření dodatku.

3.3. Ostatní ustanovení Smlouvy č. sml. obj.: E – 618 – S – 548/2018/POS, č. sml. zhot.: 7390/MP ve znění dodatku č. 1, nedotčená dodatkem č. 2 se nemění.

3.4. Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží dvě (2) vyhotovení a Zhotovitel obdrží dvě (2) vyhotovení.

3.5. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 2 Smlouvy přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

3.6. Nedílnou součástí Dodatku č. 2 Smlouvy je aktualizovaná příloha č. 5.

V Praze dne 27 09- 2018

V Praze dne

26 -09- 2018

Ing. Petr Hofhanzl
ředitel
Stavební správy západ
Správy železniční dopravní cesty,
státní organizace

Ing. David Krása
předseda představenstva
METROPROJEKT Praha, a.s.

Ing. Vladimír Seidl
místopředseda představenstva
METROPROJEKT Praha, a.s.

Příloha č. 5
Původní harmonogram plnění

<u>Dílo</u>	<u>Termín plnění</u>	<u>Popis činností prováděných v Dílčí etapě</u>	<u>Podmínky dokončení Dílčí etapy</u>
	<i>(nejzazší termín pro předání příslušné části Díla)</i>		
Datum zahájení prací	ihned po nabytí účinnosti SOD	-	-
1. dílčí termín	2 měsíce od schválení studie „Společná dopravní technologie, přepravní prognóza a energetické výpočty ramene Ústí nad Labem – Cheb“, nejpozději však do 9. 8. 2018 (bez fakturace)	Podklady pro dopravně technologické posouzení O12 dle ZTP Koncepce stavby Návrh stabilizovaného GPK	Předávací protokol
2. dílčí termín	4 měsíce od schválení studie „Společná dopravní technologie, přepravní prognóza a energetické výpočty ramene Ústí nad Labem – Cheb“, nejpozději však do 9. 10. 2018 (40% celkové ceny díla)	ZP dle ZTP ve variantách k připomínkám včetně ekonomického hodnocení	Předávací protokol
3. dílčí termín	6 měsíce od schválení studie „Společná dopravní technologie, přepravní prognóza a energetické výpočty ramene Ústí nad Labem – Cheb“, nejpozději však do 31. 1. 2019 (30% celkové ceny díla)	ZP po zapracování připomínek včetně ekonomického hodnocení pro výběr varianty pokud tato varianta nastane	Předávací protokol
Dokončení díla	do 1 měsíce od zapracování připomínek nebo obdržení rozhodnutí o výběru varianty (30% celkové ceny díla)	Zpracovaný záměr projektu pro vybranou variantu pokud tato varianta nastane	Předávací protokol Předložení ZP na CK

Příloha č. 5
Aktualizovaný harmonogram plnění

<u>Dílo</u>	<u>Termín plnění</u>	<u>Popis činností prováděných v Dílčí etapě</u>	<u>Podmínky dokončení Dílčí etapy</u>
	(nejzazší termín pro předání příslušné části Díla)		
Datum zahájení prací	ihned po nabytí účinnosti SOD	-	-
1. dílčí termín	2 měsíce od schválení studie „Společná dopravní technologie, přepravní prognóza a energetické výpočty ramene Ústí nad Labem – Cheb“, nejpozději však do 9. 8. 2018 (bez fakturace)	Podklady pro dopravně technologické posouzení O12 dle ZTP Koncepce stavby Návrh stabilizovaného GPK	Předávací protokol
2. dílčí termín	4 měsíce od schválení studie „Společná dopravní technologie, přepravní prognóza a energetické výpočty ramene Ústí nad Labem – Cheb“, nejpozději však do 23. 11. 2018 (40% celkové ceny díla)	ZP dle ZTP ve variantách k připomínkám včetně ekonomického hodnocení	Předávací protokol
3. dílčí termín	6 měsíce od schválení studie „Společná dopravní technologie, přepravní prognóza a energetické výpočty ramene Ústí nad Labem – Cheb“, nejpozději však do 14. 3. 2019 (30% celkové ceny díla)	ZP po zapracování připomínek včetně ekonomického hodnocení pro výběr varianty pokud tato varianta nastane	Předávací protokol
Dokončení díla	do 1 měsíce od zapracování připomínek nebo obdržení rozhodnutí o výběru varianty (30% celkové ceny díla)	Zpracovaný záměr projektu pro vybranou variantu pokud tato varianta nastane	Předávací protokol Předložení ZP na CK