

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. S930/2018/082

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Josef Vojáček, generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: Ing. Ivanem Klikem, ředitelem Krajského ředitelství Plzeň

ve věcech technických jedná: David Regent, technický pracovník pro stavební činnost KŘ Plzeň

(technický dozor), č. telefonu: [REDACTED]

Ivana Urbanová, technický pracovník pro stavební činnost KŘ Plzeň

(technický dozor) č. telefonu: + [REDACTED]

Jaroslav Švojgr, technický pracovník pro stavební činnost KŘ Plzeň

(technický dozor), č. telefonu: + [REDACTED]

[REDACTED]
(dále jen „objednatel“)

a

SILBA – Elstav s.r.o.

IČO: 64358844

DIČ: CZ64358844

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 6900

sídlo: Plzeňská 155, 326 00 Letkov

zastoupený: Ing. Janem Jirkou, jednatelem

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: Josef Šour

[REDACTED]
(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění tento dodatek ke smlouvě o dílo:

Obě smluvní strany po vzájemné dohodě upřesňují a doplňují výše uvedenou smlouvu na realizaci akce

**AB KI Plzeň – stavební úpravy 3. NP
evidenční číslo zakázky S930/2018/082**

Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku ke smlouvě o dílo je **změna článku II. Cena za dílo, odst. 4 a změna článku III. Doba plnění, odst. 3.** předmětné smlouvy o dílo **AB KI Plzeň – stavební úpravy 3. NP, evidenční číslo zakázky S930/2018/082.** Důvodem změny ceny o dílo je zjištěná potřeba změn předmětných stavebních prací v průběhu realizace stavby. Jedná se o více práce a méně práce v objektech hromosvod, elektroinstalace a v objektu architektonicko stavební řešení část investice. Na základě odsouhlasených změn ve

stavebním deníku, změnovém listu a oceněném rozpočtu byla schválena i změna termínu řádného poskytnutí plnění.

Původní znění článku III. odst. 3:

III. **Doba plnění**

Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl. II. odst. 2 této smlouvy, nejpozději do **23.10.2018**. Dílo je provedeno, je-li způsobilé sloužit svému účelu a nevykazuje-li vady. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady, popřípadě dílo nezpůsobilé sloužit svému účelu; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.

Nové znění článku III. odst. 3:

III. **Doba plnění**

Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl. II. odst. 2 této smlouvy, nejpozději do **2.11. 2018**. Dílo je provedeno, je-li způsobilé sloužit svému účelu a nevykazuje-li vady. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady, popřípadě dílo nezpůsobilé sloužit svému účelu; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.

Původní znění odst.1 čl. IV. se ruší.

IV. **C e n a z a d í l o**

1. Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši **1 524 341,18 Kč** bez DPH, slovy **jedenmilionpětsetdvacetčtyřtisícčtyřicetjednakorun osmnáct haléřů** bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Zhotovitel prohlašuje, že je plátcem DPH.

Cena za dílo je strukturována dle úplného rozpočtu uvedeného v příloze této smlouvy a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.

Nové znění odst. 1 čl. IV.

IV. **C e n a z a d í l o**

2. Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši **1 507 372,65 Kč** bez DPH, slovy **jedenmilionpětsetsedmtisícčtyřstasedmdesátdvakorun**

šedesátpět haléřů bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Zhotovitel prohlašuje, že je plátce DPH.

Více práce 146 506,07 Kč
Méně práce 163 474,60 Kč

Cena za dílo je strukturována dle úplného rozpočtu uvedeného v příloze této smlouvy a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.

Ostatní ujednání dle smlouvy o dílo č. S930/2018/082 zůstávají beze změn.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného zákona účinnost této smlouvy vázána na její uveřejnění, nabývá tato smlouva účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.
2. V záležitostech, které nejsou tímto dodatkem ke smlouvě upraveny, se obě strany řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.
3. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním celého tohoto dodatku ke smlouvě v jejím plném znění.
4. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje v dodatku ke smlouvě, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny, neboť ochrana takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.
5. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění této smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících.


Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy účastenství), v důsledku tedy jednat tak, aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákoníku, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze smluvních stran včetně jejích zaměstnanců podle platných právních předpisů.

Objednatel za tímto účelem vytvořil tzv. Criminal compliance program Lesů České republiky, s. p. (viz www.lesycr.cz), (dále jen „CCP LČR“), a v jeho rámci přijal závazek

dodržovat zejména Kodex CCP LČR, Protikorupční program LČR a Etický kodex zaměstnanců LČR, a to včetně všech příloh, čímž se LČR vymezují proti jakémukoli protiprávnímu a neetickému jednání a nastavují postupy k prevenci a odhalování takového jednání. Za účelem naplnění tohoto článku, tj. za účelem nastavení funkčních a efektivních prevenčních procesů při plnění této smlouvy nebo v souvislosti s ním, lze obsah těchto dokumentů poskytnout na žádost druhé smluvní straně, která je rovněž může přijmout za své, a to v plném jejich znění.

6. Tento dodatek ke smlouvě se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z toho po dvou pro každou ze smluvních stran.

V Letkově dne 10.10. 2018



V Plzni dne 10.10. 2018

.....
[Redacted signature]

Za objednatele
Ing. Ivan Klik
ředitel KŘ Plzeň

Lesy České republiky, s.p. [06]
se sídlem Příemyslová 1106/19, Hlavý Hradec Králové
500 08 Hradec Králové
IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451
Krajské ředitelství Plzeň
Šukova 2820/40, Jitřní Předměstí, 301 00 Plzeň

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY			Změna č. 1	
			Datum změny: 10.10.2018	
Název veř. zakázky: AB KI Plzeň - stavební úpravy 3. NP				
Zhotovitel: SILBA-Elstav s.r.o.				
Objednatel: Lesy České republiky, s.p., KŘ Plzeň				
Název akce (majetku): AB KI Plzeň	Charakter akce: I N IP NP	Číslo objektů: 1	Stavební díly: D.1.1, D.1.4.2., D.1.4.3.	
Popis změny: z.č. 1 – V místnosti 3.12. změna dveří z otevíracích na posuvné včetně ocel. pouzdra z.č. 2 – v místnosti 3.15. předsíň budou dorovnány příčky z SDK desek i ve spodní části z.č. 3 – při bourání obkladů byl porušen podklad z SDK desek – stávající budou nahrazeny novými z.č. 4 – změna řešení hromosvodu – dle aktualizované PD a rozpočtu z.č. 5 – Venkovní klim. jednotky budou umístěny na 1 kci vedle sebe z.č. 6 – dohodnuto zateplením stropu v podhledech ve všech řešených místnostech pomocí rohoží z minerální vaty a parotěsnou fólií				
Zdůvodnění změny: z.č. 1 – minimum místa – díky posuvným dveřím lepší komfort při vstupu a výstupu z WC z.č. 2 – z estetického a funkčního důvodu z.č. 3 – z důvodu porušení stávajícího podkladu z SDK desek z.č. 4 – na základě vyjádření revizního technika změna v řešení hromosvodu je s souladu předepsanou legislativou a dostačující (finanční úspora) z.č. 5 – z důvodu změny řešení hromosvodu z.č. 6 – při prostupu střešní konstrukcí bylo zjištěno nedostatečné zateplení				
Posouzení změny - autorský dozor projektanta: ANO			Datum: 10.10.2018	
Ing. Vladimír Beneš				
Dopady:	do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS):		ano	
	do časového plánu (Ano/Ne):		ANO	
	do ceny:	Snížení ceny o: (Kč bez DPH)	I: - 163 474,60	
		Zvýšení ceny o: (Kč bez DPH)	I: 146 506,07	
	Konečná celková cena akce po změně		1 507 372,65 Kč bez DPH	
Konečná celková cena veř. zakázky po změně		1 507 372,65 Kč bez DPH		
Zástupce zhotovitele - jméno:		Josef Šour	Datum: 10.10.2018	Podp
Zástupce objednatele - jméno:		Ivana Urbanová	Datum: 10.10.2018	Podp
Přílohy:				
Poznámka:				

Lesy České republiky, s.p. [06]
 se sídlem Píseň, 38001 Píseň, nový hradeč Králové
 500 08 Hradec Králové
 IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451
 Krajské ředitelství Plzeň
 Sukova 2320/40, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 3NPVICE

Stavba: Stavební úpravy 3.NP - AB KŘ Plzeň

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 1.10.2018

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	-16 968,53
--------------	------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	-16 968,53	-3 563,39
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	-20 531,92
------------	-------	------------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 3NPVICE

Stavba: Stavební úpravy 3.NP - AB KŘ Plzeň

Místo:

Datum: 1.10.2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		-16 968,53	-20 531,92	
SO1	Architektonicko stavební řešení	88 606,07	107 213,34	STA
VA	Vícepráce	112 106,07	135 648,34	Soupis
MA	Méněpráce	-23 500,00	-28 435,00	Soupis
SO2	Elektroinstalace	6 440,00	7 792,40	STA
EV	Vícepráce	34 400,00	41 624,00	Soupis
EM	Méněpráce	-27 960,00	-33 831,60	Soupis
SO3	Hromosvod - méněpráce	-112 014,60	-135 537,67	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Stavební úpravy 3.NP - AB KŘ Plzeň

Objekt:

SO1 - Architektonicko stavební řešení

Soupis:

VA - Vícepráce

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 1.10.2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

112 106,07

DPH základní
snížená

Základ daně

112 106,07

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

23 542,27

0,00

Cena s DPH

v CZK

135 648,34

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy 3.NP - AB KŘ Plzeň

Objekt:

S01 - Architektonicko stavební řešení

Soupis:

VA - Vícepráce

Místo:

Datum: 1.10.2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

112 106,07

PSV - Práce a dodávky PSV

112 106,07

713 - Izolace tepelné

14 809,32

763 - Konstrukce suché výstavby

14 374,53

766 - Konstrukce truhlářské

66 250,00

776 - Podlahy povlakové

16 672,22

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy 3.NP - AB KŘ Plzeň

Objekt:

SO1 - Architektonicko stavební řešení

Soupis:

VA - Vícepráce

Místo:

Datum: 1.10.2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

112 106,07

D PSV

Práce a dodávky PSV

112 106,07

D 713

Izolace tepelné

14 809,32

1	K	713111111	Montáž tepelné izolace stropů rohožemi, pásy, dílci, deskami, bloky (izolační materiál ve specifikaci) vrchem bez překrytí lepenkou kladenými volně	m2	106,160	35,00	3 715,60	CS ÚRS 2018 02
---	---	-----------	---	----	---------	-------	----------	----------------

Poznámka k položce:

Při provádění prostupu bylo zjištěno nedostatečné zateplení střechy budovy, proto navrhujeme v rámci rekonstrukce vložení tepelné izolace do podhledů 3.NP - odsouhlaseno investorem

VV "zateplení podhledů míst. 3.09, 3.12, 3.13, 3.15"

VV 76,23+6,86+6,83+16,24

106,160

2	M	631512910.R20	rohože z minerální vaty 1200 x 625 tl. 80 mm	m2	116,776	95,00	11 093,72	
---	---	---------------	--	----	---------	-------	-----------	--

VV "zateplení podhledů míst. 3.09, 3.12, 3.13, 3.15 + 10%"

VV 106,160*1,1

116,776

D 763

Konstrukce suché výstavby

14 374,53

3	K	763121415	Stěna představená ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW jednoduše opláštěná deskou standardní A tl. 12,5 mm, bez TI, EI 15 stěna tl. 112,5 mm, profil 100	m2	25,480	290,00	7 389,20	CS ÚRS 2018 02
---	---	-----------	--	----	--------	--------	----------	----------------

Poznámka k položce:

po otlučení obkladů nutné nové obložení deskou SDK + tmelení

VV "nové desky SDK v m.č. 3.13"

VV 9,8*2,6

25,480

4	K	763131751	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek montáž parotěsné zábrany	m2	106,160	35,00	3 715,60	CS ÚRS 2018 02
---	---	-----------	---	----	---------	-------	----------	----------------

VV 76,23+6,86+6,83+16,24

106,160

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
5	M	28329221	fólie parotěsná zábrana, délka role 50 m, šířka 1,50 m	m2	116,776	28,00	3 269,73	CS ÚRS 2018 02
VV		106,160*1,1		116,776				

D 766 Konstrukce truhlářské 66 250,00

6	K	766660312	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových posuvných dveří do pouzdra zděné příčky s jednou kapsou jednokřídlových, průchozí šířky přes 800 do 1200 mm	kus	2,000	2 500,00	5 000,00	CS ÚRS 2018 02
7	M	r03	Pouzdro posuvné Eclipse	kus	2,000	7 350,00	14 700,00	
8	M	r01	dřevěné dveře vnitřní 1250/1970 mm, otočné, prosklené, 2kř, asymetrické, do obložkové zárubně, s prosklení matný (příp. tlačným) sklem, kování klika - klika, zámek obyčejný, včetně dodání obložkové zárubně	kus	1,000	9 800,00	9 800,00	
9	M	r02	Dveře LA101 Plné, CPL Buk, výplň DTD, hrana O3, posuvné do pouzdra Eclipse, mušle ovál satén vč. zámku WC, Do obložkové zárubně - CPL Buk - osa kolejničky na střed	kus	2,000	8 895,00	17 790,00	
10	K	766682111	Montáž zárubní dřevěných, plastových nebo z lamina obložkových, pro dveře jednokřídlové, tloušťky stěny do 170 mm	kus	2,000	2 500,00	5 000,00	CS ÚRS 2018 02
11	K	r04	Montáž dveří posuvných před stěnou	kus	1,000	2 980,00	2 980,00	
12	M	r05	Dveře LA101 Plné, CPL Buk, výplň DTD, hrana O3, Posuvné na stěnu, garnýž vč. dorazu, mušle ovál nerez WC, Do obložkové zárubně - CPL Buk	kus	1,000	10 980,00	10 980,00	

D 776 Podlahy povlakové 16 672,22

14	K	776111311	Příprava podkladu vysátí podlah	m2	106,160	10,10	1 072,22	CS ÚRS 2018 02
VV		"zateplení podhledů míst. 3.09, 3.12, 3.13, 3.15"						
VV		76,23+6,86+6,83+16,24		106,160				
17	K	998776102	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,400	1 500,00	600,00	CS ÚRS 2018 02
18	K	r06	Kompletní úklid po rekonstrukci - čistý pro předání k užívání (okna, dveře, podlahy, obklady, nábytek)	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Stavební úpravy 3.NP - AB KŘ Plzeň

Objekt:

SO1 - Architektonicko stavební řešení

Soupis:

MA - Méněpráce

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 1.10.2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH	-23 500,00
--------------	------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-23 500,00	21,00%	-4 935,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	-28 435,00
------------	-------	------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy 3.NP - AB KŘ Plzeň

Objekt:

S01 - Architektonicko stavební řešení

Soupis:

MA - Méněpráce

Místo:

Datum: 1.10.2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

-23 500,00

PSV - Práce a dodávky PSV

-23 500,00

766 - Konstrukce truhlářské

-23 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy 3.NP - AB KŘ Plzeň

Objekt:

SO1 - Architektonicko stavební řešení

Soupis:

MA - Méněpráce

Místo:

Datum: 1.10.2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

-23 500,00

D PSV

Práce a dodávky PSV

-23 500,00

D 766

Konstrukce truhlářské

-23 500,00

1	K	766682111	Montáž zárubní dřevěných, plastových nebo z lamina obložkových, pro dveře jednokřídlové, tloušťky stěny do 170 mm	kus	-2,000	2 500,00	-5 000,00	CS ÚRS 2018 02
2	M	odkaz 5	dřevěné dveře vnitřní 800/1970 mm, otočné, plné, jednokřídlové, do obložkové zárubně kování klika - klika, zámek obyčejný, včetně dodání obložkové zárubně_viz. odkaz 5	kus	-1,000	9 600,00	-9 600,00	
3	M	odkaz 1	dřevěné dveře vnitřní 600/1970 mm, otočné, plné, jednokřídlové, do obložkové zárubně kování klika - klika, zámek obyčejný, včetně dodání obložkové zárubně_viz odkaz 1	kus	-1,000	8 900,00	-8 900,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Stavební úpravy 3.NP - AB KŘ Plzeň

Objekt:

SO2 - Elektroinstalace

Soupis:

EV - Vícepráce

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 1.10.2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

34 400,00

DPH základní
snížená

Základ daně

34 400,00

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

7 224,00

0,00

Cena s DPH

v CZK

41 624,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy 3.NP - AB KŘ Plzeň

Objekt:

SO2 - Elektroinstalace

Soupis:

EV - Vícepráce

Místo:

Datum: 1.10.2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

34 400,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy 3.NP - AB KŘ Plzeň

Objekt:

SO2 - Elektroinstalace

Soupis:

EV - Vícepráce

Místo:

Datum: 1.10.2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

34 400,00

1	M	r001	TX3 Jistič 1P C25 6000A	kus	2,000	245,00	490,00	
2	M	r002	proudový chránič 40A 4P 0003A	kus	1,000	1 560,00	1 560,00	
3	M	r003	Svítlidlo LED	kus	15,000	2 100,00	31 500,00	
4	K	r004	jistič včetně zapojení 1pól/25A		2,000	125,00	250,00	
5	K	r005	proudový chránič 40A 4P 0003A	kus	2,000	300,00	600,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Stavební úpravy 3.NP - AB KŘ Plzeň

Objekt:

SO2 - Elektroinstalace

Soupis:

EM - Méněpráce

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 1.10.2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

-27 960,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-27 960,00	21,00%	-5 871,60
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-33 831,60

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy 3.NP - AB KŘ Plzeň

Objekt:

S02 - Elektroinstalace

Soupis:

EM - Méněpráce

Místo:

Datum: 1.10.2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

-27 960,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy 3.NP - AB KŘ Plzeň

Objekt:

SO2 - Elektroinstalace

Soupis:

EM - Méněpráce

Místo:

Datum: 1.10.2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

-27 960,00

1	M	r005	svítidlo záři TRAZZO 70 T7A4H4H dle výp osvětlení	kus	-15,000	1 690,00	-25 350,00	
2	M	r006	zářivka lineární T5 HE pr16mm/L1449mm/G5 35 W	kus	-30,000	87,00	-2 610,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Stavební úpravy 3.NP - AB KŘ Plzeň

Objekt:

S03 - Hromosvod - méněpráce

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 1.10.2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

-112 014,60

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-112 014,60	21,00%	-23 523,07
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-135 537,67

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy 3.NP - AB KŘ Plzeň

Objekt:

S03 - Hromosvod - méněpráce

Místo:

Datum: 1.10.2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem	-112 014,60
D1 - Materiál elektromontážní	-90 685,00
D2 - Elektromontáže	-15 969,60
D4 - Ostatní náklady	-5 360,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy 3.NP - AB KŘ Plzeň

Objekt:

SO3 - Hromosvod - méněpráce

Místo:

Datum: 1.10.2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

-112 014,60

D D1

Materiál elektromontážní

-90 685,00

1	M	298024	jím tyč D16mm L3000mm AlMgSi F22 zúž na 10m 103240	ks	-1,000	698,00	-698,00	
2	M	298209	DEHNiso-dist vzpěra pro pr16mm L1015mm s tř 106228	ks	-2,000	968,00	-1 936,00	
3	M	297826	Svorka MV nerez 200kA pro pr8-10/16mm šroub 392209	ks	-1,000	269,00	-269,00	
4	M	298262	Izolovaná jímací tyč GFK/Alu D16/10mm L2000 106210	ks	-4,000	693,00	-2 772,00	
5	M	298111	bet podst C45/55 D337mm H90mm pro jímací ty 102010	sada	-8,000	329,00	-2 632,00	
6	M	298117	Podložka plast D370mm černá 102050	ks	-4,000	129,00	-516,00	
7	M	298221	Distanční tyč GFK světle šedá D16mm L3000mm 106125	ks	-14,000	1 285,00	-17 990,00	
8	M	298224	upev objímka odlitek Zn/nerez D16mm s namon 106128	ks	-52,000	398,00	-20 696,00	
9	M	298112	bet podst C45/55 17kg D337mm s madlem madlo 102340	sada	-30,000	385,00	-11 550,00	
10	M	298245	Třmen na trubku D48-60mm nerez s objímkou o 106352	ks	-2,000	325,00	-650,00	
11	M	297742	Svorka MV Al pro pr8-10mm šroub se 6-hr hla 390051	ks	-17,000	65,00	-1 105,00	
12	M	298495	podp TR D50mm L3200mm GFK/Al s jímací tyčí 105331	sada	-1,000	7 289,00	-7 289,00	
13	M	298514	4-ram stativ sklopný pro trubku D50 mm s ot 105490	ks	-1,000	9 298,00	-9 298,00	
14	M	298114	bet podst B55 17kg D337mm s madlem 102012	ks	-3,000	325,00	-975,00	
15	M	298521	Sada závit tyčí 3x M16x340mm se základnou m 105396	sada	-1,000	2 895,00	-2 895,00	
16	M	298114	bet podst B55 17kg D337mm s madlem 102012	ks	-12,000	268,00	-3 216,00	
17	M	298117	Podložka plast D370mm černá 102050	ks	-4,000	120,00	-480,00	
18	M	298526	Sada závit tyčí 4x M16x520mm se základnou m 105497	sada	-1,000	2 895,00	-2 895,00	
19	M	298481	Připojovací destička 819 288	sada	-1,000	729,00	-729,00	
20	M	297003	Drát DEHNALU 8mm AlMgSi role 148m měkký 840018	m	-30,000	69,80	-2 094,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

D D2 Elektromontáže -15 969,60

22	K	210020681	ocelová nosná konstrukce jen MONTÁŽ BEZ MATERIÁLU	kg	-1,760	380,00	-668,80	
25	K	210020681	ocelová nosná konstrukce jen MONTÁŽ BEZ MATERIÁLU	kg	-6,760	380,00	-2 568,80	
28	K	210220101	svod vč.podpěr drát do pr.10mm	m	-30,000	69,00	-2 070,00	
21	K	210220221	jímací tyč do 3m montáž na konstrukci	ks	-1,000	390,00	-390,00	
24	K	210220231	jímací tyč do 3m montáž na stojan	ks	-4,000	390,00	-1 560,00	
27	K	210220241	jímací stožár do 6m	ks	-1,000	4 590,00	-4 590,00	
23	K	210220301	svorka hromosvodová do 2 šroubů	ks	-1,000	229,00	-229,00	
26	K	210220301	svorka hromosvodová do 2 šroubů	ks	-17,000	229,00	-3 893,00	

D D4 Ostatní náklady -5 360,00

29	K	219000221	autojeřáb AD080 do výšky 12m a hmotnosti 8t	hod	-8,000	500,00	-4 000,00	
30	K	219000225	přesun autojeřábu AD080	km	-40,000	34,00	-1 360,00	

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a celkové nabídkové ceny uchazeče.

V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informací o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádce výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, musí být všechna tato pole vyplněna nenulovými kladnými číslicemi

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč je v tomto případě povinen vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Není však přípustné, aby obě pole - J.materiál, J.montáž byly u jedné položky vyplněny nulou.