

Původní znění článku IV. odst. 1 podle dodatku č.1 k SoD:

IV.
C e n a z a d í l o

1. Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši **1.721.072,12 Kč** bez DPH, slovy **jedenmiliónsedmsetdvacetjedentisícšedesátdvěkoruny dvanácthaléřů** bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.
Zhotovitel prohlašuje, že je plátcem DPH.

Cena za dílo je strukturována dle úplného rozpočtu uvedeného v příloze této smlouvy a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.

LC Lipová alej	871 001,71Kč
LC K Lomečku	334 763,56Kč
LC U Louky	223 285,81Kč
LC Topolová alej	47 989,50Kč
LC Myslinka	229 189,04Kč
<u>LC U Lovecké chaty</u>	<u>14 842,50Kč</u>
Celkem	1 721 072,12Kč

Nové znění článku IV. odst. 1:

IV.
C e n a z a d í l o

1. Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši **1.871.357,21 Kč** bez DPH, slovy **jedenmiliónosmsesedmdesátjedentisícšestapadesátsedmkorun dvacetjedenhaléř** bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.
Zhotovitel prohlašuje, že je plátcem DPH.

Cena za dílo je strukturována dle úplného rozpočtu uvedeného v příloze této smlouvy a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.

LC Lipová alej	877 364,79Kč
LC K Lomečku	371 166,02Kč
LC U Louky	225 985,81Kč
LC Topolová alej	61 909,50Kč
LC Myslinka	320 088,59Kč
<u>LC U Lovecké chaty</u>	<u>14 842,50Kč</u>
Celkem	1 871 357,21Kč

Ostatní ujednání dle smlouvy o dílo č. S930/2018/102 zůstávají beze změn.

Z á v ě ř e č n á u s t a n o v e n í

1. Tato smlouva – dodatek - nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného zákona účinnost této smlouvy vázána na její uveřejnění, nabývá tato smlouva účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.
2. V záležitostech, které nejsou touto smlouvou upraveny, se obě strany řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.
3. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním (uveřejněním) celé této smlouvy v jejím plném znění.
4. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje ve smlouvě, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny (uveřejněny), neboť ochrana takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.
5. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění této smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících.

Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy účastenství), v důsledku tedy jednat tak, aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákoníku, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze smluvních stran včetně jejich zaměstnanců podle platných právních předpisů.

Objednatel za tímto účelem vytvořil tzv. Criminal compliance program Lesů České republiky, s. p. (viz www.lesycr.cz), (dále jen „CCP LČR“), a v jeho rámci přijal závazek dodržovat zejména Kodex CCP LČR, Protikorupční program LČR a Etický kodex zaměstnanců LČR, a to včetně všech příloh, čímž se LČR vymezují proti jakémukoli protiprávnímu a neetickému jednání a nastavují postupy k prevenci a odhalování takového jednání. Za účelem naplnění tohoto článku, tj. za účelem nastavení funkčních a efektivních prevenčních procesů při plnění této smlouvy nebo v souvislosti s ním, lze obsah těchto dokumentů poskytnout na žádost druhé smluvní straně, která je rovněž může přijmout za své, a to v plném jejich znění.

6. Tato smlouva – dodatek - se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z toho po dvou pro každou ze smluvních stran.

V Plzni, dne: *11. 10. 2018*

V Plzni, dne: *11. 10. 2018*

.....
[Redacted]
.....
Za zhotovitele
Ing. Václav Polívka
jednatel společnosti

MVP Merklín s.r.o.
U Zámku, 334 52
Merklín u Přeštic
IČ: 26375699 DIČ: CZ26375699

.....
[Redacted]
.....
Za objednatele
Ing. Ivan Klik
ředitel KŘ Plzeň

Lesy České republiky, s.p. [14]
se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové
500 08 Hradec Králové
IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451
Krajské ředitelství Plzeň
Sukova 2820/40, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY		Změna č:2		
		Datum změny:		
Název veř. zakázky: Opravy LC na rev. 3 a rev. 10 LS Stříbro 2018				
Zhotovitel: MVP Merklín s.r.o.				
Objednatel: Lesy České republiky, s.p., LS Stříbro				
Název akce (majetku): Sumář dílčích akcí	Charakter akce: I N IP NP	Číslo objektů:	Stavební díly:	
Popis změny a zdůvodnění změn: - změny jsou popsány u dílčích akcí. Jedná se o změny, které jsou způsobeny 1. výraznějším poškozením LC než PD počítala a to z důvodu odvozu značného množství kůrovcového dříví z lokalit 2. potřebou výřezu náletových dřevin z prostoru opravovaných nebo rekonstruovaných LC				
Posouzení změny – technickým dozorem objednatele		D. [redacted]		
Dopady:	do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS):	Ano		
	do časového plánu (Ano/Ne):	NE	Termín dokončení do: 31.10.2018	
	do ceny:	Snížení ceny o: (Kč bez DPH)	I: 0,- Kč N: 0,-Kč	Bilance: Více o 150.285,09,-Kč bez DPH
		Zvýšení ceny o: (Kč bez DPH)	I: 2.700,-Kč N: 147.585,09Kč	
	Konečná celková cena akce po změně			
Konečná celková cena veř. zakázky po změně		1.871.357,21Kč bez DPH		
Zástupce zhotovitele - jméno:	In. Václav Polívka	Datum: 2. 10. 2018	Počet [redacted]	
Zástupce objednatele - jméno:	Martin Baník	Datum: 2. 10. 2018	IC: 4 [redacted] Rec [redacted]	
Přílohy: (např. položkový výkaz výměr) - výkazy výměr víceprací				
Poznámka:				

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY		Změna č:2		
		Datum změny:		
Název veř. zakázky: Opravy LC na rev. 3 a rev. 10 LS Stříbro 2018				
Zhotovitel: MVP Merklín s.r.o.				
Objednatel: Lesy České republiky, s.p., LS Stříbro				
Název akce (majetku): LC Myslínka	Charakter akce: I <input checked="" type="checkbox"/> IP NP	Číslo objektů:	Stavební díly:	
Popis změny: Oproti projektové dokumentaci jsou provedeny následující změny <ul style="list-style-type: none"> - došlo k vyplnění vymačkané koleje ve st. 0,010-0,270km v celé šířce LC, tj. 3,20m kamenivem fr. 32-63mm v tl. vrstvy 150mm - došlo k odstranění náletových dřevin v prostoru kolem opravovaných propustků, příkopů a vsakovacích jam. Celkový rozsahu výřezu činil 1047,50m². - došlo k odstranění 6ks pařezů z prostou opravovaných příkopů – vytrhání a odvozu 				
Zdůvodnění změny: <ul style="list-style-type: none"> - důvodem změny je skutečnost, že během roku 2018 bylo nutno z lokality odvézt značné množství zpracovaného kůrovcového dřeva, což mělo za následek poškození LC v rozsahu, se kterým původní PD nepočítala. Původní PD počítala s vyrováním koleje ve st. 0,070-0,220km mat. fr. 0-63mm, odvozem však byly vymačkány koleje hluboké až 250mm od st. 0,010 do 0,270km; - výřez náletových dřevin byl nutný pro opravu a pročištění prostoru kolem propustků, příkopů a vsakovacích jam; - pařezy byly odstraněny z prostoru příkopů, aby bylo možno je opravit a upravit 				
Posouzení změny – technickým dozorem objednatele		Datum: <i>2.10.2018</i>		
Dopady:	do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS):		Ano	
	do časového plánu (Ano/Ne):		NE	
	do ceny:	Snížení ceny o: (Kč bez DPH)	I: 0,- Kč N: 0,-Kč	Bilance: Více o 90.899,55,-Kč bez DPH
		Zvýšení ceny o: (Kč bez DPH)	I: 0,-Kč N: 90.899,55,-Kč	
	Konečná celková cena akce po změně		320.088,59Kč bez DPH	
Konečná celková cena veř. zakázky po změně				
Zástupce zhotovitele - jméno:		In. Václav Polívka	Datum: <i>2.10.2018</i>	
Zástupce objednatele - jméno:		Martin Baník	Datum: <i>2.10.2018</i>	
Přílohy: (např. položkový výkaz výměr) - výkazy výměr víceprací				
Poznámka:				



ZMĚNOVÝ LIST STAVBY		Změna č:2		
		Datum změny:		
Název veř. zakázky: Opravy LC na rev. 3 a rev. 10 LS Stříbro 2018				
Zhotovitel: MVP Merklín s.r.o.				
Objednatel: Lesy České republiky, s.p., LS Stříbro				
Název akce (majetku): LC Topolová alej	Charakter akce: I <input checked="" type="checkbox"/> IP NP	Čísla objektů:	Stavební díly:	
Popis změny: Oproti projektové dokumentaci jsou provedeny následující změny - došlo k odstranění náletových dřevin v prostoru kolem opravovaných propustků a příkopů a v dalším úseku kolem LC v délce 550m. Celkový rozsahu výřezu činil 1160m ² .				
Zdůvodnění změny: - výřez náletových dřevin byl nutný pro opravu a pročištění prostoru kolem propustků a příkopů a pro další provoz na LC.				
Posouzení změny – technickým dozorem objednatele		Datum: 2.10.2018		
Dopady:	do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS):		Ano	
	do časového plánu (Ano/Ne):		NE	
	do ceny:	Snížení ceny o: (Kč bez DPH)	I: 0,- Kč N: 0,-Kč	Bilance: Více o 13.920,-Kč bez DPH
		Zvýšení ceny o: (Kč bez DPH)	I: 0,-Kč N: 13.920,-Kč	
	Konečná celková cena akce po změně		61.909,50Kč b	
Konečná celková cena veř. zakázky po změně				
Zástupce zhotovitele - jméno:	In. Václav Polívka	Datum: 2.10.2018		
Zástupce objednatele - jméno:	Martin Baník	Datum: 2.10.2018		
Přílohy: (např. položkový výkaz výměr) - výkazy výměr víceprací				
Poznámka:				


ZMĚNOVÝ LIST STAVBY		Změna č:2		
		Datum změny:		
Název veř. zakázky: Opravy LC na rev. 3 a rev. 10 LS Stříbro 2018				
Zhotovitel: MVP Merklín s.r.o.				
Objednatel: Lesy České republiky, s.p., LS Stříbro				
Název akce (majetku): LC U Louky	Charakter akce: I N IP NP	Číslo objektů:	Stavební díly:	
Popis změny: Oproti projektové dokumentaci jsou provedeny následující změny - došlo k odstranění náletových dřevin v prostoru skládkoviště ve st. 0,240-0,310km vlevo a 0,315-0,385km a kolem HS ve st. 0,315km vpravo a to v celkovém rozsahu 225m ²				
Zdůvodnění změny: - výřez náletových dřevin byl nutný pro vybudování skládkovišť a příkopů.				
Posouzení změny – technickým dozorem objednatele		Datum:		
		2.10.2018		
Dopady:	do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS):		Ano	
	do časového plánu (Ano/Ne):		NE	
	do ceny:	Snížení ceny o: (Kč bez DPH)	I: 0,- Kč N: 0,-Kč	Bilance: Více o 2700,-Kč bez DPH
		Zvýšení ceny o: (Kč bez DPH)	I: 2.700,-Kč N: 0,-Kč	
	Konečná celková cena akce po změně		225.985,81Kč bez DPH	
	Konečná celková cena veř. zakázky po změně			
Zástupce zhotovitele - jméno:		Datum:		
Ing. K. Polívka		2.10.2018	P	
Zástupce objednatele - jméno:		Datum:		
Martin Baník		2.10.2018	P	
Přílohy: (např. položkový výkaz výměr) - výkazy výměr víceprací				
Poznámka:				

strádek K

51

3010

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY			Změna č:2		
			Datum změny:		
Název veř. zakázky: Opravy LC na rev. 3 a rev. 10 LS Stříbro 2018					
Zhotovitel: MVP Merklín s.r.o.					
Objednatel: Lesy České republiky, s.p., LS Stříbro					
Název akce (majetku): LC K Lomečku,	Charakter akce: I <input checked="" type="checkbox"/> IP NP	Čísla objektů:	Stavební díly:		
Popis změny: Oproti projektové dokumentaci jsou provedeny následující změny - došlo k vyplnění vymačkané koleje ve st. 0,170-0,357km v šířce 1,5m kamenivem fr. 32-63mm v tl. vrstvy 150mm					
Zdůvodnění změny: - důvodem změny je skutečnost, že před samotným provedením opravy LC bylo nutno z lokality odvézt značné množství zpracovaného kůrovcového dřeva, což mělo za následek poškození LC v rozsahu, se kterým původní PD nepočítala. Původní PD počítala s vymačkanou kolejí ve st. 0,357-0,520km, odvozem byla vymačkaná kolej od st. 0,170 do 0,520km					
Posouzení změny – technickým dozorem objednatele			Datum: 		
Dopady:	do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS):		Ano		
	do časového plánu (Ano/Ne):		NE	Termín dokončení do: 31.10.2018	
	do ceny:	Snížení ceny o: (Kč bez DPH)	I: 0,- Kč N: 0	Bilance:	
		Zvýšení ceny o: (Kč bez DPH)	I: 0 N: 36.402,46,-Kč	Více o 36.402,36,-Kč bez DPH	
	Konečná celková cena akce po změně			371.166,02Kč bez DPH	
	Konečná celková cena veř. zakázky po změně				
Zástupce zhotovitele - jméno:	ing. Václav Poláček	Datum:	2.10.2018	Podpí se stá croj G ICM	
Zástupce objednatele - jméno:	Martin Baník	Datum:	2.10.2018	Podpí Krajs Sukov	
Přílohy: (např. položkový výkaz výměr) - výkazy výměr méněprací					
Poznámka:					

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY		Změna č:2		
		Datum změny:		
Název veř. zakázky: Opravy LC na rev. 3 a rev. 10 LS Stříbro 2018				
Zhotovitel: MVP Merklín s.r.o.				
Objednatel: Lesy České republiky, s.p., LS Stříbro				
Název akce (majetku): LC K Lipová alej	Charakter akce: I N IP NP	Čísla objektů:	Stavební díly:	
Popis změny: Oproti projektové dokumentaci jsou provedeny následující změny - došlo k vyplnění vymačkané koleje ve st. 0,210-0,240km a 0,270-0,310 v šířce 1,0m kamenivem fr. 32-63mm v tl. vrstvy 100mm				
Zdůvodnění změny: - důvodem změny je skutečnost, že před samotným provedením opravy LC bylo nutno z lokality odvézt značné množství zpracovaného kůrovcového dřeva, což mělo za následek poškození LC v rozsahu, se kterým původní PD nepočítala. Původní PD počítala pouze s mírně vymačkanou kolejí ve st. 0,270-0,320km, odvozem však došlo k hlubokému poškození navíc ve st. 0,210 do 0,240km a 0,270-0,310km.				
Posouzení změny – technickým dozorem objednatele		Datum:		
		<i>2.10.2018</i>		
Dopady:	do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS):		Ano	
	do časového plánu (Ano/Ne):		NE	
	do ceny:	Snížení ceny o: (Kč bez DPH)	I: 0,- Kč N: 0,-Kč	Bilance: Více o 6.363,08Kč bez DPH
		Zvýšení ceny o: (Kč bez DPH)	I: 0,-Kč N: 6.363,08Kč	
	Konečná celková cena akce po změně		877.364,79Kč bez DP	
Konečná celková cena veř. zakázky po změně				
Zástupce zhotovitele - jméno:		Datum: <i>2.10.2018</i>	Podp	
Zástupce objednatele - jméno: Martin Baník		Datum: <i>2.10.2018</i>	Podp	
Přílohy: (např. položkový výkaz výměr) - výkazy výměr víceprací				
Poznámka:				

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 25/2018
Stavba: Opravy LC na rev. 3 a 10 na LS Stříbro - dodatek č. 2

KSO:
Místo:
Zadavatel:
Uchazeč:
MVP Merklín s.r.o.
Projektant:
Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 2.X
IČ:
DIČ:
IČ: 26375699
DIČ: CZ26375699
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH 150 285,09

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	150 285,09	31 559,87
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	181 844,96
-------------------	----------	------------	-------------------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 25/2018

Stavba: Opravy LC na rev. 3 a 10 na LS Stříbro - dodatek č. 2

Místo: Datum: 02.10.2018

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: MVP Merklín s.r.o.

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		150 285,09	181 844,96	
1	LC Lipová alej	6 363,08	7 699,33	STA
5	LC Topolová alej	13 920,00	16 843,20	STA
4	LC Myslinka	90 899,55	109 988,46	STA
3	LC U Louky	2 700,00	3 267,00	STA
2	K Lomečku	36 402,46	44 046,98	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Opravy LC na rev. 3 a 10 na LS Stříbro - dodatek č. 2

Objekt:

1 - LC Lipová alej

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

MVP Merklín s.r.o.

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 02.10.2018

IČ:

DIČ:

IČ: 26375699

DIČ: CZ26375699

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

6 363,08

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	6 363,08	21,00%	1 336,25
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

7 699,33

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Opravy LC na rev. 3 a 10 na LS Stříbro - dodatek č. 2

Objekt:

1 - LC Lipová alej

Místo:

Datum: 02.10.2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

MVP Merklín s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

6 363,08

HSV - Práce a dodávky HSV

6 363,08

5 - Komunikace pozemní

5 915,00

998 - Přesun hmot

448,08

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Opravy LC na rev. 3 a 10 na LS Stříbro - dodatek č. 2

Objekt:

1 - LC Lipová alej

Místo:

Datum: 02.10.2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

MVP Merklín s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

6 363,08

D HSV Práce a dodávky HSV

6 363,08

D 5 Komunikace pozemní

5 915,00

1	K	564731111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm	m2	70,000	84,50	5 915,00	CS ÚRS 2016 01
---	---	-----------	---	----	--------	-------	----------	----------------

VV "vyplnění vymáchané koleje ve st. 0,210-0,240km a 0,270-0,310km v šířce 1m"

VV 30*1+40*1

70,000

D 998 Přesun hmot

448,08

2	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	13,787	32,50	448,08	CS ÚRS 2016 01
---	---	-----------	---	---	--------	-------	--------	----------------

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Opravy LC na rev. 3 a 10 na LS Stříbro - dodatek č. 2

Objekt:

5 - LC Topolová alej

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

MVP Merklín s.r.o.

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 02.10.2018

IČ:

DIČ:

IČ: 26375699

DIČ: CZ26375699

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

13 920,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	13 920,00	21,00%	2 923,20
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

16 843,20

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Opravy LC na rev. 3 a 10 na LS Stříbro - dodatek č. 2

Objekt:

5 - LC Topolová alej

Místo:

Datum: 02.10.2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

MVP Merklín s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

13 920,00

HSV - Práce a dodávky HSV

13 920,00

1 - Zemní práce

13 920,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Opravy LC na rev. 3 a 10 na LS Stříbro - dodatek č. 2

Objekt:

5 - LC Topolová alej

Místo:

Datum: 02.10.2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

MVP Merklín s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

13 920,00

D HSV Práce a dodávky HSV

13 920,00

D 1 Zemní práce

13 920,00

1	K	111203vl	Odstranění křovin a stromů s ponecháním kořenů průměru kmene do 100 mm, při jakémkoliv sklonu terénu mimo LTM, při celkové ploše do 1 000 m2 se snesením na hromady na vzdálenost do 10m	m2	1 160,000	12,00	13 920,00	
---	---	----------	--	----	-----------	-------	-----------	--

W "výřez v prostoru kolem upravovaných propustku 20x3m a příkopů a dále po obou stranách LC v délce 550 a šířce a průměrné šířce 1m

W 20*3+2*550*1

1 160,000

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Opravy LC na rev. 3 a 10 na LS Stříbro - dodatek č. 2

Objekt:

4 - LC Myslinka

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

MVP Merklín s.r.o.

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 02.10.2018

IČ:

DIČ:

IČ: 26375699

DIČ: CZ26375699

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

90 899,55

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	90 899,55	21,00%	19 088,91
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

109 988,46

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Opravy LC na rev. 3 a 10 na LS Stříbro - dodatek č. 2

Objekt:

4 - LC Myslinka

Místo:

Datum: 02.10.2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

MVP Merklín s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

90 899,55

HSV - Práce a dodávky HSV

90 899,55

1 - Zemní práce

15 270,00

5 - Komunikace pozemní

70 304,00

998 - Přesun hmot

5 325,55

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Opravy LC na rev. 3 a 10 na LS Stříbro - dodatek č. 2

Objekt:

4 - LC Myslinka

Místo:

Datum: 02.10.2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: MVP Merklín s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

90 899,55

D HSV Práce a dodávky HSV

90 899,55

D 1 Zemní práce

15 270,00

1	K	111203vl	Odstranění křovin a stromů s ponecháním kořenů průměru kmene do 100 mm, při jakémkoliv sklonu terénu mimo LTM, při celkové ploše do 1 000 m ² se snesením na hromady na vzdálenost do 10m	m ²	1 047,500	12,00	12 570,00	
	WV		"st. 0,000-0,300km v šířce 1,5 oboustranně, kolem prostoru pro otáčení vozidel st. 0,300km 25*2+10*2m"					
	WV		300*1,5*2+25*2+10*2		970,000			
	WV		"st. 0,300-0,345km vlevo š=1,5m, odstranění 4 ks stromů v příkopu vpravo st. 0,320-0,340km"					
	WV		45*1,5+10		77,500			
	WV		Součet		1 047,500			
4	K	112201101	Odstranění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením, s přesekáním kořenů průměru přes 100 do 300 mm	kus	6,000	224,00	1 344,00	CS ÚRS 2018 02
5	K	162201422	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 300 do 500 mm	kus	6,000	226,00	1 356,00	CS ÚRS 2016 01

D 5 Komunikace pozemní

70 304,00

2	K	564731111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm	m ²	832,000	84,50	70 304,00	CS ÚRS 2018 02
	WV		"výplň a vyrovnání vymačkaných kolejí ve st. 0,010-0,270km v celé šířce LC 3,2m, prům. tl. vrstvy 100mm"					
	WV		260*3,2		832,000			

D 998 Přesun hmot

5 325,55

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
3	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	163,863	32,50	5 325,55	CS ÚRS 2018 02

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Opravy LC na rev. 3 a 10 na LS Stříbro - dodatek č. 2

Objekt:

3 - LC U Louky

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

MVP Merklín s.r.o.

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 02.10.2018

IČ:

DIČ:

IČ: 26375699

DIČ: CZ26375699

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

2 700,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	2 700,00	21,00%	567,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

3 267,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Opravy LC na rev. 3 a 10 na LS Stříbro - dodatek č. 2

Objekt:

3 - LC U Louky

Místo:

Datum: 02.10.2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

MVP Merklín s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

2 700,00

HSV - Práce a dodávky HSV

2 700,00

1 - Zemní práce

2 700,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Opravy LC na rev. 3 a 10 na LS Stříbro - dodatek č. 2

Objekt:

3 - LC U Louky

Místo:

Datum: 10.10.2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

2 700,00

D HSV Práce a dodávky HSV

2 700,00

D 1 Zemní práce

2 700,00

1	K	111203vl	Odstranění křovin a stromů s ponecháním kořenů průměru kmene do 100 mm, při jakémkoliv sklonu terénu mimo LTM, při celkové ploše do 1 000 m2 se snesením na hromady na vzdálenost do 10m	m2	225,000	12,00	2 700,00	
	W		"st. 0,240-0,310km vlevo kolem LC a skládkoviště v prům šířce 1,5m"					
	W		70*1,5		105,000			
	W		"st. 0,315-0,395km vpravo kolem skládkoviště a dále pro vytvoření příkopu, prům šířka 1,5m"					
	W		80*1,5		120,000			
	W		Součet		225,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Opravy LC na rev. 3 a 10 na LS Stříbro - dodatek č. 2

Objekt:

2 - K Lomečku

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

MVP Merklín s.r.o.

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 02.10.2018

IČ:

DIČ:

IČ: 26375699

DIČ: CZ26375699

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

36 402,46

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	36 402,46	21,00%	7 644,52
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

44 046,98

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Opravy LC na rev. 3 a 10 na LS Stříbro - dodatek č. 2

Objekt:

2 - K Lomečku

Místo:

Datum: 02.10.2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

MVP Merklín s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

36 402,46

HSV - Práce a dodávky HSV

36 402,46

5 - Komunikace pozemní

33 744,15

998 - Přesun hmot

2 658,31

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Opravy LC na rev. 3 a 10 na LS Stříbro - dodatek č. 2

Objekt:

2 - K Lomečku

Místo:

Datum: 02.10.2018

Zadavatel:

MVP Merklín s.r.o.

Uchazeč:

Projektant:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

36 402,46

D HSV Práce a dodávky HSV

36 402,46

D 5 Komunikace pozemní

33 744,15

1	K	564751111	Podklad nebo kryt z kamenná hrubého drčeného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	280,500	120,30	33 744,15	CS ÚRS 2016 01
---	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------	----------------

W "oprava LC ve st. 0,170-0,357km šířka 1,5m"
W 187*1,5

280,500

D 998 Přesun hmot

2 658,31

2	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kamenná, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	81,794	32,50	2 658,31	CS ÚRS 2018 02
---	---	-----------	--	---	--------	-------	----------	----------------