

Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo č. j. 33 Spr 1795/2018 ze dne 7. 8. 2018
(dále jen „Dodatek“)

I.
Smluvní strany

1 Česká republika – Okresní soud v Opavě

se sídlem Olomoucká 297/27, 746 77 Opava
zastoupená JUDr. Martou Kožušníkovou, předsedkyní okresního soudu
IČO: 00025259
DIČ: není plátce DPH
bankovní spojení: ČNB pobočka Ostrava
č.ú.: [REDACTED]
(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

2. AF – PROSTAVBY, s.r.o.

se sídlem Družstevní I / 228, 763 21 Slavičín
zastoupená Ing. Adamem Fojtíkem – jednatelem společnosti
IČO: 060 48 307
DIČ: CZ06048307
bankovní spojení: [REDACTED], a.s.
č.ú.: [REDACTED]
(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

se z důvodu nutnosti provedení stavebních prací nezahrnutých v položkovém rozpočtu projektové dokumentace dohodly na uzavření tohoto Dodatku. Přesná specifikace ocenění změny ve formě položkového rozpisu tvoří nedílnou součást tohoto Dodatku.

II.

Smlouva o dílo č. 1795/2018 ze dne 7. 8. 2018 se mění takto:

1. „Čl. V. odst. 2. zní „Rozpis ceny v Kč:

- cena bez DPH 443 383,62 Kč
(slovy: čtyři sta čtyřicet tři tisíc tři sta osmdesát tři korun českých šedesát dva haléřů)
- DPH: 93 110,39 Kč
(slovy: devadesát tři tisíc sto deset korun českých třicet devět haléřů)
- celková cena vč. DPH: **536 495,02 Kč**
(slovy: **pět set třicet šest tisíc čtyři sta devadesát pět korun českých dva haléře**)“

2. „V čl. V. odst. 4... se na konci doplňuje věta „Oceněný soupis více a méně prací č. 1 tvoří přílohu smlouvy o dílo a je její nedílnou součástí.“.

III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nezměněna.
2. Tento Dodatek je sjednán za podmínek stanovených zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.
3. Jsou-li v tomto Dodatku uvedeny přílohy, tvoří jeho nedílnou součást.
4. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech výtiscích s platností originálů, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.
5. Tento Dodatek vstupuje v platnost dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a v účinnost dnem uveřejnění v registru smluv, dle ustanovení zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv ve znění pozdějších předpisů.

Přílohy:

Rozpočet – změny č. 1

V Opavě dne

V dne

.....
za objednatele
JUDr. Marta Kožušníková
předsedkyně okresního soudu

.....
za zhotovitele
Ing. Adam Fojtík
jednatel společnosti