



Č. j. KRPS-306883-78/ČJ-2016-0100MN-VZ

Počet listů: 2

Přílohy: - Změnový list  
- Cenový rozpočet

## DOHODA o vypořádání závazku

vyplývajících ze Smlouvy o dílo k provedení stavebního díla – „**VZMR II- OOP Poděbrady – oprava střešního pláště**“, vedené u objednatele pod číslem jednacím KRPS-306883-50/ČJ-2016-0100MN-VZ, (Identifikátor v. z: N006/17/V00003201), uzavřené dne 8. 11. 2017 v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“ a „smlouva“)

Níže uvedeného dne, měsíce a roku byla uzavřena mezi smluvními stranami dohoda tohoto znění:

### Čl. I. Smluvní strany

**Česká republika - Krajské ředitelství policie Středočeského kraje**

se sídlem: Na Baních 1535, 156 00 Praha 5 – Zbraslav, IČ: 75151481,

zastoupená: Ing. Petrem Dostálem, náměstkem ředitele krajského ředitelství pro ekonomiku

bankovní spojení: ČNB Praha 

jako objednatel na straně jedné

a

**ARTEA CZ, a.s.**

se sídlem: Rakouská 686, 289 24 Milovice, IČ: 26463326, DIČ: CZ26463326

zastoupená:  předsedou představenstva

bankovní spojení: KB Kladno, č. ú. 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, Vložka 7261

jako zhotovitel na straně druhé

dále také jen „smluvní strany“;

## Čl. II. Předmět dohody

1. Předmětem dohody je vypořádání navýšení ceny díla uvedené v článku V. smlouvy o částku **34.670,94 Kč včetně DPH**, ke kterému došlo v důsledku nepřesné výměry střešní krytiny. Tato nepřesnost byla způsobena tím, že v době zaměření byla část střechy nepřístupná a měření bylo prováděno z půdy.
2. S ohledem na zjištěný stav došlo k navýšením nákladů, které vzniklo provedením dodatečných prací, které nebyly zahrnuty ve výše uvedeném závazku. Tyto dodatečné práce jsou cenově a časově dokladovány změnovým listem vyhotoveným v souladu s článkem VIII. smlouvy. Předmětný změnový list, vztahující se ke změně ceny za dílo je nedílnou součástí této dohody.

## Čl. III. Platební podmínky

1. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel je oprávněn fakturovat částku **34.670,94 Kč** (slovy: třicetčtyřitisícšestsetšedesát korun českých a devadesátčtyři haléřů) za provedené vícepráce **do 10 dnů** po oboustranném podpisu této dohody.
2. Fakturu objednatel uhradí ve lhůtě splatnosti, která je **21 dnů** ode dne jejího doručení objednateli.

## Čl. IV. Závěrečná ustanovení


1. Dohoda nabývá platnosti dnem jejího uzavření, tj. dnem jejího podpisu zástupci obou smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv.
2. Tato dohoda je vyhotovena ve 3 stejnopisech, z nichž 1 obdrží zhotovitel a 2 objednatel.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

V Praze dne 15. 10. 2018


V Praze dne 19. 10. 2018



Č.J. KRPS-30688362/ČJ-2016-0100MN-VZ

### Z m ě n o v ý l i s t pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

|                                                                                                                                                                                          |                                                                                                         |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Změnový list číslo                                                                                                                                                                       | 2.                                                                                                      |               |
| Identifikace akce:                                                                                                                                                                       |                                                                                                         |               |
| Název akce                                                                                                                                                                               | OOP PODĚBRADY - OPRAVA STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ                                                                 |               |
| Číslo akce EDS/SMVS <sup>1)</sup>                                                                                                                                                        |                                                                                                         |               |
| Objednatel:                                                                                                                                                                              | Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, Na Baních 1535, 156 00 Praha 5 – Zbraslav, IČ 75151481 |               |
| Zhotovitel:                                                                                                                                                                              | Artes CZ a.s., Rakouská 686, 289 24 Mílovice, IČ 264 63 326                                             |               |
| Projektant:                                                                                                                                                                              | Revitali s.r.o., Mechovka 270, 190 14 Praha – Klánovice, IČ: 043 08 557                                 |               |
| Předmět změnového listu: Změny nutné pro dokončení díla                                                                                                                                  |                                                                                                         |               |
| Část díla dotčená změnovým listem:<br>Vícepráce – navýšení výměry střechy                                                                                                                |                                                                                                         |               |
| Popis změny, popis technického řešení:<br>Po dokončení opravy bylo provedeno přesné přeměření střechy z lešení kde byla zjištěna výměra střechy na 497 m2. Původní výměra činila 482 m2. |                                                                                                         |               |
| Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:                                                                                                                                       |                                                                                                         |               |
| Nové řešení:                                                                                                                                                                             |                                                                                                         |               |
| Zdůvodnění změny:<br>Tato nepřesnost byla způsobena, že v době zaměření byla část střechy nepřístupná a měření bylo prováděno z půdy. Konečné měření bylo provedeno z lešení.            |                                                                                                         |               |
| Vliv změny na výkresovou dokumentaci:<br>Žádné.                                                                                                                                          |                                                                                                         |               |
| Záznam o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů:<br>Zápis z místního šetření ze dne 6. dubna 2018                                                                        |                                                                                                         |               |
| Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:                                                                                                                                        |                                                                                                         |               |
| Vliv na termín: žádný                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |               |
| Vliv na kvalitu díla: žádný                                                                                                                                                              |                                                                                                         |               |
| Vliv na cenu: 28.653,67 Kč bez DPH                                                                                                                                                       |                                                                                                         |               |
| Přípočty k ceně díla bez DPH:                                                                                                                                                            | 28.653,67 Kč                                                                                            |               |
| Odpočty z ceny díla bez DPH:                                                                                                                                                             | 0,- Kč                                                                                                  |               |
| Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:                                                                                                                                                 | 28.653,67 Kč                                                                                            |               |
| DPH:                                                                                                                                                                                     | 6.017,27 Kč                                                                                             |               |
| Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH:                                                                                                                                              | 34.670,94 Kč                                                                                            |               |
| Za zhotovitele:                                                                                                                                                                          | Za projektanta:                                                                                         | Za investora: |

|                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ing. Milan Malý<br>Filip Malý<br> | Ing. Miroslav Vlas<br> | Ing. Petr Dostál<br> |
| Datum: 23. 4. 2018                                                                                                 |                                                                                                         | Datum: 1. 10. 2018                                                                                      |
| Úplnost změnového listu za účastníka programu zkontroloval:                                                        |                                                                                                         |                                                                                                         |
|                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                         |
| Datum:                                                                                                             |                                                                                                         |                                                                                                         |

<sup>1)</sup> EDS/SMVS se rozumí moduly informačního systému programového financování.

| Zkrácený popis / Varianta<br>Rozměry |              |                                                                                                                                                   | M.j. | Množství | Jednot.<br>cena (Kč) | Náklady (Kč) |           |           | Hmotnost (t) |        | Cenová<br>soustava |
|--------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|----------------------|--------------|-----------|-----------|--------------|--------|--------------------|
|                                      |              |                                                                                                                                                   |      |          |                      | Dodávka      | Montáž    | Celkem    | Jednot.      | Celkem |                    |
| 5                                    | 762341811R00 | Demontáž bednění střech rovných z prken hrubých<br>100 procent                                                                                    | m2   | 15,00    | 82,99                | 0,00         | 1 244,85  | 1 244,85  | 0,02         | 0,23   | RTS II / 2016      |
| 6                                    | 762342811R00 | Demontáž laťování střech, rozteč laťí do 22 cm                                                                                                    | m2   | 15,00    | 24,90                | 0,00         | 373,50    | 373,50    | 0,01         | 0,11   | RTS II / 2016      |
| 7                                    | 762342812R00 | Demontáž kontralaťování střech, rozteč laťí do 100 cm                                                                                             | m2   | 15,00    | 10,37                | 0,00         | 155,55    | 155,55    | 0,01         | 0,08   | RTS II / 2016      |
| 13                                   | 762911111R00 | Impregnace řeziva ochranným nátěrem proti dřevokazným houbám a hmyzu<br>vč. dodávky např. bochemit nebo lignofix<br><br>plocha viz plocha podbití | m2   | 60,00    | 25,46                | 0,00         | 1 527,60  | 1 527,60  | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2016      |
| 14                                   | 762342204RT4 | Montáž laťování střech, svislé, vzdálenost 100 cm<br>včetně dodávky řeziva, laťe 4/6 cm                                                           | m2   | 15,00    | 26,97                | 0,00         | 404,55    | 404,55    | 0,00         | 0,02   | RTS II / 2016      |
| 15                                   | 762342203RT4 | Montáž laťování střech, vzdálenost laťí 22 - 36 cm<br>včetně dodávky řeziva, laťe 4/6 cm                                                          | m2   | 15,00    | 168,05               | 0,00         | 2 520,75  | 2 520,75  | 0,00         | 0,06   | RTS II / 2016      |
| 16                                   | 762811210RT3 | Montáž záklopu, vrchní na sraz, hrubá prkna<br>včetně dodávky řeziva, prkna, 100 procent celkové plochy                                           | m2   | 15,00    | 263,49               | 0,00         | 3 952,35  | 3 952,35  | 0,01         | 0,21   | RTS II / 2016      |
| 17                                   | 998762103R00 | Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 24 m                                                                                                | t    | 0,70     | 519,30               | 0,00         | 363,51    | 363,51    | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2016      |
| 34                                   | 765321812R00 | Demontáž vláknocement.čtvercu na bednění, do sutí                                                                                                 | m2   | 15,00    | 120,33               | 0,00         | 1 804,95  | 1 804,95  | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2016      |
| 35                                   | 765799310RL3 | Montáž fólie na krokve přibitím<br>podstřešní difúzní fólie Tyvek Solid                                                                           | m2   | 15,00    | 107,05               | 0,00         | 1 605,75  | 1 605,75  | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2016      |
| 38                                   | 765322521RT5 | Krytina vláknocement. Cembit, složitá, na bednění                                                                                                 | m2   | 15,00    | 906,20               | 0,00         | 13 593,00 | 13 593,00 | 0,02         | 0,33   | RTS II / 2016      |
| 41                                   | 998765103R00 | Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 24 m                                                                                                      | t    | 0,50     | 2 214,82             | 0,00         | 1 107,31  | 1 107,31  | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2016      |
|                                      |              |                                                                                                                                                   |      |          |                      |              | 28 653,67 |           |              |        |                    |

