

**DODATEK ČÍSLO 1**

**ke smlouvě o dílo č. 11-1-951/18/HB, č. zhot. SOD 2018/009/N048/S27174, ze dne 23.2.2018**

**Lesy České republiky, s. p.**

IČO: 421 96 451, DIČ: CZ42196451

sídlo: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel,

zastoupené na základě pověření dle Podpisového řádu č. 19/2015: [redacted] vedoucím

Správy toků – oblast povodí Odry

ve věcech technických jedná: [redacted] vedoucí správy toků, č. telefonu: [redacted]

e-mail: [redacted]

[redacted] technický dozor stavebníka, č. telefonu:

[redacted]

mobil [redacted], e-mail: [redacted]

[redacted], technický dozor stavebníka, č. telefonu:

[redacted]

mobil [redacted], e-mail: [redacted] z (zastupitelnost)

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové, číslo účtu: [redacted]

(dále jen „objednatel“)

a

**Lesostavby Frýdek-Místek a.s.**

IČO: 451 931 18

DIČ: CZ 45193118

zapsán v obchodním rejstříku u KS v Ostravě, oddíl B, vl. 471

sídlo: Slezská 2766, 738 01 Frýdek-Místek

zastoupený: [redacted] předsedou představenstva

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: [redacted]

č. telefonu: [redacted] 3, e-mail: [redacted]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Frýdek-Místek, číslo účtu: [redacted]

(dále jen „zhotovitel“)

Na základě ustanovení oddílu III. Bod bodu 2 a oddílu X. bodu 2 se smluvní strany dohodly na následující změně smlouvy o dílo č. 11-1-951/18/HB:

Změně hlavičky u objednatele:

**Lesy České republiky, s. p.**

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlo: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové,

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Josef Vojáček, generální ředitel,

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: [redacted]

vedoucím Správy toků – oblast povodí Odry

ve věcech technických jedná: [redacted], vedoucí správy toků, č. telefonu: [redacted]

e-mail: [redacted]

[redacted], technický dozor stavebníka (TDS), č. telefonu:

[redacted], mobil [redacted] e-mail: [redacted]

[redacted] osoba pracující pod vedením TDS, č. telefonu:

[redacted] mobil [redacted], e-mail: [redacted]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové, číslo účtu: [redacted]

(dále jen „objednatel“)

**III.**  
**Cena za dílo**

Z důvodů dílčí změny technologie provádění díla a s odkazem na zápis ve stavebním deníku č. 1 ze dne 31.8.2018 dochází k úpravě položkového rozpočtu stavby.

1. Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši **749 000,- Kč bez DPH**, slovy sedmsetčtyřicetdevětisíckorunčeských bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.

Zhotovitel prohlašuje, že je plátcem DPH.

Původní cena díla:	749 000,00 Kč bez DPH
Méněpráce:	- 118 500,00 Kč bez DPH
Vícepráce:	118 500,00 Kč bez DPH
<b>Celkem za dílo:</b>	<b>749 000,00 Kč bez DPH</b>

Cena za dílo je strukturována dle rozpočtu uvedeného v příloze této smlouvy a v příloze tohoto dodatku a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.


Ostatní ujednání výše uvedené smlouvy zůstávají beze změny.

Tento dodatek č.1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. 11-1-951/18/HB. Je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží zhotovitel a dva objednatel.


Ve Frýdku-Místku, dne: 17.10.2018

Ve Frýdku-Místku, dne: 15.10.2018

Lesy České republiky, s. p.



Lesostavby Frýdek-Místek a.s.



Příloha: Položkový rozpočet víceprací a méněprací

## Položkový rozpočet stavby

Stavba: **048-2-7 LP Kotelského**

Zhotovitel: **Lesostavby Frýdek-Místek a. s.** IČO: **45193118**  
**Slezská 2766** DIČ: **CZ45193118**  
**73832 Frýdek-Místek**

Objednatel: **Lesy České republiky, s.p. - Oblastní správa toků** IČO: **42196451**  
**Nádražní 2811** DIČ: **CZ42196451**  
**73801 Frýdek Místek**

Vypracoval:



Základ pro sníženou DPH:	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH:	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení:		0,00 CZK
<b>Cena celkem:</b>		<b>0,00 czk</b>

V \_\_\_\_\_ Frýdek - Místek

dne

15.10.2018

*17.10.2018*



Stavba:	048-2-7	LP Kotelského	List č. 2
---------	---------	---------------	-----------

### Rekapitulace objektů a rozpočtů

Číslo	Název	Celkem bez DPH	Základ snížené daně	Základ základní daně
Stavba		0,00	0,00	0,00
01	Hrazení bystřín	0,00	0,00	0,00
01	Více/méně práce	0,00	0,00	0,00

Stavba:	048-2-7	LP Kotelského	List č. 3
---------	---------	---------------	-----------

### Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem	Hmotnost
1	Zemní práce	HSV	118 500,00	0,00000
4	Vodorovné konstrukce	HSV	-118 500,00	0,00000
			0,00	0,00000

Stavba:	048-2-7	LP Kotelského	List č. 4
Objekt:	01	Hrazení bystřin	
Rozpočet:	01	Více/méně práce	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
<b>Díl: 1 Zemní práce</b>						
1	R001	Trny z injekčních zavrtávacích tyčí IBO R25N	kpl	1,00000	118 500,00	118 500,00
		Výkaz výměr:				
		Injektované rozplínávací směs:				
		Délka kolev 2500 mm:				
		V hornině tř. 5 - 7:				
		Pozn. km 0,525 - 0,690:				
		Počet vrtů celkem 18 ks:				
		Výpočet: 75 ks původních kotvených 0,6 m do skály=45 m:				
		Celková délka vrtů - 45 m: při délce 2,5 m 18 ks:				
		1		1,00000		
<b>Celkem za: 1 Zemní práce</b>						<b>118 500,00</b>
<b>Díl: 4 Vodorovné konstrukce</b>						
2	R002	Trny z betonářské oceli do 20 mm včetně zainjektování osazené do vyvrtaných otvorů	kus	-75,00000	1 580,00	-118 500,00
		kompletní včetně navaření kolevních ok (vpk 28594)				
		Popis:				
		Km 0,525 - 0,690 : 75 ks				
<b>Celkem za: 4 Vodorovné konstrukce</b>						<b>-118 500,00</b>