

**DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O VYBUDOVÁNÍ PŘELOŽKY
ENERGETICKÉHO DÍLA**

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů a na základě § 86 zák. č. 458/2000 Sb. v platném znění
(energetický zákon)

Číslo smlouvy: O/17/821**Číslo smlouvy žadatele:****čl. I
Smluvní strany****Teplárny Brno, a.s., Okružní 25, 638 00 Brno - Lesná**

Zapsaná u KS v Brně, oddíl B, vložka 786

IČ: 46347534

DIČ: CZ46347534

Bankovní spojení:

Komerční banka Brno - město

Číslo účtu:

32606-621/0100

Zastoupená:

Mgr. Petrem Hladíkem, předsedou představenstva
Ing. Petrem Fajmonem, MBA, místopředsedou
představenstva a generálním ředitelem

Kontaktní osoby:

ve věcech obchodních: xxx

ve věcech technických: xxx

(dále jen „Teplárny Brno“)

a

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Se sídlem : Na Pankráci 546/56, Praha 4, PSČ 140 00

IČ : 659 93 390

DIČ : CZ65993390

Zastoupené : Mgr. Davidem Fialou, ředitelem Závodu Brno, se sídlem
Šumavská 33, 602 00 Brno

zástupce

ve věcech technických : xxx

(dále jen „Žadatel“)

tímto uzavírají Dodatek č. 1 ke smlouvě o vybudování přeložky energetického díla č. smlouvy:
O/17/821, uzavřené dne 29. 1. 2018 (dále jen „smlouva“), následujícího znění:

čl. II Předmět dodatku

1. Na základě dosavadních jednání o způsobu přechodu komunikace v rámci provizorního parovodního propojení vzešel ze strany žadatele požadavek na změnu předmětu smlouvy, specifikovaného v čl. II smlouvy, a to konkrétně na prodloužení délky portálu (ocelové konstrukce) z 26 m na 72 m. Tato skutečnost má za následek zvětšení rozsahu projekčních prací. Na základě toho dochází současně ke změně čl. III odst. 1 smlouvy Výše a způsob úhrady, který se ruší a nahrazuje níže uvedeným zněním.
2. Na základě skutečností uvedených v odstavci 1. se dále mění čl. IV odst. 2. písmeno a) první odrážka, která se nahrazuje níže uvedeným zněním.

čl. III Výše a způsob úhrady

1. V návaznosti na rozsah prací dle čl. II. odst. 3 činí předpokládané náklady na přeložku parovodu:

Cena za projekční část předmětu smlouvy:	454 015,- Kč
Inženýrská a provozní činnost Tepláren Brno - 7% z ceny za projekční část předmětu smlouvy:	31 781,- Kč
Cena za realizační část předmětu smlouvy:	15 183 000,- Kč
Inženýrská a provozní činnost Tepláren Brno - 7% z ceny za realizační část předmětu smlouvy:	1 063 000,- Kč

Celkem bez DPH	16 731 796,- Kč
-----------------------	------------------------

2. Výše uvedené změny v projektu budou mít dopad také na nárůst výsledné ceny za realizační část předmětu smlouvy. Žadatel souhlasí s tím, že předpokládaná cena za realizační část předmětu smlouvy bude stanovena až po dokončení projekční části předmětu smlouvy včetně rozpočtu, kdy následně po jejím stanovení bude mezi oběma stranami o tomto uzavřen dodatek č. 2.

čl. IV Práva a povinnosti smluvních stran

3. Teplárny Brno:
 - a) se zavazují zajistit práce v rozsahu čl. II. odst. 3 smlouvy nejpozději:
 - do 9 měsíců ode dne obdržení písemné výzvy žadatele k provedení projekční části předmětu smlouvy.

čl. V Společná a závěrečná ujednání

1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají nezměněna.

2. Dodatek č. 1 je zpracován ve dvou stejnopisech a každá smluvní strana obdrží po jednom z nich.
3. Smluvní strany jsou si vědomy, že tento dodatek č. 1 bude zveřejněn v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv a zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a to nejpozději do 30 dnů ode dne jeho uzavření. Za zveřejnění tohoto dodatku si nebudou smluvní strany nic platit ani nahrazovat či poskytovat.
4. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
5. Smluvní strany prohlašují, že dodatek je projevem jejich skutečné, svobodné a vážné vůle, že si tento dodatek řádně přečetly, jeho obsahu porozuměly a na důkaz toho připojují své podpisy.

V Brně dne

Teplárny Brno, a.s.

V Brně dne

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Mgr. Petr Hladík
předseda představenstva

Mgr. David Fiala
ředitel Závodu Brno

Ing. Petr Fajmon, MBA
místopředseda představenstva
a generální ředitel