

Evidenční list vyhrazené změny

Název a evidenční číslo Stavby: I/35 Litomyšl, ul. Moravská, oprava vozovky stoupacího pruhu Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO Komunikace	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: 100/1	Číslo ZBV: 1.1
--	--	-----------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 5.4.2018 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: SaM silnice a mosty Litomyšl a.s., Sokolovská 94, 570 01 Litomyšl

Přílohy Evidenčního listu vyhrazené změny: Rozpis ocenění změn položek	Paré č.	Příjemce
	1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet RSD ČR)
	2	Zhotovitel
	3	Projektant
	4	

Popis Změny:

Jedná se o doměření skutečně porvedených prací, které po zaměření vykazovaly drobné rozdíly oproti zadávací dokumentaci a je potřeba drobný finanční rozdíl narovnat. Zhotovitel jednal s náležitou péčí, ale drobným rozdílem nemohl předejít.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-9 514,60	242,88	-9 271,72

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno	datum	podpis
Funkce zaměstnance ŘSD ČR určeného v rámci organizační struktury Věcné příslušného útvaru k vyjádření k ZBV	jméno	datum 18. 10. 2018	podpis
	jméno	datum	podpis
Správce stavby	jméno	datum 18. 10. 2018	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list vyhrazené změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Evidenčního listu vyhrazené změny nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě zůstávají podpisem tohoto Evidenčního listu vyhrazené změny nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba objednatel dle § 24 Směrnice GR č. 18/2017)	jméno	datum 19. 10. 2018
Zhotovitel	jméno	datum 10. 10. 2018
Změna během výstavby (ZBV)		

4

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby:

I/35 Litomyšl, ul. Moravská, oprava vozovky stoupacího pruhu

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

SO Komunikace

Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS:

100/1

Číslo ZBV:

1.3

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 5.4.2018 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: SaM silnice a mosty Litomyšl a.s., Sokolovská 94, 570 01 Litomyšl

Přílohy Změnového listu:

Rozpis ocenění změn položek

Paré č.

Příjemce

1

Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)

2

Zhotovitel

3

Projektant

4

Iniciátor změny: Objednatel

Popis Změny:

Předmětem stavby bylo provést lokální výspravy asfaltových vrstev ve stoupacích pruzích v ulici Moravská v Litomyšli od světelné křižovatky ve směru na Svitavy. Správce komunikace v rámci přípravy stavby lokalizoval a orientačně zaměřil jednotlivé poruchy ve vozovce, které jsou předmětem stavby. Zhotovitel provedl odfrézování obrusné vrstvy daných ploch v tl. 50mm, následně očistil a svolal pochůzku na stavbě za účasti TDI a objednatele. Během pochůzky byl zjištěn špatný stav ložné vrstvy a tak bylo rozhodnuto oodfrézování ložné vrstvy v tl. 70mm. Tam kde se objevily mrazové trhliny, tak budou poriznuty a následně zality modifikovanou asfaltovou závlivkou.

Tato změna byla vyvolána rozhodnutím HS PS a Investor ji nemohl v průběhu přípravy akce předvídat ani ovlivnit.

a) Změna vznikla v důsledku objektivně nepředvídatelných okolností, protože v době zpracování ZVS tyto skutečnosti nebyly známy a byly zjištěny před a v průběhu výstavby.

b) Změna je nezbytná pro realizaci stavby, její dokončení a kolaudaci tzn. naplnění podmínek stavebního povolení.

c) Změnu (dodatečné stavební práce) nelze technicky nebo ekonomicky oddělit od stavby, neboť takové oddělení by způsobilo ŘSD ČR finanční újmu tím, že při vypsání nové soutěže na tyto dodatečné práce a dodržení všech legislativních předpisů a lhůt by způsobilo posunutí termínu realizace prací a tím i nedodržení termínu dokončení stavby z důvodu na straně objednatele, což by následně vedlo k prodražení stavby k tíži ŘSD ČR.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
0,00	71 730,20	71 730,20

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno	datum	podpis
Funkce zaměstnance ŘSD ČR určeného v rámci organizační struktury Věcné příslušného útvaru k vyjádření k ZBV	jméno	datum	podpis
	jméno	datum	podpis
Správce stavby	jméno	datum	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba objednatele dle § 24 Směrnice GR č. 18/2017)	jméno	datum	19. 10. 2018
Zhotovitel	jméno	datum	10. 10. 2018

4