

DODATEK č. 2 SMLOUVY O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů

I. SMLUVNÍ STRANY

1.

Objednatel:

Správa jeskyní České republiky,
státní příspěvková organizace
Květnové nám. 3, 252 43 Průhonice,
(regionální pracoviště – Správa jeskyní Moravského krasu)
zastoupená ředitelem RNDr. Jaroslavem Hromasem
technický dozor: xxxxxx
IČO: 75073331, DIČ: CZ 75073331
bank.spojení - xxxxxx
(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:

ZEPRÁ mining s.r.o.
Nerudova 621
793 76 Zlaté Hory
zastoupená Ing. Petrem Vidurem, jednatelem
technický dozor: xxxxxx
IČO: 25842234, DIČ: CZ25842234
bank.spojení – xxxxxx
(dále jen „zhotovitel“)

II. PŘEDMĚT DODATKU č. 1

1. V souladu s ustanovení článku VI. Ostatní ujednání, odst. 5.3. Smlouvy o dílo „**Oprava stezky pro pěší – Jeskyně Na Pomezí**“ ze dne 8.11.2017 a jejího Dodatku č. 1 ze dne 25.4.2018 se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 2, kterým se smlouva upravuje následujícím způsobem:

V Článku II. Předmět smlouvy se text odstavce 2.1 mění následovně:

Dílo se rozšiřuje o dohodnuté vícepráce a to rozšíření chodníku pro pěší na celkovou šířku 2500 mm a současně se zohledňuje rozsah prací dle skutečně provedených výměr na základě geodetického zaměření.

Dílo je specifikováno v kalkulaci nákladů k dodatku č.2 – cenové nabídce zhotovitele, která je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Zhotovitel se zavazuje sjednané vícepráce provést v termínu od 1. - 7.9.2018.

V Článku IV. Cena a platební podmínky se ruší text odstavce 1. v plném rozsahu a nahrazuje se novým textem následujícího znění:

1. Cena je stanovena dohodou podle ustanovení zákona č. 526/1990 o cenách, ve znění pozdějších předpisů, upravená dle Dodatku č. 1 a tímto Dodatkem č.2 činí v konečné výši **1 409 013,25 Kč** slovy (jedenmilion čtyřistadevěttisícčtrnáct korun dvacetpěthaléřů českých)

Celková cena díla se z důvodu změny rozsahu předmětu díla, uvedeném v Dodatku č. 1 zvýšila z původní ceny 1 360 353,- Kč (bez DPH) o 55 996,50 Kč (bez DPH) na celkovou cenu 1 416 349,50 Kč (bez DPH). Tato cena se dále se tímto Dodatkem č. 2 snižuje o 7 336,25 Kč (bez DPH) na celkovou cenu 1 409 013,25 Kč (bez DPH).

Cena víceprací a méněprací je podrobně kalkulována v kalkulaci nákladů k dodatku č.2 .

II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ustanovení výše uvedené smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 2 se nemění.
2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvní stranou, která ho podepíše jako druhá a účinnosti dnem uveřejnění tohoto dodatku včetně základní smlouvy v registru smluv podle zák. č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
3. Tento Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve 4 vyhotoveních. Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení, objednatel obdrží tři vyhotovení.

Přílohy: Kalkulace nákladů k dodatku č.2

V Průhonicích dne 27.8.2018

Ve Zlatých Horách dne 25.8.2018

Objednatel:

Zhotovitel:

.....
RNDr. Jaroslav Hromas
ředitel

.....
Ing. Petr Vidur
jednatel