

**DODATEK č. 1**

ke smlouvě o dílo č. 2016/02/142/Še, uzavřené dne 27.09.2016

**I.  
Smluvní strany**

- 1. OBJEDNATEL:** Město TŘINEC  
adresa: Jablunkovská 160, 739 61 Třinec  
zastoupeno: RNDr. Věrou Palkovskou, starostkou města  
jednání ve věcech:  
- ve věcech smluvních: RNDr. Věra Palkovská, starostka města  
- ve věcech technických: Ing. Daniel Fojcik, vedoucí odboru investic  
Bc. Alexandra Lipovská, vedoucí oddělení výstavby  
Renata Šedová, referentka odboru investic  
- ve věcech reklamací: Ing. Daniel Fojcik, vedoucí odboru investic  
Zdeňka Nováková, referentka odboru investic  
telefon: [redacted]  
fax: [redacted]  
e-mail: sekretariat@trinecko.cz  
IČ: 002 97 313  
DIČ: CZ00297313  
Bankovní spojení: Komerční banka Frýdek - Místek, expozitura Třinec  
č. účtu: [redacted]
- 2. ZHOTOVITEL:** **AK plus Novostav s. r. o.**  
Zapsána: OR u KS v Ostravě, oddíl C, vložka 15928  
zastoupena: Slavomírem Byrtusem, jednatel  
jednání ve věcech:  
technických-stavbyvedoucí: Slavomír Byrtus  
reklamací: Slavomír Byrtus  
se sídlem: Jablunkovská 410, 739 61 Třinec  
IČ: 253 68 052  
DIČ: CZ225368052  
telefon: [redacted]  
e-mail: [redacted]  
Bankovní spojení: KB, a.s., pobočka Třinec  
č. účtu: [redacted]



## II. Předmět dodatku

Realizace stavby „Budova „TRIA“ – výměna výplní otvorů – I. etapa“ řeší výměnu oken z pohledové strany od silnice. Na základě požadavků provozovatele budovy, byla rozšířena realizace výměny oken i do boční strany. Konkrétně se jedná se o výměnu všech oken u jednoho nájemce. V další etapě se bude pokračovat s výměnou výplní všech zbývajících otvorů. V rámci předání staveniště bylo zjištěno, že je nutno zabezpečit ochranu koberců a s tímto nebylo ve výkazu výměr počítáno. Dále bylo zjištěno, že venkovní ostění je v horším technickém stavu jak se předpokládalo a je nutno v celém rozsahu ho opravit a sjednotit. Projektová dokumentace řeší opravu venkovního ostění bez finálního nátěru. Zhotovitel tyto práce nacenil.

Méněpráce se týkají dodávky a montáže žaluzií, které se do nebytových prostor při výměně oken nedávají. V případě školských zařízení, byla v této budově udělena výjimka.

Soupis všech víceprací a méněprací je uveden v příloze č. 1 tohoto dodatku. Sjednané vícepráce po odpočtu ceny ze méněpráce si vyžádají navýšení ceny díla o 77.984,60 Kč bez DPH.

V souvislosti s tímto se smluvní strany dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo č. 2016/02/142/Še na stavbu „Budova „TRIA“ – výměna výplní otvorů – I. etapa“ (dále jen „smlouva“) ze dne 27.09.2016.

1. Článek V. odst. 1 smlouvy se nahrazuje tímto zněním:

Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu uvedeném v článku II. této smlouvy je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí:

Cena díla bez DPH 887.475,60 Kč

K ceně díla bez DPH bude připočtena daň z přidané hodnoty dle platných právních předpisů.

Předmět plnění této smlouvy nebude využíván ani částečně pro ekonomickou činnost, objednatel jej pořizuje výlučně pro výkon veřejné správy. Pokud jsou poskytnuté stavební a montážní práce zařazené pod číselnými kódy 41- 43 klasifikace produkce CZ-CPA, režim přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, nebude použit.

## III. Závěrečná ujednání

1. Znění ostatních ustanovení smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 1 vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.
3. O uzavření dodatku č. 1 rozhodla Rada města Třince usnesením č. 2016/2505 ze dne 07.11.2016.

15. 11. 2016

V Třinci dne .....

V Třinci dne ... 15. 11. 2016

Za objednatele:

RNDr. Věra Palkovská  
starostka města

Za zhotovitele:

Slavomír Byrtus  
jednatel společnosti

Přílohy:

Příloha č. 1 – Změnový list č. 1

**ZMĚNOVÝ LIST**

Číslo: 1

Zhotovitel:	AK plus Novostav s.r.o.	
Investor:	Město Třinec, Jablunkovská 160, 739 61 Třinec	Datum: 31.10.2016

Název akce: „Budova TRIA – výměna výplní otvorů – I. etapa“

Předmět změny:

Realizace stavby „Budova „TRIA“ – výměna výplní otvorů – I. etapa“ řeší výměnu oken z pohledové strany od silnice. Na základě požadavků provozovatele budovy, byla rozšířena realizace výměny oken i do boční strany. Konkrétně se jedná se o výměnu všech oken u jednoho nájemce. V další etapě se bude pokračovat s výměnou výplní všech zbývajících otvorů.

V rámci předání staveniště bylo zjištěno, že je nutno zabezpečit ochranu koberců a s tímto nebylo ve výkazu výměr počítáno. Dále bylo zjištěno, že venkovní ostění je v horším technickém stavu jak se předpokládalo a je nutno v celém rozsahu ho opravit a sjednotit. Projektová dokumentace řeší opravu venkovního ostění bez finálního nátěru. Zhotovitel tyto práce nacenil a budou provedeny jako vícepráce.

Méněpráce se týkají dodávky a montáže žaluzií, které se do nebytových prostor při výměně oken nedávají. V případě školských zařízení, byla v této budově udělena výjimka.

Cena méněprací bez DPH : -28.395,- Kč	Cena víceprací bez DPH : 106.379,60,- Kč
Výsledná cena změny bez DPH : 77.984,60 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

**Stanovisko technického dozoru stavby:**

Technický dozor investora s navrženými změnami souhlasí.

Přemysl Cieslar

**Stanovisko objednatele:**

Objednatel s navrženými změnami souhlasí.

Renata Sedová

Margita Starzyková

**Stanovisko zhotovitele :**

Zhotovitel s navrženými změnami souhlasí.

AK plus Novostav s.r.o.