


### **Příloha č.3 – Harmonogram prací**

1. zahájení provádění díla do 3 dnů od podpisu smlouvy.
2. Dodání Dokumentace pro stavební povolení do 30 dní od podepsání Smlouvy.
3. Dodání Dokumentace pro provádění stavby do 120 dní od podepsání Smlouvy.
4. Vydání Územního rozhodnutí do 120 dní od podepsání smlouvy.
5. Vydání Stavebního povolení do 210 dní od podepsání smlouvy.
6. Předání dokončené stavby a veškeré projektové dokumentace Objednateli do 8 měsíců ode dne předání Staveniště Dodavateli.

**Vypracoval:**

**14.9.2018**



**Ing. Libor Daněš**