

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

ZE DNE 19.7.2018

k provedení stavby:

„Rekonstrukce prostor v pavilonu tělocvičny“

číslo smlouvy zhotovitele: 540/2018

dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník

mezi stranami:

1. Objednatel:

Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150

IČ: 60459085

Postupická 3150, 141 00 Praha 4

Zastoupený: Mgr. Josefem Tomkem, ředitelem

dále jako objednatel

a

2. Zhotovitel:

JAVORNÍK-CZ-PLUS s.r.o.

se sídlem: 763 33 Štítná nad Vláří – Popov 414

zastoupený: Ing. Josefem Tománkem, jednatelem

IČO: 25302809

DIČ: CZ250302809

dále jen Zhotovitel

PREAMBULE

Výše uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 19.7.2018 na akci:

„Rekonstrukce prostor v pavilonu tělocvičny“

(dále jen Smlouva)

Důvodem jsou skutečnosti zjištěné při realizaci stavby po odstranění krycích konstrukcí. Slaboproudé rozvody jsou ve špatném technickém stavu, je nutná celková rekonstrukce včetně výměny koncových prvků. V návaznosti bude provedena i úprava podhledu chodby. Objednatel posoudil doporučení výrobce podlahoviny určené do posilovny vzhledem k budoucímu provozu a požaduje podlahovinu s větší únosností.

Smluvní strany se v souladu s článkem **1., 4., 5. a 19.** výše uvedené smlouvy o dílo dohodly na následujících změnách smlouvy:

1. Předmět smlouvy

Text článku 1. se doplňuje:

Specifikace rozsahu díla je vymezena v příloze č. 1., která je nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 smlouvy.

4. Termíny plnění

Text článku 4.

4.2.1 Zhotovitel je povinen dokončit veškeré práce na díle (konečný termín dokončení stavby) nejpozději do 24. 8. 2018.

se ruší

a nahrazuje se textem

4.2.1 Zhotovitel je povinen dokončit veškeré práce na díle nutné pro zahájení provozu v tělocvičně nejpozději do 24. 8. 2018.

Zhotovitel je povinen dokončit veškeré práce na díle (konečný termín dokončení stavby) nejpozději do 21. 9. 2018.

OSTATNÍ USTANOVENÍ

Ostatní ujednání Smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti a **nemění se.**

Dodatek se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.

V Praze dne: 14. 8. 2018

Ve Štítné nad Vláří dne: 14. 8. 2018

.....
objednatel
Mgr. Josef Tomek
ředitel Gymnázia, Praha 4, Postupická

.....
zhotovitel
Ing. Josef Tománek
jednatel JAVORNÍK-CZ-PLUS s.r.o.