

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 10.04.2018
(dále jen „Dodatek č. 1“), uzavřený mezi smluvními stranami:

Objednatel: Město Vysoké Mýto
Adresa: B. Smetany 92, Vysoké Mýto – Město, 566 01 Vysoké Mýto
Zastoupený ve věcech smluvních:
Ing. František Jiraský – starosta města
(tel.: 465 466 124, e-mail: frantisek.jirasky@vysoke-myto.cz)
Zastoupený ve věcech technických a převzetí díla
xxx
xxx
xxx
xxx
Bankovní spojení: xxx
Číslo účtu: xxx
IČ: 00279773
DIČ: xxx

dále jen „objednatel“

a

Zhotovitel: KTS-AME s.r.o.
Sídlo společnosti: Karla Čapka 60, 500 02 Hradec Králové
Zastoupený ve věcech smluvních: xxx
Zastoupený ve věcech technických: xxx
Bankovní spojení: xxx
Číslo účtu: xxx
IČ: 42194407
DIČ: xxx
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka č. 955.

dále jen „zhotovitel“

Shora uvedené smluvní strany se dohodly na tomto Dodatku č. 1, kterým se mění a doplňuje Smlouva o dílo ze dne 10.04.2018 (dále jen „smlouva“) spočívající v provedení stavebních prací na akci „Náměstí Přemysla Otakara II. Vysoké Mýto – stavební úpravy fontány“.

1. Článek 4 „Cena za dílo a platební podmínky“ odstavec 4.1., zní takto:

„4.1. Cena za dílo je dohodnuta ve výši

Původní cena za dílo bez DPH	1 351 585,72 Kč
Cena za méně a více práce bez DPH	- 37 033,81 Kč
Nová cena za dílo dle Dodatku č. 1 bez DPH	1 314 551,91 Kč
DPH 21 %	276 055,89 Kč
Cena celkem vč. 21 % DPH	1 590 607,80 Kč

K ceně za dílo zhotovitel účtuje DPH podle právních předpisů platných v době uskutečnění zdanitelného plnění.“

2. Článek 11 „Závěrečná ustavení“ se doplňuje o odstavce 11.19. až 11.25., které zní takto:

„11.19. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo ze dne 10.04.2018 zůstávají tímto Dodatkem č. 1 nedotčené a nemění se.

11.20. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti okamžikem jeho podepsání poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

11.21. Tento Dodatek č. 1 je vypracován ve čtyřech vyhotoveních, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží po jejím podepsání dvě vyhotovení.

11.22. Uzavření tohoto Dodatku č. 1 bylo schváleno Radou města Vysokého Mýta dne 10.10.2018 usnesením č. 668/18.

11.23. Smluvní strany se dohodly, že město Vysoké Mýto bezodkladně po uzavření tohoto Dodatku č. 1 zajistí jeho uveřejnění v registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR.

11.24. Zhotovitel konstatuje, že obsah přílohy č. 1 tohoto Dodatku č. 1 naplňuje znaky obchodního tajemství (§ 504 z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) a nebude tak součástí zveřejnění.

11.25. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li tento Dodatek č. 1 zveřejněn ani devadesátý den od jeho uzavření, je následujícím dnem zrušen od počátku.“

Příloha č. 1 Rozpočet méně a více prací

Ve Vysokém Mýtě dne 15.10.2018

V Hradci Králové dne 19.10.2018

za objednatele:
Ing. František Jiraský, starosta města

za zhotovitele:
Zdeněk Renc, jednatel společnosti