

Dodatek č. 1 k Příkazní smlouvě:

č. smlouvy příkazce: SML/348/2018

č. smlouvy příkazníka

uzavřené mezi níže uvedenými smluvními stranami dne 18. 06. 2018

1. SMLUVNÍ STRANY

Příkazce	Město Kroměříž
Sídlo	Velké náměstí 115, 767 01 Kroměříž
Zastoupen	Mgr. Jaroslavem Němcem, starostou města
IČ	00287351
DIČ	Není plátcem DPH
Bankovní spojení	xxx
Číslo účtu	xxx
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:	Ing. Soňa Mertová, vedoucí odboru rozvoje města, tel: xxx Bc. Martina Adámková, referent investiční přípravy města, tel: xxx
E-mail	xxx xxx

dále jen „Příkazce“

Příkazník	Ing. Jan Videman
Sídlo	Stoličkova 1968/31, 767 01 Kroměříž
Zapsán v Ž. j.	
IČ	49151592
DIČ	Není plátcem DPH
Bankovní spojení	xxx
Číslo účtu	xxx
Telefon	xxx
E-mail	xxx

dále jen „Příkazník“

se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly v souladu s čl. XIV. (závěrečná ustanovení) odst. 14.7. Příkazní smlouvy - č. smlouvy příkazce: SML/348/2018, uzavřené dne 18. 06. 2018 (dále jen „Smlouva“) na následujících změnách Smlouvy, uvedených v tomto Dodatku č. 1 (dále jen „dodatek“).

I. PŘEDMĚT DODATKU

1. Rada města Kroměříže na své 91. schůzi, konané dne 31. 5. 2018 schválila vyhlášení veřejné zakázky, včetně zadávací dokumentace a obchodních podmínek s názvem

„Revitalizace náměstí Míru v Kroměříži“. Vzhledem k tomu, že zadavatel (město Kroměříž) neobdržel ve lhůtě pro podání nabídek žádnou nabídku, bylo výběrové řízení na dodavatele stavby „Revitalizace náměstí Míru v Kroměříži“ zrušeno. S ohledem na výše uvedené, dále na nutnost zajištění všech potřebných kroků pro opětovný výběr dodavatele a termínů pro udržitelnost stavby, bude zakázka v tomto roce zahájena a dokončena na jaře 2019. Výběr dodavatele tak proběhne na základě usnesení Rady města Kroměříž č. 97. ze dne 30. srpna 2018 v podzimních měsících s předpokládaným termínem realizace říjen-listopad 2018 – 31.05.2019.

2. Z důvodu uvedeného v předchozím odstavci tohoto článku se mění čl. V. (Čas plnění) odst. 5.1. Smlouvy následovně:

„5.1 Zahájení prací na díle

říjen-listopad 2018

Dokončení díla, protokolární předání a převzetí díla

31. 05. 2019

Lhůta plnění je říjen – listopad 2018 (zahájení) - doba ode dne předání staveniště do 31.05.2019 (termín dokončení díla).

Termín zahájení bude upřesněn po ukončení výběrového řízení a výběru dodavatele stavby.”

II.

1. Ostatní ujednání Smlouvy, mimo výše uvedené v čl. I tohoto dodatku, zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech (3) stejnopisech shodné právní síly, z nichž dvě (2) vyhotovení obdrží příkazce a jedno (1) vyhotovení obdrží příkazník.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti uveřejněním v Registru smluv.
4. S odkazem na zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění, se smluvní strany dohodly, že tuto smlouvu uveřejní v registru smluv za podmínek stanovených uvedeným zákonem nájemce. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ust. § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez ustanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
5. Účastníci prohlašují, že si tento dodatek přečetli, že byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv pod nátlakem či za jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Kroměříži dne 8. 10. 2018

V Kroměříži dne 8. 10. 2018

Příkazce:

Příkazník:

.....
Mgr. Jaroslav Němec
starosta města

.....
Ing. Jan Videman