



SMLOUVA O DÍLO – DODATEK Č. 1

I.

Smluvní strany

Objednatel: Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace
Se sídlem: Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava
Zastoupen: – ředitel SSMSK
IČO: 00095711
DIČ: CZ 00095711
Zapsán v obch. rejstříku: vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 988
Pověření k jednání ve věcech realizace stavby:

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel: SILNICE MORAVA s.r.o.
Se sídlem: Revoluční 904/30, 794 01, Krnov
Tel :
Fax :
Zastoupen :
IČO : 25357352
DIČ : CZ25357352
Zapsán v obch. rejstříku : u KS v Ostravě, odd. C, vl. 9631
Bankovní spojení :

Pověřen k jednání ve smlouvě
Pověření k jednání ve věcech realizace stavby:

(dále jen „zhotovitel“)

II.
Základní ustanovení

Při realizaci stavebních prací na stavbě „**Oprava povrchu silnice III/4585 Brantice – průtah, II. etapa**“ došlo ke změně schválené projektové dokumentaci a tím v důsledku ke změně uzavřené SoD.

Po odborném posouzení stavu na místě stavby se zástupci smluvních stran dohodli na rozsahu méněprací a víceprací:

Méněpráce

Byly poníženy položky obrubníky a přídlažba ze žulové kostky a předláždění stávajících sjezdů dle skutečné potřeby.

Méněpráce jsou realizovány ve výši 136.343,60 Kč bez DPH.

Vícepráce

Vzhledem k výskytu šachty pod stávajícím živičným krytem bylo nutno provést úpravu vstupu a nový poklop.

Vícepráce jsou realizovány ve výši 23.764,- Kč bez DPH.

Výše popsányi změnami došlo ke zmenšení původní ceny díla o 112.579,60 Kč bez DPH z původní ceny díla

Cena za dílo (v Kč)	celkem
Cena bez DPH	3 483 300,37
DPH	731 493,-
Cena vč. DPH	4 214 793,37

na novou cenu díla

Cena za dílo (v Kč)	celkem
Cena bez DPH	3 370 720,77
DPH	707 851,36
Cena vč. DPH	4 078 572,13

III.

Závěrečná ujednání

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž zhotovitel obdrží dvě.


Smluvní strany si tento dodatek pozorně přečetly a prohlašují, že jeho text jim je srozumitelný, jeho význam zřejmý a určitý a že tento dodatek ke smlouvě je projevem jejich svobodné a vážné vůle a nebyl uzavřen pod nátlakem ani za nevýhodných podmínek, což potvrzují svými vlastnoručními podpisy.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo 027/OI-U/18-Ře ze dne 21. 7. 2018 zůstávají v platnosti a nedotčena.

V Ostravě dne 26. 9. 2018

V Krnově dne 26. 9. 2018

ředitel organizace



jednatel