



TSKRP00930R2

DODATEK č. 3**ke smlouvě o dílo**

„BESIP 2970281 Nádražní – Kotevní, Praha 5, úprava přechodu pro chodce“

číslo smlouvy objednatele: 3/16/6000/008

číslo smlouvy zhotovitele: 0140016

I.**Smluvní strany****1. Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.**

Řásnovka 770/8, 110 15 Praha 1

IČO: 03447286

DIČ: CZ 03447286

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vl. 20059

Bankovní spojení: PPF banka a.s

č. ú.: 2023100003/6000

zastoupena: Ing. Petrem Smolkou, generálním ředitelem a předsedou představenstva

PhDr. Ing. Matějem Fichtnerem, MBA, místopředsedou představenstva

Bc. Františkem Adámkem, členem představenstva a

Ing. Jiřím Tumpachem, MBA, členem představenstva

Při podpisu Smlouvy a veškerých jejích Dodatků jsou oprávněni zastupovat Objednatele dva členové představenstva společně, z nichž nejméně jeden musí být předsedou anebo místopředsedou představenstva. Při podpisu tohoto typu Smlouvy a veškerých jejích Dodatků do 2 mil. Kč bez DPH je oprávněn zastupovat Objednatele v souladu s Maticí odpovědnosti na základě zmocnění uděleného představenstvem PhDr. Ing. Matěj Fichtner, MBA, místopředseda představenstva a náměstek generálního ředitele pro investiční výstavbu a speciální stavby. Při podpisu tohoto typu Smlouvy a veškerých jejích Dodatků do 0,5 mil. Kč bez DPH je oprávněn zastupovat objednatel v souladu s Maticí odpovědnosti na základě zmocnění uděleného představenstvem Ing. Jiří Mayer, ředitel investičního úseku.

Osoby zmocněné k jednání:

- ve věcech technických: Ing. Michal Švadlenka, vedoucí oddělení přípravy a realizace bezmotorové dopravy a BESIP
Jana Holasová, DiS., TDI

2. Zhotovitel: AGA – Letiště s.r.o.

Sídlo firmy: Jenečská 885, 253 01 Hostivice

Korespondenční adresa: Hrabákova 2001/21, 148 00 Praha 11

IČO: 46357653

DIČ: CZ46357653

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vl. 12757

Bankovní spojení: ČSOB Praha 1

č. ú.: 300099583/0300
Zastoupený: Ing. Janem Sochou, jednatelem společnosti
Osoby zmocněné k jednání:
- ve věcech smluvních: Ing. Jan Socha
- ve věcech technických: Ing. Tomáš Pelant

II. Předmět Dodatku

Smluvní strany dnešního dne uzavírají tento dodatek č. 3 (dále jen „Dodatek“) ke smlouvě č. 3/16/6000/008 ze dne 14.6.2016 (dále jen „Smlouva“), kterým se smluvní strany dohodly na změně čl. III. Smlouvy (Cena díla) a čl. V. Smlouvy (Termín provádění díla), a to z důvodu změn díla požadovaných ze strany příslušných orgánů státní správy (dále jen „DOSS“). Vstupní návrh projektanta (provoz v dopravním pruhu mimo kolejové těleso a zastávku tramvaje) byl na základě požadavku Odboru dopravních agend, oddělení silničního správního úřadu MHMP a Policie ČR změněn na provoz automobilů po kolejovém tělese včetně zastávky tramvaje. Na základě výše uvedených požadavků byla DSP přepracována. K tomuto přepracovanému návrhu své nesouhlasné stanovisko vydal Odbor dopravních agend, oddělení drážního správního úřadu. Na následném společném jednání (za účasti všech DOSS) bylo rozhodnuto o navrácení se k původnímu návrhu projektanta (provoz v dopravním pruhu mimo kolejové těleso) a takto byly projekty znovu kompletně přepracovány. Následně byla dořešena i investorská činnost. Z toho důvodu je navržena úprava termínu dokončení vydání stavebního povolení a fakturace investorské činnosti.

Smluvní strany se dohodly, že se předmět díla rozšiřuje o výkon autorského dozoru, který nebyl do původní smlouvy o dílo zahrnut.

Soupis víceprací je přílohou č. 1 Dodatku.

III. Změna čl. III. Smlouvy (Cena díla)

Původní cena bez DPH:	185 600,00 Kč
DPH 21/%	38 976,00 Kč
Původní Cena vč. DPH:	224 576,00 Kč
Cena dle dodatku č. 2 bez DPH:	281 610,00 Kč
DPH 21/%	59 138,10 Kč
Cena dle dodatku č. 2 vč. DPH:	340 748,10 Kč
Cena víceprací dle dodatku č. 3 bez DPH:	16 500,00 Kč
DPH 21%:	3 465,00 Kč
Cena víceprací dle dodatku č. 3 vč. DPH:	19 965,00 Kč
Cena celkem vč. dodatku č. 3 bez DPH:	298 110,00 Kč
DPH 21/%	62 603,10 Kč
Cena celkem vč. Dodatku č. 3 vč. DPH:	360 713,10 Kč

IV.

Změna čl. V. Smlouvy (Termín provádění díla)

1. Čl. V. odst. 3 Smlouvy se mění takto:

3. Dokončení díla tj. předání celého předmětu díla 30.10.2018

V. Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení této Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
2. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s tím, aby tento Dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv Technické správy komunikací hl.m. Prahy, a.s. (CES TSK) vedené Technickou správou komunikací hl.m. Prahy, a.s., která je veřejně přístupná, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu Dodatku, číselné označení tohoto Dodatku a datum jeho podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku, v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí Objednatel.
4. Tento Dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních s platností originálu, přičemž Objednatel i Zhotovitel obdrží po 2 vyhotoveních.
5. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku, že s jeho obsahem souhlasí, že považují obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz připojují své podpisy.

V Praze dne

19/10/18

TECH. SPRÁVA
hl.m. PRAHA
Řásoňka 770/8,
170 00

Technická správa komunikací hl.m. Prahy,
Ing. Jiří Mayer
ředitel investičního úseku

V Praze dne

AGA-LETISTE
PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ
Jenečská 885, 253 01 Hostivice
ateliér: Hrabákova 2001/21, 148 00 Praha 11
tel. 241 481 270
IČO: 46357653 DIČ: CZ46357653