

DODATEK ČÍSLO 4

smlouvy o dílo číslo ORM/1720/2/2017

na zhotovení akce – vypracování projektové dokumentace na akci
„Lokalita náměstí Svobody a okolí ulice Polské“

I. SMLUVNÍ STRANY

1.1 OBJEDNATEL:

Město Ústí nad Orlicí

IČ: 00279676, DIČ: CZ00279676

se sídlem Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí

zastoupené panem Petrem Hájkem, starostou města

dále jen jako „objednatel“

a

1.2 ZHOTOVITEL:

ID Projekt s.r.o.

IČ: 02497247, DIČ: CZ02497247

se sídlem Jūnova 1028, 517 41 Kostelec Nad Orlicí

zastoupený Ing. Pavlem Matysem, matys@idprojekt.cz

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 33 102.

dále jen jako „zhotovitel“

II. PŘEDMĚT DODATKU

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo číslo ORM/1720/2/2017 uzavřené dne 6. 10. 2018 ve znění dodatku č. 1 uzavřeného dne 9. 5. 2018 a ve znění dodatku č. 2 uzavřeného dne 10.7.2018 a ve znění dodatku č. 3 uzavřeného dne 19.9.2018 :

V článku III. Předmět bod 3.1 nově zní:

- 3.1 Předmětem této smlouvy je vypracování projektové dokumentace na akci „Lokalita náměstí Svobody o okolí ulice Polské“ v rozsahu DÚR, DSP a PDPS, včetně zajištění inženýrské činnosti, vydání stavebního povolení, položkového rozpočtu a výkazu výměr na základě odsouhlasené studie. Projektová dokumentace bude nově oficiálně členěna na čtyři stavební objekty : SO1 – Náměstí Svobody, SO2 – ulice Polská včetně odbočky k bazénu, SO3 - ulice Letohradská a SO4 – Bratří Čapků a okolí Nové Louže bude zpracována prioritně dle bodu 3.2 a článku IV v podrobnosti aktualizované cenové nabídky ze dne 10. 9 .2018. Jednotlivé stupně projektová dokumentace budou dodány tištěně v pěti vyhotoveních a jednou elektronicky (ve formátu pdf a dwg nebo dgn, rozpočty a výkazy výměr též ve formátu xls). Projektová dokumentace bude zpracována dle platných ČSN a příslušných předpisů. Součástí díla bude dále zajištění zpracování průzkumu intenzity dopravy v území vymezeném ulicemi Tvardkova – Letohradská – Popradská – Mazánkova (sídliště Štěpnice). Intenzita dopravy bude zjištěna automatickými detektory dopravy, které budou nasazeny po dobu jednoho týdne. Pouze v případě, že detektor nepůjde z technických důvodů nasadit, bude proveden průzkum dopravy záznamem do sčítacího archu v době minimálně 2 x 2 hodiny v běžný pracovní den.

Na základě vyhodnocení bude stanovena intenzita automobilové dopravy podle TP 189. Zpráva bude předána ve třech paré v tištěné podobě a jednou v digitální podobě ve formátu pdf. Dále je předmět díla rozšířen o zpracování varianty – studie SO 102 – Polské – varianty 4a, 4b, která prověří možnost propojení ulice Polské a ulice U Hřiště. Tato varianta bude odevzdána třikrát v tištěné podobě a jednou ve formátu pdf.

- 3.2 Součástí projektové dokumentace budou a v návrhu ceny jsou započteny tyto části:
- 3.2.1 Vypracování dokumentace DÚR a DSP pro získání sloučeného územního a stavebního řízení pro SO 104 – ulici Bratří Čapků a okolí Nové Louže.
- 3.2.2 Inženýrská činnost k projektu SO 104 (projednání připomínek se všemi dotčenými orgány, správci sítí a zapracování připomínek do finální verze dokumentace a podání žádosti o sloučené územní a stavební řízení).
- 3.2.3 Vypracování dokumentace PDPS k vysoutěžení zhotovitele díla a následné realizace stavby – objektu SO 104 - ulice Bratří Čapků a okolí Nové Louže.
- 3.2.4 Vypracování dokumentace DÚR a DSP pro získání sloučeného územního a stavebního řízení pro stavební objekty SO 101 – Náměstí Svobody, SO 102 – ulice Polská včetně odbočky k bazénu, SO 103 - ulice Letohradská.
- 3.2.5 Inženýrská činnost k projektu SO 101 + SO 102 + SO 103 (projednání připomínek se všemi dotčenými orgány, správci sítí a zapracování připomínek do finální verze dokumentace a podání žádosti o sloučené územní a stavební řízení).
- 3.2.6 Vypracování dokumentace PDPS k vysoutěžení zhotovitele díla a následné realizace stavby – stavební objekty SO 101 – Náměstí Svobody, SO 102 – ulice Polská včetně odbočky k bazénu, SO 103 - ulice Letohradská.
- 3.2.7 Zpracování průzkumu intenzity dopravy v území vymezeném ulicemi Tvardkova – Letohradská – Popradská – Mazánkova (sídliště Štěpnice) .
- 3.2.8 Variantní řešení SO 102 – Polská – varianta 4a, 4b - jedná se o prověření možnosti propojení ulice Polské s ulicí U Hřiště.

V článku IV. Doba plnění bod 4.1 nově zní:

- 4.1 Termín plnění předmětu smlouvy podle čl. III. této smlouvy je následující:
- 4.1.1 Ukončení prací podle bodu 3.2.1: 30. 6. 2019
- 4.1.2 Ukončení prací podle bodu 3.2.2: 30. 6. 2019
- 4.1.3 Ukončení prací podle bodu 3.2.3: 29. 2. 2020
- 4.1.4 Ukončení prací podle bodu 3.2.4: 31. 7. 2019
- 4.1.5 Ukončení prací podle bodu 3.2.5: 31. 7. 2019
- 4.1.6 Ukončení prací podle bodu 3.2.6: 29. 2. 2020
- 4.1.7 Ukončení prací podle bodu 3.2.7: 12.11. 2018
- 4.1.8 Ukončení prací podle bodu 3.2.8: 10.12. 2018

V článku V. Cena body 5.1 a 5.2 nově zní:

- 5.1 Cena za zhotovení předmětu smlouvy v rozsahu bodu 3.1 této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran podle ustanovení § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů a je totožná s předloženou cenovou nabídkou ze dne 10. 9. 2018 a ze dne 20.9. 2018 a činí dle rekapitulace:

457.597,- Kč včetně daně z přidané hodnoty 21%
(slovy:Čtyřistapadesátsedmtisícpětsetdevadesátsedmkorunčeských)

- 5.2 Rekapitulace ceny:
- DÚR+DSP SO 104 – ulice Bratří Čapků a okolí Nové Louže dle bodu 3.2.1 + inženýrská činnost dle bodu 3.2.2 70.400,- Kč
- DÚR+DSP SO 101 – náměstí Svobody, SO 102 – ulice Polská, SO 103 – ulice Letohradská dle bodu 3.2.4 + inženýrská činnost dle bodu 3.2.5 136.600,- Kč

PDPS SO 104 – ulice Bratří Čapků a okolí Nové Louže dle bodu 3.2.3	31.200,- Kč
PDPS SO 101 – náměstí Svobody, SO 102 – ulice Polská, SO 103 – ulice Letohradská dle bodu 3.2.6	48.000,- Kč
Zpracování průzkumu intenzity dopravy v území Tvardkova – Letohradská – Popradská – Mazánkova dle bodu 3.2.7	79.000,- Kč
Studie SO 102 – Polská – varianta 4a, Ab	10.500,-Kč
Cena díla bez DPH	375.700,- Kč
DPH 21 %	78.897,- Kč
Cena celkem včetně DPH	454.597,- Kč

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1 Ostatní ujednání smlouvy o dílo číslo ORM/1720/2/2017 ,uzavřené dne 6. 10. 2017 ve znění dodatku č. 1 uzavřeného dne 9. 5. 2018 , ve znění dodatku č. 2 uzavřeného dne 10.7. 2018 a ve znění dodatku č. 3 uzavřeného dne 19.9. 2018, zůstávají v platnosti beze změn.
- 3.2 Tento dodatek smlouvy je vypracován ve čtyřech vyhotoveních, ze kterých si dvě ponechá objednatel a dvě zhotovitel.
- 3.3 Tento dodatek smlouvy byl schválen radou města dne 8. 10. 2018 pod číslem usnesení 3196/131/RM/2018 .
- 3.4 Na tento dodatek se vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv a nabývá účinnosti dnem uveřejnění.
- 3.5 Smluvní strany prohlašují, že žádná část tohoto dodatku nenaplnuje znaky obchodního tajemství (§ 504 z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů).
- 3.6 Zhotovitel bere na vědomí, že dodatek smlouvy bude uveřejněn v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, městem Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, PSČ 562 24 Ústí nad Orlicí, IČO: 00279676. O uveřejnění dodatku smlouvy město Ústí nad Orlicí bezodkladně informuje druhou smluvní stranu, nebyl-li kontaktní údaj této smluvní strany uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění.
- 3.8 Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li tento dodatek zveřejněn ani devadesátý den od jeho uzavření, je následujícím dnem zrušen od počátku s účinky případného bezdůvodného obohacení.


V Ústí nad Orlicí, dne: 10.10.2018

v Litomyšli, dne: 17.10.2018



OBJEDNATEL:
Město Ústí nad Orlicí
Petr Hájek
starosta města

ZHOTOVITEL:
ID Projekt s.r.o.
Ing. Pavel Matys
jednatel společnosti



John Major
1101
1101
1101

