

Změnový list č. 1 ze dne 16. 10. 2018

Název stavby:	VŠFS - oprava chodníku
Číslo smluvního vztahu:	1314/OI/2018
Název části stavby (PS, SO):	
Na základě oznámení projektanta/zhotovitele/objednatele/provozovatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu objednávky/ body 5.8/5.9/5.10/5.11 smlouvy o dílo . Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu /termín dokončení díla	
<u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u> Dokončení díla do 31.10.2018	
<u>Nové řešení:</u> Dokončení díla do 30.11.2018	
<u>Zdůvodnění změny:</u> Dokončení díla je posunuto z důvodů výpadku dodávek navržené dlažby a z provozních důvodů provozovatele VŠFS.	
Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.	

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ano/ne
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	

Vliv změny na smluvní cenu:	ano/ne
Cena díla dle smluvního vztahu bez DPH:	
Ponížení/navýšení ceny díla bez DPH:	
Nová cena díla bez DPH:	

Vliv změny na termín dokončení díla:	ano/ne
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	31.10.2018
Nový termín dokončení díla:	30.11.2018

Změnu navrhuje (jméno, příjmení): XXXXXX, vedoucí provozu, TsmM

Datum: 16.10.2018

Podpis:

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení):

XXXXXXX, referent OI, MmM

Datum: 18.10.2018

Podpis:

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení):

XXXXXX, manažer divize, TsmM

Datum: 16.10.2018

Podpis:

Oprávněný zástupce projektanta (jméno, příjmení):

Datum:

Podpis:

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení):

XXXXXXX, vedoucí OI, MmM

Datum: 18.10.2018

Podpis:

Správce rozpočtu (jméno, příjmení):

XXXXXXX, ekonomka OI, MmM

Datum: 18.10.2018

Podpis:

Příloha změnového listu: