

**DODATEK č. 1**  
**smlouvy o dílo č. 6440-OŘS1-2016-060 ze dne 15. 5. 2018**  
 (ev.č. SMVS 107V801001604)

**1. Smluvní strany**

**1.1. Objednatel:**

**Česká republika - Ministerstvo obrany, se sídlem Tychonova 1, 160 00 Praha 6**

IČO: 601 62 694

DIČ: CZ60162694

zaměstnanec pověřený jednáním: [REDACTED], zástupce ředitele - ředitel odboru řízení staveb  
 Agentury hospodaření s nemovitým majetkem (AHNM)

Oprávnění zástupci pro jednání:

ve věcech smluvních: [REDACTED]

- ve věcech technických: [REDACTED] (technický dozor objednatele)

[REDACTED] (technický dozor stavebníka dle § 152 stavebního  
 zákona), [REDACTED]

- koordinátor BOZP: [REDACTED]

Bankovní spojení:

Adresa pro doručování korespondence:

Agentura hospodaření s nemovitým majetkem  
 Hradební 772/12, P.O. BOX 45, 110 05 Praha 1  
 hjyaavk

Datová schránka:

(dále jen "objednatel")

**1.2. Zhotovitel :**

**SPORTECH CZ S.E.**

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl H, vložka 568

Sídlo: Újezd 450/40, 118 00 Praha – Malá Strana

IČO: 292 66 793

DIČ: CZ29266793

Zastoupená: **Ivanem Kašparem, předsedou představenstva**

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

Kontaktní osoba:

- ve věcech smluvních: Ivan Kašpar, předseda představenstva, [REDACTED]

- ve věcech technických: [REDACTED]

Tlf: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Datová schránka: a7qyid6

Adresa pro doručování: Újezd 450/40, 118 00 Praha – Malá Strana

(dále jen „zhotovitel“)

se níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s odst. 15. 8. článku 15 Závěrečná ustanovení smlouvy o dílo č. 6440-OŘS1-2016-060 ze dne 15. 5. 2018 na zhotovení díla – stavby „Praha, Juliska – tartanová

**dráha - rekonstrukce**“ (dále jen „smlouva“) dohodly na znění dodatku č. 1 smlouvy (dále jen „dodatek“, příp. „dodatek č. 1“):

## 2. Účel dodatku

Účelem dodatku č. 1 je **upřesnění předmětu smlouvy a s tím související úprava smluvní ceny díla** z důvodu zkvalitnění a zefektivnění atletického prostředí sportovního areálu a splnění podmínek certifikace stadiónu Juliska k pořádání mezinárodních atletických závodů.

## 3. Předmět dodatku

1. V průběhu provádění díla specifikovaného v odst. 2. 1. článku **2 Předmět smlouvy** byla zjištěna potřeba provedení prací, činností a dodávek, které nebyly obsaženy v projektové dokumentaci uvedené v odst. 2.1.1. článku **2 Předmět smlouvy** (dále jen „PD“) a v příloze č. 1 smlouvy (dále jen „položkový rozpočet“), které objednatel, projektant ani zhotovitel nemohl před zahájením prací předpokládat, jsou od zakázky neoddelitelné a nezbytně nutné pro řádné dokončení stavby (dále jen „vícepráce“).
2. Vícepráce jsou podrobně popsány v příloze „Zjišťovací protokol víceprací č. 1“ a v příloze „Vícepráce - krycí list“, včetně jejich finančního ocenění, které jsou jako příloha č. 1 a č. 2 nedílnou součástí tohoto dodatku a podle této přílohy činí cena víceprací :

**929 508,69 Kč vč. DPH (768 189,00 Kč bez DPH, 161 319,69 Kč 21% DPH).**

3. Cena díla specifikovaná v odst. 3.1. a 3.2. článku **3. Cena díla** se mění takto:

**14 807 577,00 Kč bez DPH**

**3 109 591,17 Kč DPH 21%**

**17 917 168,17 Kč včetně DPH**

(slovy: sedmnáct milionů devět set sedmnáct tisíc jedno sto šedesát osm korun českých a sedmnáct haléřů).

4. V článku 13 Zvláštní ujednání se doplňuje odst. 13. 17. ve znění:

„13.17. Smluvní strany berou na vědomí, že ve smyslu ustanovení čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“) a ustanovení § 5 odst. 2 písm. b) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů budou vzájemně shromažďovat a zpracovávat osobní údaje fyzických osob vzájemně si poskytnuté, a to za účelem realizace této smlouvy. Smluvní strany současně dle ustanovení čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR souhlasí s tím, že budou ve smyslu ustanovení § 11 zákona č. 101/2000 Sb. shromažďovat a zpracovávat osobní údaje fyzických osob jimi ve smlouvě uvedených v rozsahu titulu, jména a příjmení, čísla občanského průkazu, data narození, bydliště, telefonního čísla a e-mailové adresy a registrační značky vozidla, a to pouze za účelem plnění právních povinností, které se na ně vztahují. Jiné využití se vylučuje.“

## 4. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní tímto dodatkem nedotčená ustanovení zůstávají v platnosti v původním znění.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisných výtiscích, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží 1 výtisk.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je

Příloha č. 1 – Zjišťovací protokol víceprací č. 1 – počet stran: 1

Příloha č. 2 - Vícepráce - krycí list – počet stran: 3.

3. Tento dodatek je výrazem projevu shodné svobodné vůle obou smluvních stran. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly a souhlasí s jeho obsahem, což potvrzují svými podpisy.
4. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), povinným subjektem a souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku.
5. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnost dnem jeho uveřejnění dle zákona o registru smluv.

V Praze dne 17 -10- 2018



**zástupce ředitele - ředitel odboru  
řízení staveb AHNM**

V Praze dne 15 -10- 2018



**Ivan Kašpar  
předseda představenstva  
SPORTECH CZ S.E.**

**Sportech cz s.e.**  
118 00 Praha-Malá Strana, Újezd 450/40  
IČ: 29266793  
DIČ: CZ29266793 (5)

**Nabytí účinnosti: .....**

# Agentura hospodaření s nemovitým majetkem odbor řízení staveb

Hradební 772/12, P. O. BOX 45, Praha 1 PSČ 110 05; IČ: 60 162 694, datová schránka hjaavk

---

## ZJIŠŤOVACÍ PROTOKOL VÍCEPRACÍ č. 1

Akce: **Praha, Juliska – tartanová dráha - rekonstrukce**  
Objednatel: ČR – MO, se sídlem Tychonova 1, Praha 6, zaměstnanec pověřený jednáním:  
zástupce ředitele – ředitel soboru řízení staveb Agentury hospodaření  
s nemovitým majetkem, Ing. Jiří Březina  
Zhotovitel: SPORTECH CZ S.E., Újezd 450/40, 118 00 Praha – Malá Strana  
Číslo SoD: 6440-OŘS1-2016-060 ze dne 15. 5. 2018  
Projektant: BENIKSPORT s.r.o., Na Petynce 424/154, 169 00 Praha 6  
Uživatel: VZ 1373 Praha  
ev.č. SMVS: 107V801001604

## TECHNICKÝ POPIS A ZDŮVODNĚNÍ VÍCEPRACÍ

Na základě požadavku uživatele, ve kterém specifikoval, že v období od dokončení projektové dokumentace v roce 2016 do současné doby došlo k prudkému vývoji v technologii pevně zabudovaných měřicích systémů a ze strany IAAF došlo k dodatečným požadavkům na úpravu a dovybavení jednotlivých sportovišť je nutno doplnit měřicí systém o další magnetické tyče, upravit odraziště a doskočiště skoku dalekého a doplnit o „pítka“. Realizace požadovaných víceprací je jednou z podmínek certifikace stadionu Juliska k pořádání mezinárodních atletických závodů, a je tudíž nezbytně nutná.

Objednatel zkontroloval rozsah a oprávněnost předložených víceprací a odsouhlasil tyto práce z hlediska věcného obsahu, rozsahu a množství.

Vypracoval:

