

DODATEK č. 1 K PŘÍKAZNÍ SMLOUVĚ

o obstarání záležitostí příkazce

uzavřený dle § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku
níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami:

Příkazce:	ČR - SPÚ, Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina, Pobočka Třebíč
Sídlo pobočky:	Bráfova 1, 674 01 třebíč
Zastoupený:	vedoucím Pobočky Ing. Františkem Jašou
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774
Bankovní spojení:	ČNB
Číslo účtu:	3723001/0710
Telefon:	XXXXX
e-mail:	XXXXX
ID DS:	z49per3

(dále jen „příkazce“)
a

Příkazník:	Ing. Petr Brunclík
Sídlo:	XXXXX
IČO:	46318071
Zápis v živnostenském rejstříku:	ZIVZN/3557/2014
Bankovní spojení:	XXXXXX
Číslo účtu:	XXXXXX
Telefon:	XXXXXX
e-mail:	XXXXX

(dále jen „příkazník“)

Předmětem příkazní smlouvy, uzavřené dne 18. 6. 2018, je zajištění provedení technického dozoru stavebníka a další investorsko–inženýrské činnosti při výstavbě **Polní cesty CHN1 v katastrálním území Mladoňovice na Moravě**, zhotovitel stavby STRABAG a. s.

Tento dodatek č. 1 je uzavřený v souladu s ust. článku XI, bod 11.7 příkazní smlouvy. Smluvní strany se dohodly na posunutí termínu plnění technického dozoru stavebníka. Původní předpokládaná doba realizace stavby dle bodu 2.2 smlouvy je červenec – říjen 2018. **Nová předpokládaná doba realizace stavby je březen – červen 2019.**

Ostatní ustanovení příkazní smlouvy zůstávají beze změny.

V Třebíči dne 18. 10. 2018

Ve Znojmě dne 17. 10. 2018

Ing. František Jaša
Příkazce

Ing. Petr Brunclík
Příkazník



EVROPSKÁ UNIE
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova
Evropa investuje do venkovských oblastí
Program rozvoje venkova



