

DODATEK č. 2
smlouvy o dílo č. SMLDEU-24-44/2017
(dále jen „smlouva“)

který uzavřely jako účastníci smlouvy:

1.1. Objednatel: **Správa Krkonošského národního parku**
se sídlem: Dobrovského 3, Vrchlabí 54301
IČ: 00088455
DIČ: CZ00088455
zastoupená: Mgr. Luděk Kholem, zástupcem ředitele

(dále jako „objednatel“)

a

1.2. Zhotovitel: **František Štábl**
se sídlem: Černá Voda 496, Žacléř 542 01
IČ: 73763811

(dále jako „zhotovitel“)

Vzhledem k tomu, že z důvodu stále trvajících sucha nelze provést transfery drnů a s tím související navazující práce ani v podzimním období 2018, dohodli se účastníci smlouvy v souladu s ustanovením čl. XIII. odst. 5 smlouvy na změně termínu dokončení prací.

Původní termín dokončení prací v souladu s Dodatkem č. 1: 31.10.2018
Nový termín dokončení prací: 30.06.2019


Ostatní části zůstávají beze změny

Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z toho tři obdrží objednatel, jeden stejnopis zhotovitel.

Ve Vrchlabí dne 17.10.2018

Ve Vrchlabí dne 18.10.2018

Správa Krkonošského národního parku
Dobrovského 3
5



Mgr. Luděk Khol
zástupce ředitele

Správy Krkonošského národního parku

František Štábl
Č.
IČ: 7
e-n



Štábl František

Za správnost.

č. 01.

