



Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na ZHOTOVENÍ PROJEKTU STAVBY A VÝKON AUTORSKÉHO DOZORU PROJEKTANTA PŘI REALIZACI STAVBY

Název zakázky: „Prodloužení podchodů v žst. Praha hl.n.“

Smluvní strany:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

se sídlem: Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234; DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

oddíl A, vložka 48384

zastoupena: **Ing. Luborem Hrubešem**, ředitelem Stavební správy západ

Korespondenční adresa:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, 190 00, Praha 9

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: **E618-S-13893/2016/sij**

ISPROFOND: **327 321 4901/511 372 0011**

a

**účastníci Společnosti „SP+SPEU_Podchody Praha hl._P“ založené Smlouvou o Společnosti
ze dne 01. 12. 2016**

SUDOP PRAHA a.s.

se sídlem: Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80

IČO: 25793349, DIČ: CZ25793349

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

oddíl B, vložka 6088

bank. spojení: XXXXXXXXXX

zastoupena: **Ing. Tomášem Slavíčkem**, předsedou představenstva

Ing. Ivanem Pomykáčkem, místopředsedou představenstva

Mgr. Ing. Evou Kudynovou Klimtovou, místopředsedou představenstva

Korespondenční adresa: Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80

jako „Správce“ a „Společník 1“

číslo smlouvy: **16 412 206**

a

SUDOP EU a.s.

se sídlem: Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 00

IČO: 05165024, DIČ: CZ05165024

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

oddíl B, vložka 21645

zastoupena: **Ing. Tomášem Slavíčkem**, statutárním ředitelem

jako „Společník 2“

**zastoupen společností SUDOP PRAHA a.s. se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80,
IČ: 25793349 na základě Plné moci a Smlouvy o společnosti ze dne 01. 12. 2016**

(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy: **16 412 206**

Preambule

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 2 jsou následující skutečnosti:

1. Změna rozsahu plnění na základě rozhodnutí Objednatele vyvolané doporučením Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy čj. IPR 14326/16 a následnou koordinací s projekty Churchill Square a Rezidence Churchill. V návaznosti na tyto skutečnosti se upravuje Příloha č. 1 Smlouvy.
2. Změna dílčích termínů na základě změny v rozsahu plnění na základě rozhodnutí Objednatele vyvolané doporučením Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy čj. IPR 14326/16 a následnou koordinací s projekty Churchill Square a Rezidence Churchill. V návaznosti na tyto skutečnosti se upravuje Příloha č. 5 Smlouvy.
3. Změna oprávněných osob na straně Objednatele. Osobou oprávněnou jednat ve věcech technických je nově [REDAKCE] Vzhledem k výše uvedenému se upravuje Příloha č. 6 Smlouvy.

U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., v platném znění.

I.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany v souladu s ustanovením článku 5, odst. 5.3 Smlouvy dohodly na úpravě Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-13893/2016/sij, číslo smlouvy Zhotovitele: 16 412 206, uzavřené dne 12. 01. 2017 a jejího dodatku č. 1 ze dne 01.09.17, takto:

1) Příloha č. 1 Smlouvy o dílo - Specifikace Díla

Smluvní strany se dohodly na úpravě Přílohy č. 1 - Specifikace Díla. Ruší se znění Přílohy č. 1 platné k datu podpisu Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku č. 2, které je Přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 2 (současně Přílohou č. 1 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

2) Příloha č. 5 Smlouvy o dílo - Harmonogram plnění

Smluvní strany se dohodly na úpravě Přílohy č. 5 - Harmonogram plnění. Ruší se znění Přílohy č. 5 platné k datu podpisu Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku č. 2, které je Přílohou č. 2 tohoto dodatku č. 2 (současně Přílohou č. 5 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

3) Příloha č. 6 Smlouvy o dílo – Oprávněné osoby

Smluvní strany se dohodly na úpravě Přílohy č. 6 – Oprávněné osoby. Ruší se znění Přílohy č. 6 platné k datu podpisu Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku č. 2, které je Přílohou č. 3 tohoto dodatku č. 2 (současně Přílohou č. 6 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

II.

1. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Smluvní strany souhlasí v souvislosti s aplikací zákona č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv, dále jen ZRS) s uveřejněním tohoto dodatku č. 2 v registru smluv v rozsahu vyžadovaném ZRS. Objednatel zašle správci registru smluv elektronický obraz dodatku č. 2 a jeho příloh a metadata vyžadovaná ZRS, a to do 30 kalendářních dnů od uzavření dodatku.
3. Ostatní články předmětné smlouvy, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-13893/2016/sij, číslo smlouvy Zhotovitele: 16 412 206, tímto dodatkem č. 2 nedotčené, se nemění a zůstávají v platnosti beze změn.
4. Tento dodatek č. 2 je vyhotoven v šesti vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží čtyři vyhotovení a Zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 2 přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy.
6. Nedílnou součástí dodatku č. 2 Smlouvy jsou tyto jeho přílohy:

Příloha č. 1 (Příloha č. 1 Smlouvy): Specifikace Díla – nové znění ke dni podpisu dodatku č. 2

Příloha č. 2 (Příloha č. 5 Smlouvy): Harmonogram plnění – nové znění ke dni podpisu dodatku č. 2

Příloha č. 3 (Příloha č. 6 Smlouvy): Oprávněné osoby – nové znění ke dni podpisu dodatku č. 2

Za Objednatele:

V Praze dne

- 9 -03- 2018

Za Zhotovitele:

V Praze dne

....
Ing. Lubor Hrubeš
Ředitel Stavební správy západ
Správa železniční dopravní cesty, státní
organizace

....
Ing. Tomáš Slaviček
předseda představenstva
SUDOP PRAHA a.s.

....

Ivan Pomykáček
místopředseda představenstva
SUDOP PRAHA a.s.

....

Ing. Tomáš Slaviček
na základě Smlouvy o společnosti a Plné moci
SUDOP EU a.s.

....

Ivan Pomykáček
na základě Smlouvy o společnosti a Plné moci
SUDOP EU a.s.

Příloha č. 1 Specifikace Díla

Hlavním cílem této stavby je zlepšení dostupnosti ŽST Praha hlavní nádraží. Toho bude dosaženo zpřístupněním nádraží přímými výstupy pomocí prodloužení severního podchodu směrem na Prahu 2 a Prahu 3. Součástí stavby je také rekonstrukce 5., 6. a 7. nástupiště tak, aby došlo ke sjednocení s rekonstruovanou částí pod halou. Jedná se především o výměnu a rozšíření přístřešků, výměnu osvětlení a mobiliáře, opravu povrchu a doplnění eskalátorů pro obousměrný provoz do středního podchodu.

Předmětem díla je:

- Zpracování dokumentace na úrovni projektu stavby „Prodloužení podchodů v žst. Praha hl. n.“ na základě schválené přípravné dokumentace a vydaného pravomocného územního rozhodnutí a stanovisek orgánů státní správy z tohoto řízení vyplývajících, včetně notifikace autorizovanou osobou, zajištění činnosti BOZP při práci na staveništi ve fázi přípravy a získání všech stavebních povolení. Dílčí změny oproti původní přípravné dokumentaci a územního rozhodnutí jsou vyvolány změnou koncepce stavby administrativního komplexu Churchill Square a budou případně řešeny změnou dílčí části ÚR stavby „Prodloužení podchodů v žst. Praha hl. n.“, které zhotovitel v rámci tohoto stupně zajistí.
- Součástí díla bude nutné rozpracování časových etap stavby „Prodloužení podchodů v žst. Praha hl. n.“ včetně návaznosti na etapy realizace stavby administrativního komplexu „Churchill Square“. Bude zpracován vzájemně provázaný harmonogram (POV) realizací obou staveb.
- Zpracování dokumentace na úrovni projektu stavby „Prodloužení podchodů v žst. Praha hl. n.“, včetně notifikace autorizovanou osobou, zajištění činnosti BOZP při práci na staveništi ve fázi přípravy a získání všech stavebních povolení,
- Zpracování návrhu zadávací dokumentace podle vyhlášky č. 230/2012 Sb. v platném znění a zvláštních technických podmínek do dokumentace pro výběr zhotovitele stavby,
- Zajištění autorského dozoru.

Požadavky na rozsah a zpracování projektové dokumentace jsou definovány Všeobecnými technickými podmínkami – příloha č. 3b).

Upřesňující podmínky pro zpracování projektové dokumentace jsou uvedeny ve Zvláštních technických podmínkách – Příloha č. 3c).

Upřesnění specifikace díla dle dodatku č. 2 na základě projednání a koordinace s Churchill Square a Rezidence Churchill

- Oproti řešení dle přípravné dokumentace budou samostatně nebo nově zpracovány části:

PS 232.1 - Kamerový systém pro konzolový chodník

SO 371 - Konzolový chodník podél ulice Legerova – osvětlení

SO 360.1 - Úprava rozvodu nn a osvětlení pro konzolový chodník

PS 415 Eskalátory na výstupu z podchodu

PS 416 Výtah na výstupu z podchodu

Kompletní změna SO 221 Zastřešení výstupu ze severního podchodu

Kompletní změna SO 140 Prodloužení severního podchodu

K SO se přidává část Sanace zábradlí podél ulice Vinohradská a Španělská

- Dále bude samostatně zpracována studie pěšího propojení ŽST Praha hlavní nádraží a ulic Španělská
- Oproti řešení dle přípravné dokumentace se upravuje trasování SO 180, kdy namísto opravy současné pojízdné komunikace z přípravné dokumentace a propojení eskalátory na platformu u administrativních budov Churchill Square, bude v SO řešeno přímé propojení šikmým chodníkem od výstupu z podchodu k výškové úrovni zmíněné platformy.
- Oproti řešení dle přípravné dokumentace se již následující PS a SO v Projektu nezpracovávají:

PS 410 Osobní výtahy u křižovatky ulic Mánesova a Španělská

SO 210 Schodiště a výtahové šachty u křižovatky ulic Mánesova a Španělská

SO 370 Rozvody nn a osvětlení pro výtahy a schodiště u křížení ulic Španělská – Mánesova

PS 414 Eskalátory na pěším propojení do výškové úrovně na Churchill Square

SO 213 Nosná konstrukce eskalátorů do výškové úrovně Churchill Square

SO 222 Zastřešení eskalátoru výškové úrovně Churchill Square

Příloha č. 5
Harmonogram plnění

<u>Část Díla</u>	<u>Doba plnění</u>	<u>Popis činností prováděných v Dílčí etapě</u>	<u>Podmínky dokončení Dílčí etapy</u>
<u>Termín zahájení prací</u>	ihned po podpisu Smlouvy	-	-
1. Dílčí termín plnění	do 10 měsíců od podpisu Smlouvy	Potvrzení koncepce stavby na základě Přípravné dokumentace, Posuzovacího a Schvalovacího protokolu a rovněž Zadávací dokumentace na projekt. Potvrzení dotčených pozemků a nemovitostí ÚR	Předávací protokol (pro Část Díla). Fakturu předloží zhotovitel do 15 dnů po předání a převzetí této části díla a respektování OP/P/06/16.
2. Dílčí termín plnění	do 14 měsíců od podpisu Smlouvy	Odevzdání projektu stavby k připomínkám	Předávací protokol (pro Část Díla). Fakturu předloží zhotovitel do 15 dnů po předání a převzetí této části díla a respektování OP/P/06/16.
3. Dílčí termín plnění	do 17 měsíců od podpisu Smlouvy	Odevzdání dokumentace se zapracovanými připomínkami a předání dokumentace k notifikaci, doložení obeslání veškerých orgánů státní správy a dotčených organizací k vyjádření vůči projektu	Předávací protokol (pro Část Díla). Průkaz předání PS k notifikaci. Fakturu předloží zhotovitel do 15 dnů po předání a převzetí této části díla a respektování OP/P/06/16.

<p>4. Dílčí termín plnění</p>	<p>do 20 měsíců od podpisu Smlouvy</p>	<p>Odevzdání kompletního PS, dokumentace pro zadání stavby, notifikace, BOZP v přípravě, podání žádosti o stavební povolení, odevzdání návrhu žádosti o spolufinancování stavby z fondu EU</p>	<p>Protokol o provedení díla, Podané žádosti o SP. Fakturu předloží zhotovitel do 15 dnů po předání a převzetí této části díla a respektování OP/P/06/16.</p>
<p>5. Dílčí termín plnění</p>	<p>do 23 měsíců od podpisu Smlouvy</p>	<p>Získání Stavebního povolení</p>	<p>Vydání pravomocného stavebního povolení. Fakturu předloží zhotovitel do 15 dnů po předání a převzetí této části díla a respektování OP/P/06/16.</p>
<p>6. Dílčí termín plnění</p>	<p>44 měsíců (předpoklad 04/2019 – 11/2022) + 5 měsíců AD po realizaci stavby</p>	<p>Autorský dozor projektanta při realizaci Stavby; Zhotovitel se zavazuje provádět autorský dozor ode dne zahájení realizace stavby do ukončení realizace stavby v předpokládané délce 44 měsíců</p>	<p>Výkaz poskytnutých služeb (1 x za čtvrtletí) - stručný popis výkonů a specifikace výkonu autorského dozoru projektanta.</p>
<p>7. Dílčí termín plnění</p>	<p>30.6.2018</p>	<p>Odevzdání studie pěšího propojení ŽST Praha hlavní nádraží – Španělská ulice a upraveného SO180</p>	<p>Předávací protokol (pro Část Díla). Fakturu předloží zhotovitel do 15 dnů po předání a převzetí této části díla a respektování OP/P/06/16.</p>
<p>Termín dokončení Díla</p>	<p>předpoklad do 04/2023 (v závislosti na zahájení 6. díl. termínu plnění)</p>	<p>-</p>	<p>Po ukončení přejímacího řízení Stavby a předložení výkazu poskytnutých služeb (o výkonu autorského dozoru projektanta)</p>

Příloha č. 6
Oprávněné osoby

Za Objednatele:

- ve věcech smluvních (*mimo podpis této smlouvy a jejích dodatků*):

Jméno a příjmení	██████████
E-mail	██████████
Telefon	██████████

- ve věcech přípravy stavby a ve věcech obchodních:
 - Náměstek ředitele Stavební správy západ pro techniku, oblast Praha

Jméno a příjmení	██████████
E-mail	██████████
Telefon	██████████

- ve věcech technických:

Jméno a příjmení	██████████
E-mail	██████████
Telefon	██████████

- úředně oprávněný zeměměřický inženýr:

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	██
E-mail	██████████
Telefon	██████████

- ve věcech BOZP:

Jméno a příjmení	██████████
E-mail	██████████
Telefon	██████████

Za Zhotovitele:

- ve věcech smluvních a obchodních:

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	██
E-mail	██████████████████
Telefon	██████████
Fax	-----

- ve věcech technických:

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	██
E-mail	██████████████████
Telefon	██████████
Fax	-----

- úředně oprávněný zeměměřický inženýr:

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	██
E-mail	██████████████████
Telefon	██████████
Fax	-----

- vedoucí týmu:

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	██
E-mail	██████████████████
Telefon	██████████
Fax	-----

- asistent vedoucího týmu:

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	██
E-mail	██████████████████
Telefon	██████████
Fax	-----

- specialista na mostní a inženýrské konstrukce:

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	██
E-mail	██████████████████
Telefon	██████████████
Fax	-----

- specialista na pozemní stavby:

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	██
E-mail	██████████████████
Telefon	██████████████
Fax	-----

- asistent specialisty na pozemní stavby:

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	██
E-mail	██████████████████
Telefon	██████████████
Fax	-----

- specialista na zabezpečovací zařízení:

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	██
E-mail	██████████████████
Telefon	██████████████
Fax	-----

- asistent specialisty na zabezpečovací zařízení:

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	██
E-mail	██████████████████
Telefon	██████████████
Fax	-----

- specialista na sdělovací zařízení:

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	██
E-mail	██████████████████
Telefon	██████████████
Fax	-----

- asistent specialisty na sdělovací zařízení:

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	██
E-mail	██████████████████
Telefon	██████████████
Fax	-----

- specialista na trakční vedení:

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	██
E-mail	██████████████████
Telefon	██████████████
Fax	-----

- asistent specialisty na trakční vedení:

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	██
E-mail	██████████████████
Telefon	██████████████
Fax	-----

- specialista na silnoproudou technologii:

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	██
E-mail	██████████████████
Telefon	██████████████
Fax	-----

- asistent specialisty na silnoproudou technologii:

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	██
E-mail	██████████████████
Telefon	██████████████
Fax	-----

- specialista na elektrotechnická zařízení:

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	██
E-mail	██████████████████
Telefon	██████████████
Fax	-----

- asistent specialisty na elektrotechnická zařízení:

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	██
E-mail	██████████████████
Telefon	██████████████
Fax	-----

- specialista na životní prostředí:

Jméno a příjmení	██████████████████
Adresa	██
E-mail	██████████████████
Telefon	██████████████
Fax	-----

- specialista na požární bezpečnost:

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	██
E-mail	██████████████████
Telefon	██████████████
Fax	-----

▪ geotechnik:

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	██
E-mail	██████████████████
Telefon	██████████
Fax	-----

▪ koordinátor BOZP:

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	██
E-mail	██████████████████
Telefon	██████████
Fax	-----

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních a obchodních jsou oprávněny v rámci této Smlouvy vést s druhou stranou jednání obchodního a smluvního charakteru.

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických jsou oprávněny v rámci této Smlouvy vést s druhou stranou jednání technického charakteru. Dále jsou oprávněny provádět činnosti a úkony, o nichž to stanoví tato Smlouva.

Ověřovací doložka transformace komponenty

Ověřuji pod pořadovým číslem **126920**, že tato komponenta je konverzí původní komponenty do PDF/A.

UUID původní komponenty: 135386bd-bd0a-4ba1-a06a-a38f02028188

Ověřující osoba: **System**

Vystavil: **Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**

Datum: **22.10.2018 10:30:04**



141440da-d710-45ca-8bde-95348062bbbd