

DODATEK č. 1

uzavřen podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
č. S936/2018/286

I.

Smluvní strany

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Josef Vojáček, pověřený řízením státního podniku

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: Ing. Ludvíkem Řičářem, ředitelem
Krajského ředitelství Liberec

ve věcech technických jedná:

Václav Hradec, hlavní technický pracovník pro stavební činnost, [redacted]

Josef Kadlec, technický pracovník pro stavební činnost, tel: [redacted]

(dále jen „objednatel“)

a

PK-Trans s.r.o.

IČO: 254 89 887

DIČ: CZ25489887

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 20655

sídlo: Skalice u České Lípy 77, 471 17 Skalice u České Lípy

zastoupený: Petrem Kvapilem, jednatelem

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly na úpravě smlouvy o dílo v uvedených bodech takto:

I.

Předmět smlouvy

1. Výše uvedené smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo, kterou je sjednán závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo **Oprava Šváby 19**, evidenční číslo zakázky **S936/2018/286** a to za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami a touto smlouvou.

II.

Změny smlouvy

1. V čl. IV. odst. 1 smlouvy se mění dosavadní cena za dílo „**112.659,08 Kč** bez DPH, slovy **jednostodvanácttisícšestsetpadesátdevět Kč** osm haléřů bez DPH,- tak, že je nahrazena novou cenou za dílo „**119 929,98,- Kč** bez DPH, slovy **jednostodevatenácttisícdevětsetdvacetdevět korun českých devadesátosm haléřů českých bez DPH**“.

Důvod změny: Změny byly vyvolány při realizaci díla: Přesazení zkřížených dveří a oprava vnitřních omítek verandy - sednutím verandy vlivem zatížení střechy terasou a vyschnutím podloží.

Vypuštěna omítka vikýřů a nahrazena jen nátěrem barvou.

Přidána dlažba – chodníček před vstupní branku.

Cena díla dle smlouvy o dílo:	112 659,08,-Kč bez DPH
Cena víceprací:	7 270,90,- Kč bez DPH
Cena díla dle Dodatku č. 1:	119 929,98,-Kč bez DPH



III.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, přičemž ostatní ujednání smlouvy o dílo, ve znění dodatku, zůstávají nezměněna; v záležitostech, které nejsou smlouvou o dílo, ve znění dodatku, upraveny, se obě strany řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.
2. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 přečetly a na důkaz správnosti a souhlasu připojují prosty omylu své vlastnoruční podpisy.
3. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním celého tohoto dodatku č. 1 v jeho plném znění.

V *Skalci*....., dne: *10.10.18*

V Liberci, dne: *16.10.2018*



Ing. Ludvík Řičář
Ředitel KŘ Liberec

Lesy České republiky, s.p. [07]
se sídlem Přemyslova 1105/19, Nový Hradec Králové
590 08 Hradec Králové
IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451
Krajské ředitelství Liberec
Sekce č. 1353/37, Liberec I-Staré Město, 460 01 Liberec

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY				Změna č: 1	
				Datum změny: 3.10.2018	
Název veř. zakázky: Oprava Šváby 19					
Zhotovitel: PK-Trans s.r.o., Skalice u Č. Lípy 77					
Objednatel: Lesy České republiky, s.p.					
Dotace (Ano/Ne): Ne		Druh:			
Název akce (majetku): Oprava Šváby 19		Charakter akce: N		Číslo objektů: SO 101	
Stavební díly:					
<p>Popis změny:</p> <p>Doplnění kamenné dlažby před vstupní branku 8,8 m²</p> <p>Vypuštění akrylové omítky na vikýřích 7,58 m²</p> <p>Přesazení vchodových dveří – zkřížené sednutím verandy, vč. začištění ostění dveří a oken ve vstupní verandě</p> <p>Oprava popraskaných a odchlupujících se štukových omítek ve verandě 10 m²</p>					
<p>Zdůvodnění změny:</p> <p>Změny byly vyvolány při realizaci díla a sednutím verandy vlivem zatížení střechy terasou a vyschnutím podloží. Dále dle doporučení statika sledovat tvorbu případných dalších trhlin a monitorovat vytvořením sádrových terčů.</p> <p>Vypuštěna omítka vikýřů a nahrazena jen nátěrem barvou.</p> <p>Přidána dlažba – chodíček před vstupní branku.</p>					
Posouzení změny - autorský dozor projektanta:				Datum:	
				Podpis:	
		do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS):		Ne	
		do časového plánu (Ano/Ne):		Ne	
		Termín dokončení do:		15.10.2018	
Dopady: do ceny:		Snížení ceny o: (Kč bez DPH)		I: N:	
		Zvýšení ceny o: (Kč bez DPH)		I: 7 270,90 N:	
		Bilance:		7 270,90 Kč bez DPH	
		Konečná celková cena akce po změně		119 929,98 Kč bez DPH	
		Konečná celková cena veř. zakázky po změně		119 929,98 Kč bez DPH	
Zdroj financování změny (VZ/D):		VZ		Druh:	
Zástupce zhotovitele - jméno:		Petr Kvapil		Datum: 5.10.2018	
Zástupce objednatele - jméno:		Josef Kadlec		Datum: 5.10. 2018	
Podpis:				Podpis:	
Poznámka:					

ROZPOČET

Stavba: Šváby 19
Objekt: Šváby 19 - vícepráce

Objednatel:
Zhotovitel:
Místo:

Zpracoval:
Datum: 8.10.2018

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
HSV		Práce a dodávky HSV				4 456,90	5,473
5		Komunikace pozemní				3 080,00	5,404
1	594511111	Dlažba z lomového kamene s provedením lože z betonu	m2	8,800	350,00	3 080,00	5,404
6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				1 376,90	0,069
2	612315421	Oprava vnitřní vápenné štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 10%	m2	10,000	85,00	850,00	0,057
3	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	16,500	133,00	2 194,50	0,025
4	622511001	Tenkovrstvá akrylátová zrnitá omítka tl. 1,0 mm včetně penetrace vnějších stěn	m2	-7,580	200,00	-1 516,00	-0,013
5	629999030	Příplatek k omítce vnějších povrchů za provádění omítané plochy do 10 m2	m2	-7,580	20,00	-151,60	0,000
PSV		Práce a dodávky PSV				2 814,00	0,001
766		Konstrukce truhlářské				2 814,00	0,001
6	766660411	Montáž vchodových dveří 1křídlových bez nadsvětlení do zdiva	kus	1,000	2 650,00	2 650,00	0,001
7	766681821	Demontáž zárubní dveří do 2 m2 k opětovnému použití	m2	2,000	82,00	164,00	0,000
Celkem						7 270,90	5,473