

Dodatek č.2 ke smlouvě o dílo

č. 2018/ 002560

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a v souladu s ustanovením §52 písm. a) ve spojení s ustanovením §53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“), jejímž předmětem je

„Stavební úpravy Chválenické ulice (úsek U Školky - Jasmínová)“

Objednatel: **Statutární město Plzeň**
nám. Republiky 1, 306 32 Plzeň
IČ: 00075370, DIČ: CZ00075370

zastoupené: SPRÁVOU VEŘEJNÉHO STATKU MĚSTA PLZNĚ, příspěvkovou organizací
(dále jen „SVSMP“)
Klatovská tř. 10 a 12, 301 00 Plzeň
IČ: 40526551, DIČ: CZ40526551
zapsanou v obchodním rejstříku vedeném KS v Plzni oddíl Pr, vložka 692
ředitel: Ing. Milan Sterly

Zhotovitel: **Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným**
se sídlem: Křížíkova 2393, 415 01 Teplice
statutární zastoupení: p. Vilém Řáha, Ing. Pavel Procházka - jednatelé
obchodní rejstřík: vedený Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 1578
IČ: 40233308
DIČ: CZ40233308

adresa datové schránky: xm9a5kh

I. Předmět dodatku

Tento dodatek shrnuje dílčí práce, které byly předjíhány v soupisu prací, ale bylo je vhodné nebo nezbytné v rámci díla neprovádět (tzv. „méněpráce“).

Výše uvedené změny jsou specifikované a odůvodněné v příloze tohoto dodatku.
Z uvedených důvodů se mění ustanovení článku IV. smlouvy „Cenové ujednání a platební podmínky“ takto:

Kalkulace méněprací:

původně sjednaná cena díla:

Cena bez DPH:	7.248.077,03 Kč
DPH (sazba 21%):	1.522.096,18 Kč
Celková cena včetně DPH:	8.770.173,21 Kč

Změna oproti původně sjednané ceně díla, tzv. „méněpráce“ (viz Změnové listy č. 1)

Cena bez DPH:	363.703,41 Kč (tj. 6.884.373,62 Kč)
DPH (sazba 21%)	76.377,71 Kč (tj. 1.445.718,47 Kč)
Celková cena včetně DPH	440.081,12 Kč (tj. 8.330.092,09 Kč)

Konečná cena předmětu díla s ohledem na výše uvedenou změnu činí **8.330.092,09 Kč.**
(slovy: osmmilionůtřístatřicettisícdevadesát dva korun českých devět haléřů)

**Článek II.
Závěrečná ustanovení dodatku**

1. Tento dodatek č.2 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran, nejdříve však dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv. (viz. odst. 2 tohoto článku)
2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že dodatek k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru Statutární město Plzeň.
3. Tento dodatek č.2 má dvě strany a je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.
4. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 17/40/18/00/05 (2018 / 002560) se nemění.

V Plzni dne: 18.10.2018

.....
za objednatele
Ing. Milan Sterly
ředitel
SPRÁVY VEŘEJNÉHO STATKU
MĚSTA PLZNĚ,
příspěvkové organizace

.....
za zhotovitele
Vilém Řáha
jednatel
Vodohospodářské stavby
společnost s ručením omezeným

.....
Ing. Pavel Procházka
jednatel
Vodohospodářské stavby
společnost s ručením omezeným

Příloha: - změnový list č.1 (méněpráce)