

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 5.8.2016**1. Objednatel:****Rehabilitační ústav Kladruby**

se sídlem: Kladruby 30, Kladruby - 30, 257 62

IČO: 00068705

DIČ: CZ00068705

jejímž jménem jedná: **Ing. Josef Hendrych, MBA**

Bankovní spojení: ČSOB, Poštovní spořitelna, č.ú. [REDACTED]

(dále jen "**objednatel**")

a

2. Zhotovitel:

Stavební firma Pazdera s.r.o.

se sídlem: Vlasákova 1635, 258 01 Vlašim

zastoupený Tomášem Pazderou, funkce - jednatel

IČO: 27110176

DIČ: CZ27110176

(dále jen „**zhotovitel**“)(objednatel a zhotovitel dále společně jen „**smluvní strany**“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 5.8.2016 uzavřené v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „dodatek“) v následujícím znění:

I.**Předmět dodatku:**

- 1.1 Předmětem tohoto dodatku je provedení dodatečných stavebních prací pod názvem „Změna technologie hydroizolace a pažení“ nad rozsah stanovených smlouvou o dílo ze dne 5.8.2016 (dále jen „smlouva“), viz Příloha č. 1 tohoto dodatku (dále jen „vícepráce“) v rámci plnění podlimitní veřejné zakázky s názvem „Nástavba a přístavba lůžkové budovy na pozemku č. 112“.
- 1.2 Vícepráce vznikly v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a tyto dodatečné práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací.
- 1.3 Smluvní strany se zároveň dohodly na vícepracích, které jsou uvedeny v příloze č. 1 tohoto dodatku.
- 1.4 S ohledem na výše uvedené budou vícepráce v souladu s ustanovením § 23 odst. 7 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, provedeny původním zhotovitelem dle smlouvy.

II.**Cena víceprací**

- 2.1 Smluvní strany se dohodly, že celková cena je za vícepráce vymezené v příloze č. 1 tohoto dodatku. Celková cena tedy činí 264. 753, 82,- Kč bez DPH.
- 2.2 Zhotovitel je oprávněn vystavit objednateli fakturu na částku uvedenou v bodě 2.1 čl. II tohoto dodatku do 10 dnů od provedení sjednaných víceprací samostatnou dílčí fakturou, s tím, že splatnost této faktury vychází z čl. 6.1 smlouvy, a to 15 dnů.

III.

Lhůty provedení víceprací

- 3.1 Smluvní strany se dohodly, že vícepráce budou zahájeny do 3 dnů od podpisu tohoto dodatku a k dokončení víceprací dojde nejpozději do 20 dnů od podpisu tohoto dodatku.

IV.

Závěrečná ustanovení:

- 4.1 Tento dodatek nabývá platnosti a dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejněním v registru smluv.
- 4.2 Zhotovitel souhlasí se zveřejněním této smlouvy na profilu zadavatele v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a v Centrálním registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, a to nejpozději do 30 dnů ode dne jejího podpisu.
- 4.3 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
- 4.4 Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom stejnopise.
- 4.5 Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:
- Změnový list – Změna technologie hydroizolace a pažení
- 4.6 Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují níže své podpisy.

V Kladruzech dne 16.11.2016

.....
Objednatel
Ing. Josef Hendrych, MBA
ředitel RÚ Kladruby

.....
Zhotovitel
Tomáš Pazdera, jednatel
za Stavební firma Pazdera s.r.o.