

DODATEK Č. 2

č.j.: KRPL-61480-18/ČJ-2018-1800VZ

ke SMLOUVĚ O DÍLO

č.j.: KRPL-61480-11/ČJ-2018-1800VZ

uzavřená

dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „NOZ“)

I. Smluvní strany

Česká republika – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje

zastoupený: Ing. David Pokorný, vedoucí odboru správy majetku
se sídlem: Náměstí Dr. E. Beneše 24, 460 32 Liberec – Staré Město

IČ: 72 05 05 01

DIČ: CZ 72 05 05 01

bankovní spojení: Česká národní banka


číslo účtu: 

Ve věcech smluvních je oprávněn jednat: Ing. David Pokorný – vedoucí odboru správy majetku

Tel.: 

Ve věcech technických je oprávněn jednat:  – oddělení správy nemovitého majetku

Tel.: 

E-mail: 

dále jen "objednatel"

a

IVAK s.r.o.

zastoupený: 
se sídlem: V Luzích 2356/22a, 466 02 Jablonec nad Nisou

IČ: 25477099

DIČ: CZ25477099

bankovní spojení: Česká spořitelna

číslo účtu: 

Tel.: 

E-mail: 

Fax: 

Zapsaný: u Krajského soudu v Ústí n.L., oddíl C, vložka 19888

dále jen "zhotovitel"

„KŘP Lbk – FKSP – Kořenov – oprava fasády“

II. Předmět dodatku:

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo z důvodu úpravy předmětu smlouvy a ceny za dílo vyvolané změnami č. 1, 2 a 3, které vznikly během realizace díla.

III. Článek 2. Předmět smlouvy, odstavec 2.3. se doplňuje o text

Předmět smlouvy se dodatkem č. 2 upravuje o změny č. 1, 2 a 3 (vícepráce), ke kterým došlo během realizace díla. Podrobný popis změn, jejich zdůvodnění i vliv na cenu díla je uveden ve změnových listech č. 1, 2 a 3, které tvoří nedílnou přílohu dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo.

IV. V článku 3. Cena za dílo, odstavci 3.1 se nahrazuje

původní text dle smlouvy o dílo

Cena pro rozsah předmětu díla dle článku 2. této smlouvy je stanovena jako nejvýše přípustná takto:

Celková cena bez DPH: 599 849,50 Kč

DPH 21%: 125 968,40 Kč

Celková cena včetně DPH 21%: 725 817,90 Kč

slovy: Sedmsetdvacetpěttisícosmsetsedmnáctkorun90/100

původní text dle smlouvy o dílo

Cena pro rozsah předmětu díla dle článku 2. této smlouvy je stanovena jako nejvýše přípustná takto:

Celková cena bez DPH:	727 812,00 Kč
DPH 21%:	152 840,52 Kč
Celková cena včetně DPH 21%:	880 652,52 Kč

slovy: Osmsetosmdesáttisícšestsetpadesátdvakorun52/100

V. K článku 5. Platební podmínky, pojištění, smluvní pokuty se doplňuje odstavec 5.4 ve znění

5.4.

Na práce, které jsou předmětem změn dle dodatku č. 2, bude vystavena samostatná faktura/samostatné faktury s datem vystavení totožným s datem účinnosti dodatku č. 2 nebo pozdějším.

VI. Závěrečná ustanovení dodatku

Ustanovení smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 1 nedotčená tímto dodatkem č. 2 se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech, objednatel obdrží 2 stejnopisy, zhotovitel obdrží 1 stejnopis.

Tento dodatek se stává platným datem podpisu oběma smluvními stranami, a účinným uveřejněním v Registru smluv.


Obě smluvní strany si řádně přečetly znění dodatku a bez výhrad s ním souhlasí, což potvrzují svými podpisy.

Přílohy:

Změnové listy č. 1, 2 a 3

V Liberci dne: 18. 10. 2018

objednatel:



vedoucí odboru spravy majetku

V Jablonci nad Nisou dne: 18. 10. 2018

zhotovitel:



jednatel

IVAK s.r.o.®
V Luzích 2356/22a
1 JABLONEC nad Nisou
IČO 25477099
DIČ: CZ25477099

Změnový list

pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

Změnový list číslo 1

Identifikace akce

Název akce:	KŘP Lbk – FKSP – Kořenov – oprava fasády
Číslo akce SMVS:	nejedná se o akci VPF
Objednatel:	ČR – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje
Zhotovitel:	IVAK s.r.o.
Projektant:	na akci nebyla zpracována PD

Předmět změnového listu

Výměna střešních oken

Část díla dotčená změnovým listem

střešní plášť

Popis změny, popis technického řešení

Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :

Okna neměla být měněna, měla zůstat stávající.

Nové řešení :

Střešní okna do místností č. 409 a 411 byla vyměněna.

Zdůvodnění změny :

Při opravě fasády bylo z postaveného lešení zjištěno, že stávající střešní okna jsou v havarijním stavu. Bylo využito stávající lešení a okna byla vyměněna.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci :

Projektová dokumentace nebyla zpracována.

Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:

Nebyl proveden.



Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :

Vliv na termín: Ano

Vliv na kvalitu: Ano, zvýšení životnosti střešního pláště

Vliv na cenu: Ano

Přípočty k ceně díla bez DPH:	38 958,00 Kč
Odpočty z ceny díla bez DPH:	- Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	38 958,00 Kč
DPH:	8 181,18 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla vč. DPH:	47 139,18 Kč

Za zhotovitele:	Za projektanta	Za objednatele:
	XXX	

Úplnost změnového listu za účastníka programu zkor

Ing. David Pokorný, vedoucí OSM, KŘP LK



ZMĚNOVÝ LIST č. 1

PŘÍPOČTY

Stavba: KŘP Lbk – FKSP – Kořenov – oprava fasády
Objednatel: ČR – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje
Zhotovitel: IVAK s.r.o.
Projektant: na akci nebyla zpracována PD

REKAPITULACE

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
64 Výplně otvorů		32 760,00			
99 Staveništní přesun hmot		498,00			
764 Konstrukce klempířské		3 800,00			
VN Vedlejší náklady		1 900,00			
CELKEM OBJEKT	0,00	38 958,00	0,00	0,00	0,00

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			38 958,00	0,00
CELKEM VRN				0,00

ODPOČTY

Stavba: KŘP Lbk – FKSP – Kořenov – oprava fasády
Objednatel: ČR – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje
Zhotovitel: IVAK s.r.o.
Projektant: na akci nebyla zpracována PD



REKAPITULACE

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
CELKEM OBJEKT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0,00	0,00
CELKEM VRN				0,00

Za zhotovitele:	
Za projektanta:	
XXX	
Za objednatele:	

ZMĚNOVÝ LIST č. PŘÍPOČTY

Stavba:
Objednatel:
Zhotovitel:
Projektant:

1

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

KŘP Lbk – FKSP – Kořenov – oprava fasády
ČR – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje
IVAK s.r.o.
na akci nebyla zpracována PD

P.č. Díl:	Číslo položky 64	Název položky Výplně otvorů	MJ	množství	cena / MJ	Celkem 32 760,00	Dodávka	Dodávka celk. 19 360,00	Montáž	Montáž celk. 13 400,00	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t) 0,07
2	1	Demontáž střešního výlezu	ks	2,00000	900,00	1 800,00	0,00	0,00	900,00	1 800,00	0,00	0,00
3	2	Odkrytí a vyříznutí otvoru v jednopl. střeše	ks	2,00000	1 300,00	2 600,00	0,00	0,00	1 300,00	2 600,00	0,00	0,00
4	611402783R	Okno střešní GZL 1051 MK06 78 x 118 cm Velux, kyvné	kus	2,00000	6 290,00	12 580,00	6 290,00	12 580,00	0,00	0,00	0,03	0,06
5	61140328.AR	Kombi lemování Velux Mk06 78x118 cm	kus	2,00000	3 390,00	6 780,00	3 390,00	6 780,00	0,00	0,00	0,00	0,01
6	3	Montáž střešních oken Velux , GZL MK 06 1051 do střešního pláště	ks	2,00000	4 500,00	9 000,00	0,00	0,00	4 500,00	9 000,00	0,00	0,00
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				498,00		0,00		498,00		0,00
7	5	Nakládka a likvidace odpadu	t	0,20000	2 490,00	498,00	0,00	0,00	2 490,00	498,00	0,00	0,00
Díl:	764	Konstrukce klempířské				3 800,00		0,00		3 800,00		0,00
8	6	Oprava střešní plechové krytiny kolem okna	ks	2,00000	1 900,00	3 800,00	0,00	0,00	1 900,00	3 800,00	0,00	0,00
Díl:	VN	Vedlejší náklady				1 900,00		0,00		1 900,00		0,00
9	4	Režijní náklady	kpl.	1,00000	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00
Celkem změnový list										38 958,00 Kč		

Za zhotovitele:



Za projektanta:

XXX

Za objednatele:



Změnový list

pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

Změnový list číslo 2

Identifikace akce

Název akce:	KŘP Lbk – FKSP – Kořenov – oprava fasády
Číslo akce SMVS:	nejedná se o akci VPF
Objednatel:	ČR – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje
Zhotovitel:	IVAK s.r.o.
Projektant:	na akci nebyla zpracována PD

Předmět změnového listu

Plocha fasády

Část díla dotčená změnovým listem

vrchní nátěr

Popis změny, popis technického řešení

Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :

Původní řešení počítalo s dodávkou a aplikací fasádního nátěru Baumit siliko color.

Nové řešení :

Fasáda je provedena nátěrem Baumit Nanopor Color.

Zdůvodnění změny :

Na základě podrobnějšího posouzení stavu poškození fasády z postaveného řešení bylo rozhodnuto o změně fasádního nátěru tak, aby se zvýšila ochrana opravené fasády před biologickým znečištěním.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci :

Projektová dokumentace nebyla zpracována.

Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:

Nebyl proveden.

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :

Vliv na termín: Ne

Vliv na kvalitu: Ano, zvýšení odolnosti fasády

Vliv na cenu: Ano

Přípočty k ceně díla bez DPH:	45 700,00 Kč
Odpočty z ceny díla bez DPH:	- Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	45 700,00 Kč
DPH:	9 597,00 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla vč. DPH:	55 297,00 Kč

Za zhotovitele:



Za projektanta

XXXX

Za objednatele:



Úplnost změnového listu za účastníka programu zkontr

Ing. David Pokorný, vedoucí OSM, KŘP LK



ZMĚNOVÝ LIST č. 2

PŘÍPOČTY

Stavba: KŘP Lbk – FKSP – Kořenov – oprava fasády
 Objednatel: ČR – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje
 Zhotovitel: IVAK s.r.o.
 Projektant: na akci nebyla zpracována PD

REKAPITULACE

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
60 Úpravy povrchů, omítky		45 000,00			
VN Vedlejší náklady		700,00			
CELKEM OBJEKT	0,00	45 700,00	0,00	0,00	0,00

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			45 700,00	0,00
CELKEM VRN				0,00

ODPOČTY

Stavba: KŘP Lbk – FKSP – Kořenov – oprava fasády
 Objednatel: ČR – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje
 Zhotovitel: IVAK s.r.o.
 Projektant: na akci nebyla zpracována PD



REKAPITULACE

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
CELKEM OBJEKT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0,00	0,00
CELKEM VRN				0,00

Za zhotovitele:	
Za projektanta:	XXXX
Za objednatele:	

**ZMĚNOVÝ LIST č.
PŘÍPOČTY****2****POLOŽKOVÝ ROZPOČET**Stavba:
Objednatel:
Zhotovitel:
Projektant:KŘP Lbk – FKSP – Kořenov – oprava fasády
ČR – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje
IVAK s.r.o.
na akci nebyla zpracována PD

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)
Díl:	60	Úpravy povrchů, omítky				45 000,00		0,00		45 000,00		0,00
1	7	alternativní změna fasádní barvy , ochrana před biologickým efektem	m2	600,00000	265,00	159 000,00	0,00	0,00	265,00	159 000,00	0,00	0,00
2	8	Fasádní nátěr Baunit SilikoColor	m2	600,00000	-190,00	-114 000,00	0,00	0,00	-190,00	-114 000,00	0,00	0,00
Díl:	VN	Vedlejší náklady				700,00		0,00		0,00		0,00
10	4	Režijní náklady	kpl.	1,00000	700,00	700,00	0,00	0,00			0,00	0,00
Celkem změnový list										45 700,00 Kč		

Za zhotovitele:



Za projektanta:

XXX

Za objednatele:



Změnový list

pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

Změnový list číslo 3

Identifikace akce

Název akce:	KŘP Lbk – FKSP – Kořenov – oprava fasády
Číslo akce SMVS:	nejedná se o akci VPF
Objednatel:	ČR – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje
Zhotovitel:	IVAK s.r.o.
Projektant:	na akci nebyla zpracována PD

Předmět změnového listu

Plocha fasády

Část díla dotčená změnovým listem

nátěr fasády

Popis změny, popis technického řešení

Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :

Provedení opravy fasády ve výměře dle smluvního rozpočtu.

Oprava oplechování mansardy a oprava okapových žlabů neměla být provedena.

Nové řešení :

Provedení opravy fasády ve výměře dle skutečného rozsahu. Byla provedena nezbytná oprava oplechování mansardy a okapových žlabů.

Zdůvodnění změny :

Pro stanovení ceny se vycházelo z dostupné PD z rekonstrukce objektu. Přesné zaměření plochy fasády bylo možné provést až po postavení lešení.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci :

Projektová dokumentace nebyla zpracována.

Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:

Nebyl proveden.

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :

Vliv na termín: Ano

Vliv na kvalitu: Ano, zvýšení životnosti střešního pláště

Vliv na cenu: Ano

Přípočty k ceně díla bez DPH:	43 304,50 Kč
Odpočty z ceny díla bez DPH:	- Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	43 304,50 Kč
DPH:	9 093,95 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla vč. DPH:	52 398,45 Kč

Za zhotovitele:



Za projektanta

XXX

Za objednatele:



Úplnost změnového listu za účastníka programu zkon

Ing. David Pokorný, vedoucí OSM, KŘP LK



ZMĚNOVÝ LIST č. 3

PŘÍPOČTY

Stavba: KŘP Lbk – FKSP – Kořenov – oprava fasády
Objednatel: ČR – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje
Zhotovitel: IVAK s.r.o.
Projektant: na akci nebyla zpracována PD

REKAPITULACE

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
60 Úpravy povrchů, sanace a nátěr fasádních ploch Úpravy povrchů, obnova fasády v ostění oken,		19 912,50			
62 výměna parapetů		4 200,00			
94 Lešení a stavební výtahy		17 192,00			
VN Vedlejší náklady		2 000,00			
CELKEM OBJEKT	0,00	43 304,50	0,00	0,00	0,00

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			43 304,50	0,00
CELKEM VRN				0,00

ODPOČTY

Stavba: KŘP Lbk – FKSP – Kořenov – oprava fasády
Objednatel: ČR – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje
Zhotovitel: IVAK s.r.o.
Projektant: na akci nebyla zpracována PD

REKAPITULACE

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
CELKEM OBJEKT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0,00	0,00
CELKEM VRN				0,00

Za zhotovitele:		
Za projektanta:	XXX	
Za objednatele:		

**ZMĚNOVÝ LIST č.
PŘÍPOČTY**

Stavba:
Objednatel:
Zhotovitel:
Projektant:

3

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

KŘP Lbk – FKSP – Kořenov – oprava fasády
ČR – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje
IVAK s.r.o.
na akci nebyla zpracována PD

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)
Díl:	60	Úpravy povrchů, sanace a nátěr fasádních ploch				19 912,50		0,00		19 912,50		0,00
1	1	Ošetření fasádních ploch nátěrem Baumit FungoFluid, mechanické očištění	m2	45,00000	67,00	3 015,00	0,00	0,00	67,00	3 015,00	0,00	0,00
2	2	Mytí ploch tlakovou vodou max 200bar.	m2	45,00000	18,00	810,00	0,00	0,00	18,00	810,00	0,00	0,00
3	3	Druhý nátěr Baumit FungoFluid	m2	45,00000	27,50	1 237,50	0,00	0,00	27,50	1 237,50	0,00	0,00
4	4	Penetrační nátěr Baumit MultiPrimer	m2	45,00000	65,00	2 925,00	0,00	0,00	65,00	2 925,00	0,00	0,00
5	5	Fasádní nátěr Baumit SilikoColor	m2	45,00000	190,00	8 550,00	0,00	0,00	190,00	8 550,00	0,00	0,00
6	19	Aternativní změna fasádní barvy	m2	45,00000	75,00	3 375,00	0,00	0,00	75,00	3 375,00	0,00	0,00
Díl:	62	Úpravy povrchů, obnova fasády v ostění oken, výměna parapetů				4 200,00		0,00		4 200,00		0,00
7	17	Oprava klempířských prvků na mancardách , Oprava žlabů	hod.	12,00000	350,00	4 200,00	0,00	0,00	350,00	4 200,00	0,00	0,00
Díl:	94	Lešení a stavební výtahy				17 192,00		0,00		17 192,00		0,00
8	18	Montáž ,demontáž- pronájem rámového lešení , Nakládka,vykládka,doprava,manipulace	kompl.	1,00000	17 192,00	17 192,00	0,00	0,00	17 192,00	17 192,00	0,00	0,00
Díl:	VN	Vedlejší náklady				2 000,00		0,00		2 000,00		0,00
9	22	Režijní náklady stavby , Zřízení sítí, doprava	kpl.	1,00000	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
Celkem změnový list										43 304,50 Kč		

Za zhotovitele:



Za projektanta:

XXX

Za objednatele:

