

**Dodatek č. 2**  
**ke Smlouvě o dílo č. 13/2017 ze dne 29. 6. 2017 a Dodatku č. 1 ze dne 26. 10.**  
**2017 s předmětem plnění:**

**„Měřín, lokalita Balinka – III. etapa, Inženýrské sítě a komunikace pro výstavbu RD“**

Uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. Občanského zákoníku – zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění mezi následujícími smluvními stranami:

**Čl. 1 Smluvní strany**

- 1.1. Objednatel:** **Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko**  
se sídlem: Vodárenská 2, 591 01 Žďár nad Sázavou  
zastoupený: Ing. Dagmar Zvěřinovou, předsedkyní předsednictva nebo  
Ing. Petrem Leopoldem, místopředsedou předsednictva
- k jednání jsou oprávněni:  
- ve věcech smluvních: Ing. Petr Leopold, místopředseda předsednictva  
- ve věcech technických: Ing. Petr Bláha, technický pracovník
- IČ: 43383513  
DIČ: CZ43383513  
Peněžní ústav: Česká spořitelna a.s., Žďár nad Sázavou  
Číslo účtu: 1622321399/0800
- K uzavření smlouvy o dílo  
a jejích dodatků jsou oprávněni: Ing. Dagmar Zvěřinová nebo Ing. Petr Leopold  
Zapsaný ve spisové složce Čj. Reg. 8/93 OkÚ Žďár nad Sázavou  
(dále jen **objednatel**)
- 
- 1.2. Zhotovitel:** **CONTENT, s.r.o.**  
se sídlem: Příkop 838/6, 602 00 Brno  
zastoupený: Vratislavem Čamkem, jednatelem společnosti
- k jednání jsou oprávněni:  
- ve věcech smluvních: Vratislav Čamek  
- ve věcech technických: Ing. Vít Holoubek
- IČ: 63492164  
DIČ: CZ63492164  
Peněžní ústav: Komerční banka, a.s.  
Číslo účtu: 5250287/0100  
Zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 21899.  
(dále jen **zhotovitel**)

Smluvní strany se dohodly, z důvodu dodatečně požadovaných prací, neobsažených v PD, specifikovaných v příloženém položkovém rozpočtu, na uzavření Dodatku č. 2, kterým se mění:

Předmět plnění: o vzájemně odsouhlasené vícepráce a méněpráce – viz příloha Položkový rozpočet  
Cena díla bez DPH takto: celkové navýšení o 69 376,87 Kč

Předmět plnění dle **článku 2** stávající smlouvy o dílo se mění o dodatečné stavební práce (dále vícepráce a méněpráce) tak, jak je uvedeno v příloze tohoto dodatku.

Celková cena díla dle **článku 5** stávající smlouvy o dílo je dle znění tohoto dodatku stanovena následovně:

Původní cena díla bez DPH	721 857,57 Kč
Vícepráce SO 02	122 843,35 Kč
Méněpráce SO 02	53 466,48 Kč
<b>Nově sjednaná cena dle dodatku č. 2 bez DPH:</b>	<b>791 234,44 Kč</b>

### **Čl. 3 – Ostatní ujednání**

- 3.1. Ostatní ustanovení shora citované smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.
- 3.2. Dodatek č.2, jako změna závazku ze smlouvy o dílo č. 13/2017 je uzavírán s odkazem a v souladu ust. § 222 odst. 5, zákona č. 134/2016 Sb.
- 3.3. Obě smluvní strany prohlašují, že si dodatek řádně přečetly a že souhlasí se všemi ujednáními obsaženými v tomto dodatku a na důkaz toho jejich zástupci připojují vlastnoruční podpisy. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
- 3.4. Tento dodatek je nedílnou součástí stávající smlouvy.
- 3.5. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.
- 3.6. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.
- 3.7. Účastníci dodatku se dohodli, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., v platném znění (zákon o registru smluv) splní objednatel.
- 3.8. Nedílnou přílohou je soupis skutečně provedených prací, včetně víceprací a méněprací.

Tento Dodatek č. 2 je podepisován podle shodné vůle účastníků oprávněnými zástupci a je vyhotoven ve 4 exemplářích s platností originálu, z nichž objednatel a zhotovitel obdrží po dvou podepsaných výtiscích.

Ve Žďáře nad Sázavou, dne 3.10.2018

V Brně dne 3.10.2018

-----  
**objednatel:**  
**Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko**

-----  
**zhotovitel:**  
**CONTENT, s.r.o.**  
**Vratislav Čamek, jednatel společnosti**